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LA SERENA, 1 & NDY 2025
DECRETON® o26X¥

VISTOS:

El of. int. ord. N° 05-03-0752/2025, de fecha 12 de noviembre del afio 2025, de la Secretaria
Comunal de Planificacion a la Direccion de Asesoria Juridica, que solicita gestionar el
Decreto Alcaldicio que declara desierta la licitacion publica ID 4295-51-LE25, denominada
“Consultoria de Factibilidad Proyecto Gabriel Coll Dalmau, Comuna de La Serena”,
llamando a un segundo proceso; el Decreto Alcaldicio N° 2531, de fecha 5 de noviembre del
afo 2025, que modifica el calendario de la licitacion ptblica ID 4295-51-LE25, denominada
“Consultoria de Factibilidad Proyecto Gabriel Coll Dalmau, Comuna de La Serena”; el of, int.
ord. N°® 05-03-0729/2025, de fecha 4 de noviembre del afio 2025, de la Secretaria Comunal
de Planificacion a la Direccién de Asesoria Juridica; el Decreto Alcaldicio N° 2409, de fecha
23 de octubre del afic 2025, que llama a la licitacién publica ID 4295-51-LE25, denominada.
“Consultorfa de Factibilidad Proyecto Parque Gabriel Coll Daimau, Comuna de La Serena”; el
of. int. ord. N° 05-03-0627/2025, de fecha 7 de octubre del afio 2025, de la Secretaria Comunal
de Planificacién a la Direccion de Asesoria Juridica, que solicita gestionar el Decreto Alcaldicio
que llame a la licitacion publica ID 4295-51-LE25, denominada “Consultoria de Factibilidad
Proyecto Parque Gabriel Coll Daimau, Comuna de La Serena; el Decreto Alcaidicio N° 4947,
de fecha 1 de octubre del afio 2025, que establece orden de subrogancia en caso de ausencia
o impedimento de la Alcaldesa; el certificado de disponibilidad presupuestaria N° 538/2025, de
fecha 5 de septiembre del afio 2025; |a solicitud de imputacion presupuestaria N° 063/2025,
de fecha 3 de septiembre del afio 2025; la ficha virtual, bases administrativas, especificaciones
técnicas y formatos de ia licitacion publica ID 4295-51-LE25 denominada “Consultoria de
Factibilidad Proyecto Parque Gabriel Coll Dalmau, Comuna de La Serena”; la verificacion de
indisponibifidad en el catdlogo convenio marco de fecha 2 de septiembre del afio 2025, suscrita
por la Secretaria Comunal de Planificacion y validada por Ja jefatura del Departamento de
Planificacién y Control de Gestion; el Manual de Procedimiento de Adquisiciones de la llustre
Municipalidad de La Serena, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 3580, de fecha 31 de
diciembre de 2024; la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento; la ley N° 19.880, establece Bases
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado; la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales
de la Administracién del Estado; la ley N° 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades; y las facultades propias de mi cargo:

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante el Decreto Alcaldicio N° 2409, de fecha 23 de octubre del afio 2025, se
llamé a la licitacion publica ID 4295-51-LE25, denominada “Consultoria de Factibilidad
Proyecto Parque Gabriel Coll Dalmau, Comuna de La Serena”, y se aprobaron las bases
administrativas, ficha virtual, especificaciones técnicas, y demas documentos que al efecto
se han elaborado u obtenido por la Secretaria Comunal de Planificacion para este proceso,

2.- Que, mediante el of. int. ord, N° 05-03-0752/2025, de fecha 12 de noviembre del afio 2025,
de la Secretarfa Comunal de Planificacién a la Direccién de Asesoria Juridica, se solicitd
gestionar el Decreto Alcaldicio que declare desierta la licitacién ptiblica ID 4295-51-LE25
denominada “Consultoria de Factibilidad Proyecto Parque Gabriel Coll Dalmat, Comuna de
La Serena”, lamando a un segundo proceso.

3.- Que, el acta de evaluacién y el cuadro de ofertas disponibles en el Sistema de
Informacién al dia 10 de noviembre del afio 2025, dan cuenta que no se presentaron
oferentes al proceso de licitacion.

4.- Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras,
se declarara desierta la licitacién plblica cuando no se presenten oferta, cuando todas las
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presentadas no fueran admisibles, o bien, éstas no fueran convenientes a los intereses de
la entidad licitante.

DECRETO:

1. DECLARASE DESIERTA Ia licitacion publica ID 4295-51-LE25, denominada
“Consultoria de Factibilidad Proyecto Parque Gabriel Coll Dalmau, Comuna de La Serena”,
al no haberse presentado oferentes en el proceso.

2. LLAMASE A LA LICITACION PUBLICA |D 4295-59-|.E25 denominada “Consultoria de
Factibilidad Proyecto Parque Gabriel Coli Dalmau, Comuna de La Serena, 2do Proceso”.

3. APRUEBASE las siguientes bases administrativas, especificaciones técnicas y formatos
elaborados por la Secretaria Comunal de Planificacién para este proceso:
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BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACION PUBLICA
ID 4295-59-LE25

CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL DALMAU,
COMUNA DE LA SERENA 2DO PROCESO

NOVIEMBRE, 2025

1 Antecedentes generales

El objetivo de la presente licitacion pulblica es contratar servicios profesionales para el
desarrollo de la etapa de factibilidad del proyecto “Parque Gabriel Coll Dalmau”, ubicado en
la comuna de La Serena. El estudio abarcara una superficie de 63,96 hectareas, excluyendo
las canchas existentes, vy se basara en los antecedentes recopilados durante la etapa de
prefactibilidad realizada entre los afios 2008 y 2009.

Como parte de este proceso, la consultoria se debera:

» Actualizar el diagndstico de la situacién actual del terreno y su.entorno.

o Desarrollar el Plan Maestro previamente definido, conforme a los lineamientos
generales y al marco conceptual establecido para la intervencion del Parque Gabriel
Coll.

» Elaborar el programa arquitectonico y paisajistico correspondiente a la nueva
superficie definida.
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En este contexto, ademas de actualizar los productos pertinentes de la etapa de
prefactibilidad antes mencionada, deberan realizarse los estudios previos necesarios para
el emplazamiento del parque y sus obras de mitigacion; formular el programa arquitecténico
del proyecto; y desarrollar los anteproyectos de disefio en las areas de arquitectura,
Ingenieria y especialidades asociadas.

Esto incluira:

» La elaboracién de cubicaciones.

» El presupuesto detallado correspondiente a la fase de disefio.
» El presupuesto detallado correspondiente a la fase de disefio.
» El presupuesto estimativo de las obras civiles a ejecutar

+ Estudios de gestién y el modelo de operacidn del proyecto.

Todo lo anterior deberd ser desarrollado en conformidad con la normativa vigente del
Sisterna Nacional de Inversiones (SNI[) y cumpliendo los Requisitos de Informacién para la
Postulacidn de iniciativas de Inversion en Proyectos de Construccion de Parques Urbanos.

1.1. Prelacion de antecadentes

Los antecedentes indicados en el numeral anterior se aplicaran de forma conjunta y
complementaria, conforme al siguiente orden de prelacién:

Antecedentes administrativos y econdomicos:

a} Aclaraciones y modificaciones a las bases administrativas

b} Preguntas y respuestas publicadas en www.mercadopublico.c|
¢) Bases Administrativas

d) Contrato u orden de compra

Antecedentes Técnicos:

a) Aclaraciones y modificaciones a las bases administrativas

b) Aclaraciones y modificaciones a las especificaciones técnicas.
¢) Preguntas y respuestas publicadas en www.mercadopublico.cl
d) Especificaciones Técnicas

e) Normativa técnica vigente

f) Reglamentacion vigente

g) Bases Administrativas

h) Contrato u erden de compra

Todos los documentos antes sefalados forman un cuerpo normative Unico e integrado,
complementandose reciprocamente, en particular respecto de las obligaciohes
establecidas en uno u otro de los instrumentos mencionados.

Se deja constancia de que se aplicara el principio de preeminencia de las Bases, conforme
a lo dispuesto por la normativa vigente en materia de contratacion publica.

1.2. Reglamentacién

Documentacion Interna Municigpal
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Los siguientes documentos forman parte de los antecedentes emitidos por la llustre
Municipalidad de La Serena para los efectos de la presente licitacion ptblica:

» Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases Administrativas y Especificaciones
Técnicas y llama a Licitacion Publica.

+ Bases Administrativas de la Licitacion.

+ Especificaciones Técnicas.

+ Respuestas a cansultas y aclaraciones emitidas por la Municipalidad.

« Oferta presentada por el Proponente.

« Contrato y sus madificaciones, si las hubiere.

« Otros documentos emanados desde la Municipalidad relacionados con la Licitacién
Plblica.

Legislacidén Nacional Aplicable

Normativa General sobre Contratacion Piblica

» Ley N° 19.886 sobre Compras y Contrataciones Publicas, su reglamento vy
modificaciones.

» Decreto N° 250, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

« Directiva de Contratacién Publica N° 22; "Orientaciones sobre [a Participacién de las
Uniones Temporalés de Proveedores en los procesos de compra”.

Normativa Municipal

= Ley NP 18.6895 Organica Constitucional de Municipalidades (D.F.L. N° 1 del 20086,
Ministerio del Interior).

+ Decreto N° 2,385 que fija el texto refundido del Decreto Ley N° 3.063, de 1978, sobre
Rentas Municipales.

= Ordenanza sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios.

Normativa Técnica Complementaria

+« Reglamentos y normas técnicas especificas indicadas en las Especificaciones
Técnicas de la licitacion,

« Cualquier ofra normativa técnica o legal vigente que sea aplicable al objeto del
contrato.

Idioma Oficial

Para todos los efectos relacionados con la presente licitacion, el idioma oficial seré el
espafniol.

2 Oferentes que pueden participar

Podra participar en esta licitacion publica todas las personas naturales o Juridicas, asi como
las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), sean chilenas o extranjeras, que cumplan
con lo dispuesto en la Ley N° 19,886 y su Reglameénto, y que no se encuentren afectas a
alguna de [as inhabilidades contempladas en la normativa vigente.

En el caso de personas jurfdicas, su duracién legal no podra ser inferior al plazo de vigencia
del contrato. Asimismo, el pacto social inscrito no podra ser modificade durante dicho
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periodo, sin previa netificacion formal a la llustre Municipalidad de La Serena.

Requisitos y Condiciones para la participacién de oferentes:

Podran participar aquellos oferentes que no se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:

10.-

1.~

12.-

13.-

Condenas por delitos concursales y tributarios: No haber sido condenados por los
delitos establecidos en el articulo 35 septies de la Ley N° 19.886.

Condenas por incumplimiento contractual: No haber tenido condenas por
incumplimiento de un contrato con organismos sujetos a la Ley de Compras
Publicas.

Condenas por practicas antisindicales o violacién de derechos laborales: No haber
sido condenados por infraccién a los derechos fundamentales de los trabajadores o
por practicas antisindicales, conforme a la ley.

Condenas por delitos graves: No haber sido condenados por delitos de cohecho,
financiamiento al terrorismo, lavado de activos, o estar incluidos en las listas negras
de instituciones financieras multilaterales.

Inelegibilidad para contratos con instituciones multilaterales: No haber sido
declarado inelegible para la adjudicacién de contratos por instituciones como el
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.

Falsificacion de antecedentes: No haber presentado maliciosamente informacién
falsa o tergiversada respecto a su inscripcion en el Registro de Proveedores, sin
enmendarla en el plazo de diez dias.

Condenas por practicas anticompetitivas: No haber sido condenado por el Tribunal
dé Defensa de la Libre Competencia.

[nhabilitacién para contratar con el Estado: No haber sido coridenado a Ia
inhabilitacién para contratar con el Estado en virtud de la Ley N° 20.393.

Deudas tributarias: No registrar deudas tributarias superiores a 500 UTM por mas
de un afio, o superiores a 200 UTM e inferiores a 500 UTM por mas de dos afios,
sin un convenio de pago vigente.

Deudas previsionales o de salud: No registrar deudas previsionales o de salud
superiores a 12 meses por sus frabajadores, las cuales deberan ser acreditadas
mediante un certificado de la autoridad competente.

Liquidacién judicial: No estar sujeto a liquidacion por resolucién judicial ejecutoriada,
conforme a la Ley N° 20.720,

Eliminacién del Registro de Proveedores: No haber sido eliminado del Registro de
Proveedores por resolucién fundada de la Direccidn ChileCompra.

Prohibicion de celebrar contratos con el Estado: No haber sido cohdenado por los
Tribunales de Justicia a la inhabilitacién para celebrar actos y contratos con el
Estado,
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14.-  Inhabilidades adicionales: No estar sujeto a otras inhabilidades determinadas per la
ley.

15.- Inhabilidades del articulo 35 quater: No estar afecto a las inhabilidades del articulo
35 quater de la Ley N° 19.886, que regiran durante todo el procedimiento de
licitacién.

Acreditacion de Requisitos

El cumplimiento de los requisitos de habilitacion y la inexistencia de las inhabilidades
sefialadas debera ser acreditado mediante la presentacion de los formatos 3A y 3B de
Declaracién Jurada Simple, debidamente firmados por el oferente o su representante legal.

Este requerimiento serd exigible solo en caso de que el oferente no haya completado la
Nueva Declaracién Jurada en linea a través del Sistema de Informacién disponible en el
portal www.mercadopublico.cl.

Verificacion de Informacion

La entidad licitante se reserva el derecho de verificar, en cualquier momento, la veracidad
de la informacion proporcionada por el oferente, utilizando para ello los medios oficiales
dispenibles.

En el caso de las personas juridicas, no podran participar aquellas que hayan sido
condenadas por delitos tipificados en: articule 27 de la Ley N° 19.913, el articulo 8° de la
Ley N° 18.314, y los articulos 250 y 251 bis del Cédigo Penal, a la pena de prohibicién de
celebrar actos y contratos con organismos del Estado. La Direccién ChileCompra verificara
esta informacion a través del registro correspondiente.

Inscripcién y Actualizacidn de Informacion

Los oferentes deberan haber accedido a los antecedentes de. esta licitacion a través del
portal www.mercadopublico.cl y estar inscritos y habilitados en el Registro de Proveedores
con la informacion actualizada, conforme al Reglamento de Proveedores, al momento de
ofertar.

2.1, Unién Temporal de Proveedores (UTP)

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo N° 180 del Reglamento de Compras
Plblicas, la Unién Temporal de Proveedores (UTP) corresponde a una asociacion
conformada por una 0 mas empresas de menor tamario, ya sean personas naturales o
juridicas, que se agrupan con el objeto de participar en un proceso de licitacidon o
contratacidn directa. Para su constitucién no se requiere la formacién de una sociedad.
Esta unidn se establece exclusivamente para un proceso de compra especifico y su
vigencia no podra ser inferior a la duracién del contrato adjudicado, inciuyendo eventuales
renovaciones o prarrogas durante el periodo de ejecucidn contractual.

El acuerdo de conformacién de la UTP debera formalizarse mediante escritura publica.
Todos los integrantes deberan estar habilitados en el Registro de Proveedores. Asimismo,
el acuerdo debera establecer la solidaridad entre los miembros respecto de las
obligaciones contraidas con la entidad contratante y designar un representante comtin.

Inscripcidn y habilitacién
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Todos los integrantes de la UTP deben encontrarse inscritos y habilitados ante la
Administracién del Estado al momento de presentar la oferta. Esta habilitacion debera
acreditarse mediante la firma de la Declaracion Jurada correspondiente (Formatos N° 3A y
3B), en la cual cada integrante certifique el cumplimiento de los requisitos exigidos en las
presentes bases.

Presentacién de ofertas por la UTP

Al momento de presentar la oferta, los integrantes de la UTP deberan especificar qué
antecedentes aportard cada uno para ser considerados en la evaluacion respectiva. Esto
debera efectuarse de manera tal que se garantice la total transparencia de la informacién
relevante para la correcta ejecucion del contrato, evitando la omisién de antecedentes que
puedan afectar a alguno de los integrantes.

Causales de inhabilidad v su impacto en la UTP

Si uno de los integrantes incurre en alguna causal de inhabilidad, esta afectara tnicamente
a dicho miembro. En caso de que ello ocurra durante la ejecucion del contrato, el miembro
inhabil podra ser reemplazado por otro que cumpla con los requisitos establecidos, previa
aprobacion de la entidad contratante. Excepcionalmente, podra solicitarse la modificacion
de la composicién de la UTP, siempre que se mantenga al menos uno de los miembros
originalmente adjudicados.

En todo caso, si alguno de los integrantes resulta afectado por una o mas causales de
inhabilidad, los restantes deberan optar por continuar en el proceso con los miembros
habiles o desistir de su participacién. Esta decision debera ser informada a través del
Sistema de Informacidn dentro del plazo de vigencia de la propuesta, es decir, entre la fecha
de publicacién y Ja fecha de apertura.

Disolucién de la UTP:

La disolucién de la UTP durante la etapa de evaluacion de la licitacion impedira su
adjudicacion.

Si la disolucién se produce durante [a ejecucién del contrato, constituira causal de término
anticipado del mismo, conforme a lo dispuesto en el Punto N° 28 letra s) de las bases
administrativas.

Retiro de un miembro de la UTP:

En una UTP conformada por tres 0 mas integrantes, el retiro de uno de ellos no impedira
la continuidad del contrato, siempre que se mantenga un minimo de dos miembros. En
dicho caso, [a UTP se considerara disuelta si rio se mantiene este minimo.

Si el integrante que se retira fue determinante en la evaluacién de la oferta (por ejemplo,
por acreditar experiencia, equipo profesional, ete.), dicho retiro constituird causal de
término anticipado del contrato, conforme a lo sefialado en el Punto N° 28, letra p), de las
Bases Administrativas,

Restricciones para los integrantes de la UTP

Cada integrante debera declarar expresamente los antecedentes que aportara para efectos
de evaluacién, garantizando la integridad y transparencia de la informacion, evitando la
omision de datos relevantes.



LA SERENA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Instrumento de constitucion

La constitucion de la UTP debe formalizarse mediante escritura publica, en la cual se
designe un apoderado com(n, quien debera ser parte integrante de la unién y contar con
poderes suficientes para representar a todos sus miembros ante el Municipio. Dicho
apoderado debera tener claramente definidas sus funciones y atribuciones, entre las que
se incluyen: la supervision del contrato, entrega de informes periddicos, emision de facturas,
gestion de garantias (renovacién o modificacion), enfre otras actividades expresamente
sefialadas en el instrumento constitutivo.

Cada integrante de la UTP sera individualmente responsable de las obligaciones derivadas
tanto de la licitacidn como del contrato resultante. En consecuencia, el instrumento de
constitucién no podra contemplar clausulas de exencion o limitacion de responsabilidad
para ninglin miembro de la unidén.

Modificaciones a la UTP

Cualquier modificacién que experimente la UTP debera ser comunicada inmediatamente al
Municipio a través de la Inspeccién Técnica correspondiente, acompafando el respectivo
instrumento modificatorio.

Si la modificacién implica cambios en la composicion o en las caracteristicas esenciales de
la UTP, esta deberd formalizarse mediante escritura plblica, cumpliendo las mismas
formalidades exigidas para su constitucion, conforme a la legislacién y normativa vigente.

3 Pacto de integridad

El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto dé integridad, comprometiéndose a cumplir cabalmente
con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las
obligaciones establecidas en el resto de |as Bases de licitacion y demas documentos que
conforman el procedimiento.

De manera particular, el oferenie se obliga a proporcionar toda la informacion y
documentacidn que sea requerida p considerada necesaria conforme a las presentes
bases, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a) El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucion Polftica
de la Repdblica en su articulo 19, nimeros 19, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad
al articulo 485 del Cddigo del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a
respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o
contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades,
productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzean, de acuerdo
con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones
Unidas.

b} El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,
sobornos, regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza
y/o monto, a ninglin funcionario publico en relacion con su oferta, con el proceso de
licitacién plblica, ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se
deriven de la misma, ni tampoce a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
que pudiesen infiuir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en sutoma de
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decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucién del o los contratos que de ello
se deriven,

¢) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociacicnes,
actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente,
aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva,
en cualquier de sus tipos o formas.

d) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las
medidas que sean necesarias para aségurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia, precision y vigencia de esta.

e) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y
¢l o los contratos que de ellos se derivase.

g) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitacién, asl como en la legislacion y normativa que sean aplicables
a.la misma.

h) El oferente reconoce y daclara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos vy
economicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la
misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

[} El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que
las obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas
por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y an general, todas
las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud
o como efecto de la presente licitacidn, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccién, sin perjuicio de las responsabilidades individuales
que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos
correspondientes.

Sin perjuicio de lo anterior, el oferente que resulte adjudicado, asi como sus trabajadores y
colaboradores, deberan observar durante toda |a vigencia del contrato el mas alto estandar
etico exigible a los funcionarios publicos. Dichos estandares de probidad se entenderan
equivalentes a los exigidos a los funcionarios de la Administracion del Estado, conforme a
lo dispuesto en el Titulo I de la ley N° 18.575, Orgénica Constitucional de Bases Generales
de la Administracion del Estado.

4 Financiamiento y monto maximo

Los estudios objeto de la presente licitacién seran financiados con recursos municipales
provenientes de los Fondos Royalty 2025,

El monto maximo disponible para esta contratacion asciende a $45.000.000 (cuarenta y
cinco millones de pesos), IVA incluido. Este monto corresponde al presupuesto estimado y
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debe cubrir la totalidad de los costos asociados a la ejecucidn del contrato, sean estos
directos, indirectos o derivados del mismo.

La oferta presentada debera contemplar todos los gastos necesarios para el cumplimiento
integral del contrato, sin que exista derecho por parte del proveedor a solicitar pagos
adicionales por ningin concepto.

Cualquier oferta que supere el monto maximo establecido sera declarada inadmisible.
5 Calendario de la licitacién

La presente licitacion se regira por el siguiente calendario:

Fecha de cierre de recepcién de la oferta: 24-11-2025 16:00:00
Fecha de Publicacion: 14-11-2025 20:00:00

Fecha inicio de preguntas: 14-11-2025 20:01:00

Fecha final de preguntas; 17-11-2025 16:30:00

Fecha de publicacion de respuestas: 20-11-2025 20:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 24-11-2025 16:00:00

Fecha de acto de apertura economica (referencial): 24-11-2025 16:00:00
Fecha de Adjudicacion: 24-12-2025 20:00:00

Se hace presente que la apertura de las ofertas se realizara en una sola etapa, es decir, la
oferta técnica y econdmica estaran disponibles en la misma fecha y horario.

6 Vigencia y suficiencia de la oferta

Las ofertas presentadas tendrén vigencia desde su recepcion hasta la emisién de la
correspondiente orden de compra y su aceptacion por parte del adjudicatario. A partir de
ese momento, los oferentes no adjudicados quedaran liberados de todo compromiso
derivado de su participacion en la presente licitacién.

En caso de producirse una readjudicacién, e! plazo de vigencia de las ofertas se extendera
hasta la emisién efectiva de la nueva Orden de Compra.

6.1. Contingencias & imprevistos

Se entendera que el oferente, al momento de presentar su oferta, ha evaluado y asumido
todos los riesgos, contingencias y demas factores que pudieran incidir en su propuesta,
incluyendo los costos directos e indirectos y cualquier forma de financiamiento requerido
para el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales, En consecuencia, el oferente
no pedra alegar la existencia de contingencias o imprevistos no considerados como
justificacion para el incumplimiento fotal o parcial del contrato.
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7 Preguntas y respuestas

Los interesados en participar en la presente licitacion podran formular consultas y solicitar
aclaraciones dentro de los plazos serialados en las presentes bases. Las preguntas
deberén formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas vy
respuestas se pondran en conocimiento de todos los interesados a través de su publicacién
en www.mercadopublico.cl dentro de los plazos sefialados, sin indicar el autor de las
mismas.

No se aceptardn consultas fuera del plazo sefialado en la ficha de la licitacién, toda
comunicacion fuera de los plazos y condiciones establecidas en las presentes bases
administrativas podran ser causal de iriadmisibilidad de Ias ofertas.

8 Solicitud de aclaraciones y/o antecedentes

Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, la Municipalidad podra solicitar a
los oferentes que subsanen efrores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones no otorguen a dichos oferentes una situacién de privilegio en relacién con
los demas competidores. Esto significa que las correcciones no deben afectar los principios
de estricta sujecién a las bases ni de igualdad entre los oferentes, y en caso que
corresponda, dicha solicitud deberéd ser informada a los demés oferentes a través del
Sistema de informacion.

Se permitira la presentacién de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichos documentos se hayan sido
emitidos antes del vencimiento del plazo para la presentacion de ofertas, o se refieran a
situaciones que no se vean alteradas entre el vencimiento de dicho plazo y el periodo de
evaluacion. En este contexto, el ingreso de toda la documentacién sera premiado con 10
puntos en la tabla de evaluacion detallada en el Punto N° 15.5 de las presentes bases
administrativas. Los oferentes tendran un plazo maximo, expresado en horas para
responder o aportar los antecedentes requeridos, el cual serd establecido en el Portal
Mercado Publico, contado desde la notificacién del respectivo requerimiento. El plazo
minimo sera de 24 horas y el méaximo de 72 horas, siempre dentro del Portal Mercado
Publico.

Es responsabilidad exclusiva de los oferentes revisar oportunamente dicho sistema durante
el periodo de evaluacion. Las certificaciones o antecedentes que no se ajusten a lo
solicitado, que sean incompletos, poco claros o no vigentes, se consideraran como no
presentados oportunamente, y podran aplicarse las disposiciones establecidas en esta
clausula,

La Municipalidad no considerara respuestas o antecedentes recibidos una vez vencido el
plazo mencionado o aquellos enviados por medios distintos al Portal Mercado Publico.

De acuerdo con el articulo N° 55 del Reglamento de la Ley N° 19.888, se evaluara el
cumplimiento de los requisitos formales de presentacién de la oferta, asignando un puntaje
de 0 a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo establecido, con todos ios
requerimientos.

9 Modificacion de las Bases y anexos

Se podran modificar las presentes bases y sus anexos ya sea por iniciativa propia o en
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atencion a una aclaracion solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la
propuesta, hasta antes del cierre de recepcion de la oferta.

Las modificaciones seran informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl y formaran
parte integrante de las bases.

Junto con aprobar la modificacion debera establecer un nuevo plazo prudencial para el
cierre o recepcion de las propuestas, de acuerdo al Articulo 40 del Reglamento de la Ley
de Compras Pblicas N° 19.886, a fin de que los potenciales oferentes puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. Plazo que se comunicard al menos con 24 horas
de antelacion, esto siempre y cuando, [a modificacion se haya realizado antes del cierre de
la recepcién de ofertas.

Posterior a la fecha de cierre de la propuesta, solo se podrd modificar la fecha de
adjudicacién,

10 Contactos durante la licitacion y aclaraciones

De acuerdo con lo estipulado en el articulo 35 ter de la Ley N° 19.886, el Municipio NO
PODRA tener contacto con los Oferentes y/ o Proveedores, salvo que esté contemplado en
|as Bases.

Toda comunicacion durante el proceso de licitacién deberé ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.ci por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas
Bases como a los proponentes, su personal directo o indirecto, establecer contactos
formales o informales con funcionarios de la Municipalidad para fines relacionados con esta
licitacion, salvo [os contemplados en estas bases.

Se prohibe la comunicacién entre los participantes o interesados en el proceso de
contratacién una vez iniciado el procedimiento de contratacion, o entre eventuales
interesados o participantes en él y las personas que desempefien funciones en la llustre
Municipalidad de La Serena que participen del proceso de adjudicacion,
independientemente de su calidad juridica, en lo referido directa o indirectamente a tal
proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Informacién y Gestién de Compras
Piblicas administrado por la Direccién de Compras y Contratacién Publica y en la forma
establecida en las bases de licitacion, que asegure la participacion e igualdad de todos los
oferentes.

Asimismo, queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitacidn las
siguientes conductas:

a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con el fin de influir la
actuacién de un funcionario o asesor de la Municipalidad en relacion con la presente
licitacién,

b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitacion, gjecucion de
practicas colusorias enfre oferentes (antes o después de la presentacion de ofertas)
con el fin de establecer precios de ofertas a niveles artificiales, no competitivos,

¢) Tener contacto de cualquier tipo {llamadas telefénicas, oficios, cartas, correos
electrénicos, visitas) con la entidad licitante, todo contacto, observacién o reclamo
debera hacerse a través del Portal Mercado plblico de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Compras Publicas y Reglamento N°® 19,886, De no ser asi, el Inspector
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Técnico de Obra presentard el reclamo formal a Mercado Publico dejando
constancia del comportamiento del proveedor,

La contravencién del presente numeral facultard a la Municipalidad para declarar
inadmisible la oferta. Sin perjuicio de las acciones legales que procedan,

11 Veracidad de la informacién entregada en la oferta

Toda informacién que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que
altere el principio de igualdad de los oferentes, entregada en los documentos solicitados u
otros que la Comisién de Evaluacion requiera, sera estimada fraudulenta, siendo causal de
inadmisibilidad del Oferentes del proceso de licitacién y comunicaré la situacién a Mercado
Publico, pudiendo ademas iniciar acciones legales de estimarlo pertinente.

12 Antecedentes a incluir en la oferta

Las ofertas deberan ser presentadas exclusivamente de forma virtual a través del Portal
www.mercadopublico.cl. El oferente deberd ingresar su propuesta en dicho portal,
adjuntando todos los documentos requeridos en los puntos siguientes, los cuales deberan
ser cargados como archivos adjtintos y/o escaneados.

Las ofertas deberan subirse dentro del plazo indicado en el punto N° 5 de las presentes
Bases. Una vez transcurrido el plazo, Posterior a esta fecha y hora, el sistema se cierra
automaticamente y no permite el ingreso de ninguna otra oferta, ni archivo adjunto. Las
Unicas ofertas validas seran las presentadas a través de! portal www.mercadopublico.cl, en
la forma en que se solicita en estas bases. No se aceptaran ofertas que se presenten por
un medio distinto al establecido en estas Bases, a menos que se acredite ia indisponibilidad
técnica del sistema, de conformidad con el articulo 115 del Reglamento de Ia Ley de
Compras.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar
oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Los Formatos deberén ser firmados, eventualmente rellenados, escaneados y subidos al
portal www.mercadopublico.cl Los oferentes deben constatar que el envio de su oferta a
través del portal electrénico de compras ptiblicas haya sido realizado con exito, incluyendo
el previo ingreso de todos los formuiarios y anexos requeridos completados de acuerdo con
lo establecido en las presentes bases. Debe verificar que los archivos que se ingresen
contengan efectivamente los anexos solicitados.

Sera responsabilidad de los oferentes revisar permanentemente el Portal Mercado Publico,
mientras dure el proceso licitatorio, no pudiendo alegar desconocimiento de la informacién
que se publique a través de dicho medio.

12.1.Documentos administrativos

Se deberan presentar a través del portal de Compras Publicas, en forma virtual, como
archivos adjuntos y/o documentos escaneados, los siguientes documentos:

Formato N2 1 Identificacion del oferente

Segun sea el tipo de Oferente, deberan presentar y llenar la informacion del Formato N° 1.
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a) En el caso de Personas Juridicas o Naturales, deberan presentar el Formato N° 1A:
IDENTIFICACION DEL OFERENTE (Persona natural o juridica), debidamente firmado
por el mismo Oferente o su Representante Legal.

b) En el Caso de la Unién Temporal de Proveedores, deberan presentar el Formato N°
1B: IDENTIFICACION DEL OFERENTE (Unién Temporal de Proveedores),
debidamente firmado por el Representante o Apoderado Comun de la UTP designado
en el documento que da cuenta del acuerdo de participacion bajo esta modalidad y
contener la informacién detallada de los integrantes como se indica en dicho formato.

Formato N2 2 Declaracion jurada simple de aceptacion

Debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal. En caso de las UTP cada
miembro debera firmar este formato, en forma separada.

Formato N2 3A, Formato N2 3B Declaracidn jurada simple de habilitacién

Este formato esta disponible para Persona Natural (Formato N° 3A) y Persona Juridica
(Formato N° 3B), se debe llenar solo el que corresponda. En caso de las UTP cada
miembro debera firmar este formato, en forma separada. Este formato SOLO debera
completarse en el caso que el oferente no pueda acceder a completar la Nueva
Declaracién Jurada en linea para proveedores, disponible en el Sistema de
informacién en el paso Antecedentes para incluir en |la Oferta.

FORMATO N° 3C: Declaracién jurada simple unién temporai de proveedores
participacion tlnica

Debidamente firmado por cada miembro participante de la Unién Temporal de Proveedores
(UTP).

Formate N2 4: Declaracién jurada simple sin obras en ejecucion

El Oferente debera completar dicho formato en caso que NO posea obras en gjecucion con
ninguna institucién ya sea publica o privada durante el mes anterior al de la fecha de la
apertura de la propuesta. En caso de que pesea obras en ejecucion debera presentar el
Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Direccién del
Trabajo. Este documento deberé encontrarse vigente a la época de presentacion de [a
propuesta: fecha comprendida entre el dia de publicacién vy la fecha de cierre de la

propuesta.

Formato N° 5: Declaracién jurada programas de integridad y cumplimiento {compliance)

Ei oferente debera presentar una declaracidon jurada que respalde la existencia de
Programas de Integridad, que mitiguen riesgos de corrupcién, asegurando buenas practicas
con la finalidad de demostrar un alto compromiso con la transparencia y la probidad, y son
conocidos por los trabajadores. No siendo necesario adjuntar listados de participacion,
considerando que la declaracion jurada respalda la existencia de los programas, los detalla
y declara que son conocidos por sus trabajadores.

Con la finalidad de incentivar mejores practicas por parte de los proveedores en los
procedimientos de compra y contratacion publica, desarroliando procesos probos,
eficientes y transparentes, el ofererite debera presentar al momento de ofertar, cualquiera
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de los siguientes documentos, los cuales seran considerados como documentos validos
para acreditar la implementacion de los mencionados programas, los siguientes:

a. Codigos de ética internos con énfasis en la debida diligencia con la cual deben
desempenar Ias funciones de los trabajadores.

b. Manuales y/o Reglamentos que regulen matetias sobre conflicto de intereses,
responsabilidades de cada trabajador claramente definidas en casos de incurrir en
practicas corruptas o ilicitas, como el cohecho, adulteracién de documentos,
violacion de los derechos de los trabajadores, incumplimiento de normas
medioambientales, obligacién de denuncia, lineamientos, medidas y controles de la
empresa para prevenir delitos en las materias ya indicadas, entre otras.

El oferente deberd marcar el o los documentos que adjunta y en el caso que no esté
mencionado, deberd detaliar el documento.

Se otorgara el puntaje maximo, es decir, 100 puntos, a los oferentes que han implementado
programas de integridad y cumplimiento y que sean conocidos por sus trabajadores, que
mitiguen riesgos de corrupcion, asegurando buenas practicas con la finalidad de demostrar
un alto compromiso con la transparencia y la probidad.

Los programas de integridad y cumplimiento, corresponde a un criterio evaluable, (Punto
N° 15.6 de las bases administrativas), por lo tanto, la no presentacién de los documentos
indicados no descontara puntaje en el criterio POA, sin embargo, obtendra 0 puntos en el
criterio de evaluacion "Programas de Integridad y Cumplimiento (compliance)”.

De igual manera, si el oferente no adjunta la respectiva declaracién jurada, a los
documentos sefialados en los parrafos anteriores, obtendra 0 punios en el criterio de
evaluacion "Programas de Integridad y Cumplimiento {compliance)”.

En caso que sea una UTP el oferente, cada una de las empresas que conformen la UTP
deberan presentar los documento y formatos estipulados en este punto.

El oferente persona juridica

En el caso de que el Oferente sea una persona juridica, debera presentar junto a su oferta,
ademas de los formatos N® 1A, 2, 3B, 4 (de proceder} y 5 e incorporar los siguientes
documentos:

2} Instrumento publico emitido por el Conservador de Bienes Raices u obtenido desde la
plataforma denominada Tu Empresa en un dfa, u otro, donde aparezca que la persona
juridica se encuentra vigente, documento cuya fecha de emisién debe corresponder a
las fechas comprendidas entre la publicacién y el cierre de la Licitacion.

b} Instrumento publico emitido por el Conservador de Bienes Raices u obtenido desde la
plataforma denominada Tu Empresa en un dia, u otro, en el cual aparezca la
Representacion Legal, documento cuya fecha de emision debe corresponder a las
fechas comprendidas entre la publicacién v el cierre de la licitacion.

c) Copia digital de la Cédula Nacional de Identidad del (los) Represente (s) Legal {es) de
la persona juridica, por ambos lados.

d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccién del
Trabajo. La vigencia del certificado debe corresponder a las fechas comprendidas entre
la publicacion y el cierre de la licitacion.
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e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Direccion
del Trabajo, correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la propuesta, en
el caso que el oferente posea obras en ejecucion con cualguier mandante o empresa
publica o privada El oferente debera presentar los certificados de las obras que se
encuentre ejecutando a la fecha con cualquier mandante o empresa ya sea
privada o piiblica. En caso contrario, el oferente deberd presentar el Formato N°4
debidamente firmado. (Declaracion jurada simple sin obras en ejecucion).

El oferente persona natural

En el caso de que el Oferente sea una persona natural, debera presentar junto a su oferta,
ademas de los formatos N 1A, 2, 3A, 4 {de proceder) y 5 e incorporar los siguientes
documentos:

a) Copia digital de la Cédula de Identidad por ambos lados

b) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccion del
Trabajo emitido y con vigencia entre la fecha de publicacion y apertura de la
propuesta,

c) Cerificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccién del Trabajo, correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la
propuesta y emitido entre |a fecha de publicacién y de apertura de la propuesta, en
el caso que el oferente posea obras en ejecucion. El oferente debera presentar
los certificados de las obras que se encuentre ejecutando a la fecha con
cualquier mandante o0 empresa ya sea privada o publica.

En caso corntrario, el oferente deberd presentar el Formato N°4 debidamente
firmado. (Declaracién jurada simple sin obras en ejecucion).

Unidn Temporal De Proveedores

En el caso de que | Oferente sea una UTP, debera presentar junto a su oferta, ademas de
los formatos N° 1B, 2, 3A o 3B, 3C, 4 (de proceder) y § e incorporar los siguientes
documentos:

a) Documento publico o privado gque, de cuenta del acuerdo para participar de esta
forma, al momento de ofertar. Este documento debera contener el nombre del
representante de la UTP, responsable de emitir las facturas respectivas para cursar
los pagos, Cabe sefalar gque e] acuerdo presentado en la oferta donde conste la
unién temporal debera materializarse por escritura plblica, al momento de contratar,
sin que sea necesario constituir una sociedad, se conformidad a lo dispuesto en el
articulo B0, letra B del reglamento Decreto 611.

b) Declaracion Jurada Simple que asegura que ninguna de las empresas se encuentra
participanda de otra Unién Temporal de Proveedores. Esta declaracion debe ser
presentada por cada una de las empresas que integran la UTP, ya que la ausencia
o no presentacion de tan solo 1 de las declaraciones sera causal de inadmisibilidad
de la propuesta, de acuerdo al articulo n* 54 de la Ley N° 19.8886, Rellenar forimato
3C de Declaracién Jurada Simple Unidn Temporal de Proveedores Participacion
Unica.

c) Copia digital de |a Cedula de ldentidad por ambos lados de cada miembro de la
Unién Temporal o RUT en caso de ser persona juridica.

d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccidon del
Trabajo. documento cuya fecha de emision debe corresponder a la época de
presentacién de la propuesta, por cada miembro de [a Unién Temporal,
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e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsichales de la
Direccion del Trabajo, correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la
propuesta, en el caso de que el oferente posea servicios en ejecucion con cualquier
mandante o empresa ya sea pUblica o privada. En caso contrario, el oferente debera
presentar el Formato N°4 debidamerite fifrmado. (Declaracion jurada simple sin
obras en ejecucion).

Vigencia a la época de la presentacion de la propuesta: Periodo comprendido entre la
fecha de publicacidn y hasta la fecha de cierre de |a recepcidn de ofertas.

12.2. Documentos técnicos

Formato N2 6: Metodologia propuesta

El oferente debera completar y presentar en el Formato N° 6, debidamente firmado,
indicando si oferta o no el producto especificado en cada linea. Este formato debe incluir
una estructura clara de la propuesta técnica, que contenga una sintesis de los principales
aspectos solicitados en cada descripcion, asi como los mecanismos propuestos para
cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

Se deja establecido, expresamente que el oferente debe ofertar por todas las descripciones
solicitadas. Si omite, aunque sea una sola linea, el formato se considerara incompleto, y Ia
propuesta sera declarada inadmisible, conforme a la letra c) del punto 13 de estas bases.

La no presentacién del Formato N® 6 sera causal de inadmisibilidad de la oferta, conforme
a lo senalado en la letra c) del punto 13 de estas bases administrativas.

Cabe sefialar que el incumplimiento de las especificaciones técnicas comprometidas en
este formato al momento de [a entrega de los productos podra dar lugar a |la aplicacién de
multas y/o al término anticipado del contrato.

Farmato Ne 7: Listado de Profesionales basicos que formaran el equipo de trabajo

El oferente debera contar con un equipo de profesionales idéneos y especializados en el
rubro de la licitacién, quienes seran responsables de la ejecucidn del proyecto.

El formato N° 7 debera ser completado por cada profesional ofertado. Solo se permite la
repeticién de un profesional en los roles de Consultor Responsable y Jefe de Proyecto,
siempre que cumpla con los requisitos exigidos para ambos cargos. En ese caso, debera
presentar dos veces el formato N° 7,

El equipo de trabajo, debera tener como minimo los siguientes:

a) Consultor responsable: debera contar con formacion profesional en Arquitectura
o Ingenieria Civil en obras civiles, y acreditar experiencia comprobada en:

= Elaboracion de estudios de prefactibilidad y factibilidad.

* Desarrollo de planes maestros.

= Disefio de proyectos de arquitectura de uso ptblico, espacios plblicos y
parques urbanos.
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b) Jefe de proyvectos: debera contar con perfil profesional de Arquitecto(a) y
demostrar experiencia comprobada en la coordinacién y desarrollo de estudios,
planes maestros y disefios de proyectos de arquitectura de uso publico,
especialmente en espacios pUblicos y parques.

Es deseable que el Jefe de Proyectos posea experiencia en la direccién y
coordinacion de equipos multidisciplinarios, preferentemente en proyectos urbanas
tales como parques, plazas o planes maestros a nivel metropolitano, intercomunal,
comunal o zonal.

¢} Encargado de consulta ciudadana: debera poseer formacion profesional en
Sociologfa, Psicologia o Trabajo Social, y demostrar experiencia en la realizacién
de consultas ciudadanas. Es deseable que tenga experiencia en [a elaboracidn de
metodologias y procesos de participacion ciudadana o trabajo comunitario,
especialmente en proyectos relacionados con espacios publicos (parques
metropolitanos, intercomunales, comunales o zonales, plazas entre otros).

d) Encargado de gestién y planes complementarios: deberd tener formacidn
profesional en Ingenieria Industrial, Comercial o carrera afin y experiencia en
elaboracion de Modelos de Gestion. Es deseable que tenga experiencia en el
desarrollo de planes de inversion, modelos y planes de gestidn y evaluacién de
proyectos.

Certificaciones del equipo de trabajo

El oferente debera presentar, respecto de cada uno de los integrantes del equipo de irabajo
que proponga, una copia digital del titulo profesional o téchico o certificado de titulo,
siendo requisito minimo el de los siguientes profesionales que conformaran el equipo de
trabajo:

a)} Consultor responsable.

b) Jefe de proyectos

c} Encargado de consulta ciudadana

d) Encargado de gestion y planes complementarios.

Dichos documentos deberan tener codigo de verificacién, en su defecto podran ser copias
autorizadas ante notario en que se deje constancia que se tuvo €l original a la vista. Sin
perjuicio de ello, el municiplo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los titulos
o certificado de titulo y se podra restar puntaje en el criterio de presentacién oportuna de
los antecedentes frente a tal incumplimiento.

La omision de cualquiera de los antecedentes indicados en el punto N° 12.2, |a presentacién
de documentos incompletos o la entrega de antecedentes que no sean verificables,
constituira causal de inadmisibilidad de la propuesta, conforme a lo establecido en el punto
N°® 13,

Formato N2 8 Experiencia del oferente

En dicho formulario se debera detallar los proyectos ya ejecutados por su empresa, de
caracteristicas similares a las del proyecto licitado, habiendo sido ya ejecutadas en su
totalidad por la empresa oferente,

Seran considerados para la evaluacion los trabajos realizados en:
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a) Proyectos urbanos de espacios publicos (parques, plazas).
b) Planes maestros a escala metropolitanos, intercomunales, comunales o zonal.

Las experiencias en obras podran ser respaldadas con, al menos, uno de los siguientes
documentos:

a) Copia de los contratos que dieron origen a los proyectos realizados por el oferente.

b) Copia de resoluciones o decretos que aprobaron dichos contratos, en caso de
tratarse de servicios contratados por entidades publicas.

¢) Copia de Ordenes de compra emitidas a fravés del portal www.mercadopublico.cl,
asociadas a los proyectos presentados.

A continuacion, se detalla la informacion minima reguerida gue DEBEN contener los
respaldos de las experiencias:

o Identificacién del Oferente.

» Nombre del proyecto realizado y/o descripcion del proyecto.
« |dentificacion del Mandante.

s Afio de ejecucion.

» Poseer las correspondientes firmas y timbres (de proceder).

Los firmantes de los documentos de respaldo, por parte del mandante de las experiencias
del oferente, podra ser el Representante Legal, el Inspector Técnico de Obra o jefatura
directa de este ultimo, no aceptandose la firma de ninglin otro miembro de la empresa o
institucién publica. Cabe destacar que los firmantes deben ser funcionarios con contrato
vigente en la empresa mandante.

En el caso que alguno de los documentos de respaldo de experiencia no cuente con la
informacién minima requerida, se podra complementar con otros certificados, los cuales
deberan llevar las firmas correspondientes. De lo contrario, no seran contabilizadas al
momento de evaluar.

« No se consideraran certificaciones emitidas por el mismo Oferente.

« En el caso de las personas juridicas, no se aceptara la declaracién y acreditacién
de la experiencia de los integrantes de dicha sociedad, considerandose solo la
experiencia de obras realizadas directamente por el Oferente que postula.

+ No se admitiran experiencias realizadas en virtud de subcontratas, el proyecto debe
haber sido ejecutado en su totalldad por el oferente, Es declr, el oferente podria
haber sido subcontratado para ejecutar una obra y deberia presentar toda la
documentacidn correspondiente. Sin embargo, si el oferente subcontraté a otra
empresa para ejecutar [a obra en cuestion no sera considerada como vélida.

solo se consideraran experiencias, cuya ejecucién se haya iniciado y/o concluido entre el 1
de enero de 2020 v |a fecha de apertura de las ofertas. En caso de que en los documentos
presentados no incluyan expresamente la fecha de ejecucion del proyecto, se tomara como
referencia la fecha de emisién del documento.

Se evaluara un maximo de diez (10) experiencias. En caso de que el oferente presente mas
de diez, unicamente seran consideradas las primeras diez que figuren en el listado. Las
experiencias adicionales, incluso si cumplen con los requisitos establecidos, no seran
evaluadas.
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La informacion presentada en este formato debera coincidir con los certificados de
respaldo. En caso de no presentar respaldo, o de no considerarse valido por las
razones ya expuestas, no se contabilizara la experiencia y, por tanto, no se evaluara,
Asi también, en caso de que presente documentacion de experiencia que no detalld
en el formato, no sera evaluada.

El Municipio, a través de la Comisién Evaluadora, se reserva el derecho de rechazar
documentos de respaldo que no contenga informacion suficiente para poder determinar la
ejecucion del proyecto o cualquier otro aspecto que pueda contribuir a determinar si la obra
posee iguales caracterfsticas a las solicitadas. Asi mismo, la comision podra realizar todas
las averiguaciones, consultas y demas diligencias que estime pertinentes para determinar
la validez, exactitud y veracidad de los certificados de experiencias presentadas por los
oferentes,

Formato N2 9 Plazo de ejecucion

Debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal. Incorporando el plazo en
dias habiles que demoraran en cada una de las etapas segtin su propuesta, e] sumatorio
total de los plazos de cada una de las etapas, no podra superar los 120 dias.

12.3, Documentos economicos

Formato N2 10 Oferta econdmica

Debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal. La Oferta en Valor Neto,
debera ingresarse al Portal www.mercadopublico.cl antes de |la fecha y hora de cierre
indicada en el calendario oficial y ésta debera coincidir con lo expresado en el formato N°
10. De no coincidir el valor neto del presente formato con el indicado en el portal,
prevalecera el indicado en el formato, siempre que los valores guarden coherencia con el
presente formato.

13 Causales de inadmisibilidad
Las causales de inadmisibilidad de las ofertas seran las siguientes:

a) Sila oferta economica es superior al valor indicado en el Punto N® 4 de las Bases
Administrativas.

b) Si el formato N° 6 Metodologia Propuesta, es entregada incompleta en alguno de
sus items o la comision determina falta de informacion el alguno de eflos.

¢) Si faltase alguno de los antecedentes técnicos y/o econdmicos, indicados en el
punto N° 12,2 v 12,3 de las presentes Bases Administrativas, a saber, Formato N°
B: Metodologia propuesta, Formato N° 7: Listado de Profesionales basicos que
formaran el equipo de trabajo, Formato N° 8 Experiencia del oferente y plazo de
entrega” o los formatos presentados no corresponden a los adjuntos a la propuesta,
fueron modificados en cualquiera de sus partes, estan incompletos o presenten
cualquier alteracion a los documentos originales.

d) Sl el oferente en el formato N.2 9 de "Plazo de ejecucién™ no indica el plazo de
entrega, o indica un plazo superior a 120 dias habiles.
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Tener contacto de cualquier tipo {llamadas telefénicas, oficios, cartas, correos
electronicos, visitas, etc.) con el Municipio, todo contacto, consulta, observacién o
reclamo debera hacerse a través del Portal Mercado publico de acuerdo a la Ley de
Compras PUblicas y Reglamento 19.886.

Que alguno de los integrantes de la UTP no cumpla con los requisitos establecidos
en el articulo segundo de la Ley N° 20.416, ya sea por no acreditar su condicién de
empresa de menor tamafio, por encontrarse en una categoria superior o por
presentar informacién desactualizada o inconsistente respecto de su clasificacién.

Se declarara inadmisible una o mas ofertas cuando se presenten ofertas
simultaneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas
pertenecientes a los mismos grupos empresariales o relacionados entre si, segin
dispone el articulo N® 60 del reglamento de la Ley 19.886, pudiendo considerarse
para evaluacion la oferta mas conveniente segun lo establecido en las bases
administrativas,

Cuando se presenten ofertas riesgosas o temerarias entendiéndose estas como
aquellas ofertas en las cuales el precio ofertado esta significativamente por debajo
del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar
documentadamente en las especificaciones técnicas como se cumpliran los
requisitos del contrato. Para mayor abundamiento ver punto 13.1 de las bases
administrativas.

Que ninguno de los integrantes de la UTP, al momento de presentar |a oferta, puede
ser parte integrante de otra UTP, de acuerdo al articulo N°® 54 de la Ley 19.886.

Asimismo, por resolucidén fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando no se
presenten ofertas, cuando, en general, éstas no resulten convenientes a los intereses
institucionales, sin incurrir por todo ello en responsabilidad alguna por tratarse del ejercicio
de potestades facultativas propias, asl reconocidas expresamente por los proponentes.

13.1. Ofertas riesgosas o temerarias.

De acuerdo con lo estiputado en el Articulo N° 61 del Reglamento de compras, el Municipio
podra declarar inadmisible una o mas ofertas si se determina que se trata de ofertas
riesgosas o temerarias, es decir:

Cuando el precio ofertado esté significativamente por debajo del promedio de las
demas propuestas o de los precios de mercado, comprometiendo la ejecucién del
contrato y sin la debida documentacion que justifique cémo se cumpliran los
requisitos del contrato,

Si la documentacién presentada estd incompleta y/o basada en practicas
inadecuadas ya sea técnica y/o econdmicamente.

Si el precio de la oferta compromete el cumplimiento del contrato.

Si el precio ofertado es resultado del incumplimiento de las normativas vigentes ya
sea en materias sociales, [aborales y/o medioambientales.

Si la oferta vulnera la libre competencia.

Para declarar inadmisible una oferta riesgosa o temeraria, ia Comisién evaluadora debera
analizar previamente [a viabilidad de la oferta de acuerdo a los siguientes pasos:
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a) La Comision debera solicitar, a través del Sistema de Informacion, al o los oferentes
que, en un plazo de tres dias habiles, acomparien antecedentes que justifiquen
detalladamente los precios, costos o cualquier parametro por-el cual han definido la
oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e innovaciones técnicas en su
productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios.

b} La Comisién analizaré |a informacidn y documentos acompafiados por el oferente y
debera, en un plazo de cinco dias habiles, emanar su informe, junto a la propuesta
de adjudicacién, sefialando si propone continuar con la evaluacién de la oferta o
declararla inadmisible.

14 Evaluacion y adjudicacion de las propuestas

La evaluacion de las ofertas se realizard sélo a aquellos oferentes que cumplan con [a
presentacion de su oferta a través del portal Mercado Publico y que no haya sido objeto de
inadmisibilidad de acuerdo con lo estipulado en el punto N° 13 de las presentes bases
administrativas.

Las ofertas seran revisadas, evaluadas y calificadas por una Comisién Evaluadora,
integrada por 3 funcionarios nombrados por la llustre Municipalidad de La Serena a través
de Decreto Alcaldicio. Todos los miembros de la comisién deberan suscribir la denominada
"Declaracién jurada de ausencia de Conflictos de Interés de la Comision Evaluadora y
Confidencialidad", antes de |a fecha de apertura de la licitacion.

Los integrantes de a Comisién Evaluadora se consideraran sujetos pasivos de (a Ley N°
20.730, no sostendran ningdn tipo de contacto con oferentes, lobistas o gestores de
intereses patticulares, durante el proceso de revisién y la evaluacion de las ofertas.
Ademas, no podran;

e Aceptar solicitudes de reunién, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados
directa o indirectamente con esta licitacién, mientras integren la Comision
Evaluadora.

s Aceptar ninglin donativo de parte de terceros.

Los integrantes de la comision evaluadora se obligan a guardar confidencialidad de la
calificacién y evaluacién del presente proceso de licitacian plblica.

La presente licitacion sera del tipo adjudicacién por lineas, es decir, se adjudicara a una o
varias ofertas, la que deberan representar mejores condiciones en cada una de las lineas
evaluadas.

La comisién elaborard un informe comparativo y fundado de las ofertas recibidas,
proponiendo la adjudicacion de aquella que de acuerdo a la evaluacién y calificacién
realizada resulte mas conveniente al interés municipal, sefialando un orden de prelacién de
acuerdo a los resultados de la evaluacién técnica y econdmica, aplicando los métodos
sefalados en las presentes Bases.

Atendido el monto de |a licitacién (superior a las 500 UTM}), debera requerirse y obtenerse
el acuerdo del Honorable Concejo Comunal para la elaboracién del respectivo Decreto
Alcaldicio de adjudicacidn, conforme a lo establecido en el articulo 65, letra j}, de la Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

La adjudicacion se realizara mediante Decreto Alcaldicio, el que serd comunicado al{los)
proponente(s) favorecido(s) v a los demas oferentes que hayan presentado una propuesta
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a través de su publicacion en el portal internet de Mercado Publico.

Desde que su oferta es abierta el proponente queda obligado a mantenerla hasta la emisién

y aceptacion de la orden de compra.

15 Metodo de evaluacidn

Se realizara una evaluacion y calificacién de las propuestas recepcionadas en la Apertura
a las cuales se les asignara nota 10.00 como puntaje maximo y 0.00 como minimo para
cada uno de los pardmetros de evaluacion establecidos, cuya sumatoria otorgara la
calificacion final asignada para cada uno de los oferentes que hayan presentado propuesta
y cumpliendo con los requisitos establecidos en las Bases de Licitacién. Es importante
mencionar, que el grado de participacion en cuanto a porcentaje para cada uno de los
parametros de evaluacion, se han estimado de acuerdo con el grado de importancia que

tienen para el presente llamado a Licitacién Publica.

Los factores y ponderaciones se desglosan como sigue:

N° ITEM PORCENT

AJE

15.1 Metodologia Propuesta (MP) 20%
15.2 | Experiencia del Equipo de Trabajo (EET) 20%
18.2.1 | Subfactor Experiencia del consultor responsable. . 25%
158.2.2 | Subfactor Experiencia del jefe de proyectos 25%
16.2.3 | Subfactor Experiencia del encargado de consulta ciudadana. 25%
15.2.4 | Subfactor Experiencia de encargado de gestién y planes 25%

complementarios

16.3 | Experiencia del Oferente en Estudios iguales (E) 20%
15.4 | Precio Oferta (PO) 20%
13.59 | Presentacion oportuna de antecedentes (POA) 10%
15.6 Pragrama de Integridad y Cumplimiento (compliance) (PIC) 10%

(PIC*10%)

PUNTAJE FINAL= (MP*20%) + (EET*20%) + (E*20%) + (PO*20%) + (POA*10%) +

15.1. Metodologia propuesta (iMP) 20%

Este criterio tiene una ponderacién del 20% sobre el puntaje total de la propuesta. Sera
evaluado en base a lo informado en el Formato N.° 6, “Metodologia Propuesta®, en

concordancia con el contenido presentado en la Propuesta Técnica {formato libre).
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Se evaluara la cohierencia, claridad y aplicabilidad de la metodologfa propuesta, verificando
que:

« No presente contradicciones, indefiniciones ni imprecisiones.

s Demuestre una comprensién adecuada de los objetivos del proyecto.

» Sea aplicable y pertinente para alcanzar los resultados esperados, segln las tareas
y productos definidos en las bases.

Se considerara que la metodoldgica es coherente cuando incorpora:

s La comprension completa de los resuitados esperados,

s Una propuesta clara de tareas, actividades y contenido.

+ Concordancia con los requerimientos técnicos y suficiencia para cumplir con los
productos comprometidos.

La propuesta metodol6gica debera incluir un marco tedrico fundamentado, instrumentos o
herramientas pertinentes y una légica de trabajo alineada con los objetivos del proyecto.
Los contenidos minimos requeridos estan definidos en el Formato N°. 6, cuyos
lineamientos se encuentran descritos en las Especificaciones Técnicas.

La nota de este criterio correspondera a la sumatoria de los puntajes que, por el
cumplimiento de los requiisitos que a continuacion se sefialan, obtenga cada oferente.

Pescripcion Puntaje
La propuesta esta alineada explicitamente con los objetivos generales y
especificos establecidos en el Capitulo N.° 3 de las Especificaciones Técnicas, 5
Es aplicable e idoneo para alcanzar dichos objetivos en el contexto de la
consultoria.
Detalla los pasos metedoldgicos a seguir, incluyendo técnicas de andlisis y 2
herramientas especificas (cuestionarios, matrices, protocolos, etc.) que se
utilizaran.
Explica de forma clara y coherente los marcos teéricos que sustentan la 2
metodolégica, justificando el enfoque adoptado.
Identifica las fuentes de informacién primarias y secundarias a utilizar, 2
justificando su pertinencia.
indica las herramientas o sistemas que respaldaran la implementacion de [a 1
metodologia (software, plataformas de encuestas, etc.).
Explica la organizacidn del equipo de trabajo, funciones de cada miembro y su 1
articulacion con la metodologia propuesta.

Las propuestas que no incluyan el Formato N.° 6 debidamente completado seran
declaradas inadmisibles y no seran evaluadas en este criterio.

15.2, Experiencia del equipo de trabajo (EET) 20%

Este factor tiene una ponderacion del 20% sobre el puntaje total y sera evaluado con base
en la experiencia profesional de los integrantes del equipo de trabajo asignados al proyecto,
de acuerdo con la informacién presentada en el Formato N° 7, acompaiiada de [os medios
de verificacion correspondientes.

Subfactor 3.2.1: Experiencia del consuitor responsable.
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Este subfactor representa un 25% del puntaje total del Factor N° 3.2 EET. El consultor
principal debera contar con formacion profesional en Arquitectura o Ingenieria Civil en obras
civiles, y acreditar experiencia comprobada en:

» Elaboracién de estudios de prefactibilidad y factibilidad.
» Desarrollo de planes maestros,

+» Disefio de proyectos de arquitectura de uso ptiblico, espacios plblicos y parques
urbanos.

La evaluacién se basara en el nimero de proyectos similares en los que el consultor haya
participado entre el 1 de enero de 2020 y hasta la fecha de apertura de las ofertas,
asignando las notas conforme a [a siguiente escala:

Descripcidn Puntaje

El Consultor acredita haber realizado 5 o mas proyectos similares al 10
servicio licitado.
El Consuitor acredita haber realizado 4 proyectos similares al servicio 7
licitado.

| El Conisultor acredita haber realizado 3 proyectos similares al servicio 5
licitado
El Consuttor acredita haber realizado 1 a 2 proyectos similares al servicio 3
licitado
El Consultor no posee experiencia o no presenta informacién para evaluar
este criterio o no acredita haber realizado proyectos similares al servicio 0
licitado.

Nota: Solo se considerara la experiencia que esté debidamente respaldada per
certificados, contratos u otros medios verificables.

Subfactor 3.2.2: Experiencia del jefe de proyectos

Este subfactor representa un 25% del puntaje total del Factor N° 3.2 EET. La Experiencia
del Jefe de Proyectos, quien debera contar con perfil profesional de Arquitecto(a) y
demostrar experiencia comprobada en la coordinacion y desarrollo de estudios, planes
maestros y disefios de proyectos de arquitectura de uso pliblico, especialmente en espacios
publicos y parques.

Es deseabie que el Jefe de Proyectos posea experiencia en la direccion y coordinaclén de
equipos multidisciplinarios, preferentemente en proyectos urbanos tales como parques,
plazas o planes maestros a nivel metropolitano, intercomunal, comunal o zonal.

La evaluacion se basara en la cantidad de proyectos similares en lo que haya participado
el Jefe de Proyectos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y la fecha
de apertura de las ofertas, de acuerdo con la siguiente escala:

Descripcion Puntaje
El jefe de proyectos acredita haber participado en 5 o mas proyectos 10
similares al servicio licitado.
El jefe de proyectos acredita haber participado en 4 proyectos similares al 7
servicio licitado.
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El jefe de proyectos acredita haber participado en 3 proyectos similares al 5
servicio licitado
El jefe de proyectos acredita haber participado en 1 a 2 proyectos 3

similares al servicio licitado
El jefe de proyectos no posee experiencia, no presenta informacidn
evaluable o acredita proyectos similares.

Nota: La experiencia deberd ser respaldada con medios de verificacion vélidos
(certificados, contratos, referencias, etc.).

Subfactor 3.2.3; Experiencia del encargado de consulta ciudadana.

Este subfactor representa un 25% del puntaje total del Factor N° 3.2 EET. La experiencia
del encargado de consulta ciudadana, quien debera poseer formacidn profesional en
Sociologia, Psicologia o Trabajo Social, y demostrar experiencia en la realizacion de
consultas ciudadanas. Es deseable que tenga experiencia en la elaboracién de
metodologias y procesos de participacidén ciudadana o trabajo comunitario, especialmente
en proyectos relacionados con espacios publicos (parques metropolitanos, intercomunales,
comunales o zonales, plazas entre otros),

La evaluacion considerara el nimero de proyectos similares en que haya participado el
encargado entre el 1 de enero de 2020 y hasta la fecha de aperiura de las ofertas,
asignando las notas canforme a la siguiente escala;

Descripcion Puntaje
El encargado consulta ciudadana acredita haber participado 5 o mas 10
proyectos similares al servicio licitado.
El encargado consulta ciudadana acredita haber participado 4 proyectos 7
similares al servicio licitado.
El encargado consulta ciudadana acredita haber participado 3 proyectos 5
similares al servicio licitado
El encargado cohsulta ciudadana acredita haber participado 1 a 2 3
proyectos similares al servicio licitado
El encargado de consulta ciudadana no posee experiencia, no presenta 0
informacion evaluable o no acredita experiencia.

Nota: La experiencia debera ser respaldada con medios de verificacién validos
(certificados, contratos, referericias, etc.).

Subfactor 3.2.4; Experiencia de encargado de gestion y planes complementarios

Este subfactor representa un 25% del puntaje total del Factor N° 3.2 EET. La experiencia
del encargado de gestion y planes complementarios, quien debera tener formacién
profesional en Ingenieria Industrial, Comercial o carrera afin y experiencia en elaboracion
de Modelos de Gestion. Es deseable que tenga experiencia en el desarrollo de planes de
inversion, modelos y planes de gestidn y evaluacion de proyectos,

Se evaluara la participacion en proyectos o empleos relacionados durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y hasta la fecha de apertura de las ofertas,
asignando las notas conforme a la siguiente escala:
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Descripcion Nota
El encargado de gestion y planes complementarios acredita haber 10
participado 5 o mas proyectos similares al servicio licitado.
El encargado de gestion y planes complementarios acredita haber 7
participado 4 proyectos similares al servicio licitado.
El encargado de gestion y planes complementarios acredita haber 5
participado 3 proyectos similares al servicio licitado,
El encargado de gestidn y planes complementarios acredita haber 3
participado 1 a 2 proyectos similares al servicio licitado,
El encargado de gestién y planes complementarios no posee experiencia, 0
no presenta informacién evaluable o no acredita experiencia.

Para la evaluacién de los 4 subfactores descritos precedentemente, se deja constancia de
que:

a) Los oferentes deberan proponer al menos un integrante por cada rol requerido. Las
ofertas que no cumplan con esta condicion seran declaradas Inadmisibles.

b) Aungue los oferentes puedan presentar un equipo con més integrantes, solo se
considerara para la evaluacién un maximo de: un consultor, un jefe de proyectos, un
Encargado de Consulta ciudadana y un Encargado de gestién y planes
complementarios,

¢} Todos los integrantes deben contar con formacion profesional universitaria a nivel de
pregrado, acreditada mediante copia de titulos o certificado correspondiente. Las
ofertas que no acrediten este requisito para al menos un integrante por rol seran
declaradas inadmisibles.

d) Para garantizar la participacion efectiva en la consultoria, los oferentes deberan
adjuntar el currfculum vitae de cada integrante, utilizando el Formato N° 7.

e) La experiencia debe estar debidamente respaldada en el curriculum, incluyendo:
nombre del cliente, nombre y correo electrénico del contacto del cliente o empleador,
para posibies verificaciones.

f) Si el curriculum no incluye nombre del cliente ni correo electrénico de contacto, esa
experiencia no sera considera para la evaluacion.

g) Las ofertas que presenten curriculums en un formato distinto al Formato N* 7 seran
evaluadas con nota 0, en el Factor N° 15,5 “Presentacién oportuna de antecedentes
(POAY".

15.3. Experiencia del oferente en estudios iguales (E) 20%

Se evaluara la experiencia del oferente en proyectos de caracteristicas similares a las del
servicio licitado, los cuales deben haber sido ejecutados en su totalidad por el mismo. Se
entenderd por estudios iguales aquellos correspondientes a:

» Proyectos urbanos de espacios ptiblicos {parques, plazas).
* Planes maestros a escala metropolitanos, intercomunales, comunales o zonal.

Las experiencias presentadas deberan estar debidamente respaldadas, debiendo
acreditarse de forma clara |la naturaleza del proyecto. Para su validacion, el oferente debera
adjuntar uno o mas de los siguientes documentos, los cuales pueden ser complementarios
entre si:

a) Copia de los contratos que dieron origen a los proyectos realizados por el oferente.



LA SERENA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

b) Copia de resoluciones o decretos que aprobaron dichos contratos, en caso de
tratarse de servicios contratados por entidades piblicas.

¢) Copia de Ordenes de compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl,
asociadas a 10s proyectos presentados.

Ademas de los documentos anteriormente indicados, se debera adjuntar un documento que
acredite la recepcidn conforme de la ejecucién de los servicios contratados. En caso de que
el oferente presente antecedentes distintos a los establecidos en este apartado, estos no
seran considerados validos por la Comisidn Evaluadora,

solo se consideraran experiencias, cuya ejecucion se haya iniciado y/o concluido entre el 1
de enero de 2020 y [a fecha de apertura de las ofertas. En caso de que en los documentos
presentados no incluyan expresamente la fecha de ejecucion del proyecto, se tomara como
referencia la fecha de emisién del documento, Esta informacidn podra ser complementada
mediante una carta explicativa incluida en Ja propuesta, indicando claramente el periodo de
gjecucion correspondiente.

Factor de evaluacion Puntaje
De 6 a 10 proyectos ejecutados 10 pts.
De 1 a 5 proyectos ejecutados S pts.
Cero proyectos o no presenta informacion o esta no es valida 0 pts.

Se evaluara un maximo de 10 experiencias por oferente. Si se presenta un nimero mayor
de antecedentes, solo se consideraran las primeras diez. Cualquier documento distinto a
los descritos anteriormente no sera considerado valido para efectos de esta evaluacién., .

15.4, Precio oferta (PO} 20%

La evaluacion del precio se efectuara mediante la aplicacién de un factor que se obtiene
dividiendo el monto de la propuesta de menor precio por el precio de la propuesta del
oferente a evaluar,

El resultado de este factor se multiplica por 10, vy el valor obtenido sera el puntaje
correspondiente al criterio econdmico, conforme a la siguiente formula;

Puntaje = ({Precio Minimo Ofertado) / {Precio de la Oferta)} * 10

En caso de que se presente una Unica oferta admisible, esta obtendra el puntaje maximo
(10 puntos), siempre que su monto no supere el presupuesto maximo disponible,

15.5. Presentacion oportuna de antecedentes (POA) 10%

Este criterio evallia si los antecedentes administrativos fueron presentados dentro del plazo
de cierre de (a licitacion y si se encuentran vigentes seguin los plazos establecidos en las
bases.

No se consideraran en este criterio los documentos técnicos ni econdmicos, ya que su
omisién implica que la oferta sera declarada inadmisible.
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CONDICION
PUNTAJE POA

La oferta incluye todos los antecedentes administrativos
requeridos, vigentes y entregados hasta la fecha de cierre de la 10 pts.
propuesta.

La oferta presenta antecedentes administrativos omitidos
posteriormente mediante foro inverso, incluye documentos 0 pts.
vencidos o no presenta documentacion.

15.6. Programa de integridad y cumplimiento {PIC) 10%

Se evaluard la existencia de un programa de integridad corporativa del oferente, a través de la
presentacion de documentos como cddigos de ética internos o manuales, acompaiados de su
respectiva declaracién jurada,

Factor de evaluacidn Puntaje
Ofertas que cumplen con la presentacién de Cddigos de ética 10 pts
internos o Manuales. Y PRESENTAN su respectiva declaracidn jurada

Ofertas que no presentan Cédigos de ética internos o Manuales:

Ofertas que presentan Cddigos de ética internos o Manuales SIN 0 pts

sus respectivas declaraciones juradas.

16 Resolucidn de empates

En caso de empate durante la evaluacion de las ofertas, se adjudicara al oferante que haya
obtenido la mayor puntuacién en el criterio de Experiencia del oferente en estudios
iguales. Si persiste el empate, se procedera con el criterio de evaluacion de Experiencia
del equipo de trabajo. Si aun se mantiene el empate, se aplicara el criterio de Metodologia
propuesta, De persistir el empate, se adjudicara a quien tenga mejor puntaje en Precio
oferta. Si persiste el empate, se procedera con el criterio de evaluacién de Presentacidn
oportuna de antecedentes. Si aun se mantiene el empate, se aplicara e! criterio de
Programa de integridad y cumplimiento. Si, después de aplicar todos los criterios
anteriores, el empate contintia, se adjudicara ia oferta que haya sido ingresada primero en
la plataforma Mercado Publico, segun lo establecido en el Comprobante de Ingreso de
Oferta emitido por el Sistema de Informacion.

17 Adjudicacién

La adjudicacién se realizara mediante Decreto Alcaldicio, el que serd comunicado al
proponente favorecido y a los demas oferentes que hayan presentado una propuesta a
través de su publicacién en el portal internet de Mercado PUblico. Desde que su oferta es
abierta el proponente queda obligado a mantenerla hasta la firma del contrato.

Atendido el monto de la licitacion, superior a 500 UTM, debera requerirse v obtenerse
previo a la elaboracion del respectivo Decreto Alcaldicio de adjudicacion, el acuerdo del
Honorable Concejo Comunal, conforme lo establecido en el articulo 65, letra j), de la ley N°
18.695, Organica Constitucional de municipalidades.
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La Municipalidad podra desechar todas las propuestas o aceptar cualquiera de ellas sin
que [os proponentes puedan pretender alguna indemnizacién.

17.1.Tipo de adjudicacién

El presente proceso sera adjudicado mediante una adjudicacion simple, es decir se
adjudicard a una Unica oferta, generando una orden de compra al proveedor adjudicado.

17.2. Articuio 92 de |a Ley 19.886 de Compras Publicas

De acuerdo con lo estipulado en el Articulo 9° de la Ley 19.886 de Compras Pdblicas "El
organo contratante declarara inadmisibles las ofertas cuando determine que éstas no se
ajustan a los requerimientos sefialados en las hases de licitacidn, la Ley o el Reglamento.
Asimismo, declarara inadmisible una o mas ofertas cuando se presenten en un
procedimiento de contratacion, ofertas simultaneas respecto de un mismo bien o servicio
por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si”.
Esto sin perjuicic de la facultad de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
farmales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 58, inciso primero, del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

17.3. Cambio de fecha de adjudicacion

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las bases
administrativas, se informara en el Sistema de Informacién las razones que justifican el
incumplimiento del plazo para adjudicar y se indicara una nueva fecha para la adjudicacion,
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 58 inciso 2 del Reglamento de Compras Publicas.

17.4, Comunicacion del resultado
El resultado de la Licitacién se comunicara a todos los oferentes que presentaron

antecedentes, a través de |a publicacion del Decreto Alcaldicio que resuelve la Licitacion
Publica en el Portal Internet www.mercadopublico.cl.

17.5.De la facultad de Readjudicar

El Municipio podra readjudicar la licitacion al oferente que le siga en puntaje, o a los que le
sigan sucesivamente, de acuerdo con el puntaje obtenido, revocando la adjudicacion previa,
en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario no acepta la orden de compra emitida y enviada por medio del
portal Mercado Publico.

b) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.

¢) Si el adjudicatario es inhahil para contratar con el Estado o no proporciona los
documentos que le sean requeridos para verificar dicha condicion.

d) Si el adjudicatario ha sido condenadoe por delitos concursales establecidos en el
Cddigo Penal, dentro de los 2 afios anteriores a la presentacion de la oferta, en
conformidad con el articulo 4° de la Ley N° 19,886.

Sin perjuicio de lo anterior, sera facultad de la Municipalidad decidir entre efectuar una
readjudicacion del proceso de licitacién, realizar un nuevo proceso de licitacién o bien no
licitar nuevamente.
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En el caso de readjudicar, este proceso se debera realizar de la misma manera que el
proceso inicial, debiendo contar con la aprobacién por parte del Concejo Municipal, por
tratarse de una licitacion superior a 500 UTM.

En el caso particular de las UTP:

En el caso de que el adjudicatario sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese afecto
a alguna inhabilidad de las indicadas en la Ley N° 19,886, esta debera informar por escrito,
en el plazo de 5 dias habiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato
adjudicado, con la integracién del resto de sus miembros, siempre que estos fuesen habiles.
En el evento de no informar lo anterior en el pfazo sefialado o de manifestar su intencion de
desistirse, |a licitacidn sera readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado.

En el caso de retiro de alguno de los miembros, la UTP, no continGia funcionando con al
menos dos integrantes o el integrante gue se retira es alguno de los hubiesen reunido una
0 mas caracteristicas objeto de [a evaluacion de la oferta, la adjudicacion quedara sin
efecto, debiendo ser readjudicada a la siguiente oferta mejor evaluada,

17.6.Comportamiento ético del adjudicatario

Sin perjuicio de lo sefialado en el punto N° 3 Pacto de Integridad, el oferente que resulte
adjudicado y sus trabajadores, deberan observar, durante toda la época de ejecucién del
contrato, el mas alto estandar ético exigible a los funcionarios publicos. Tales esténdares
de probidad deben entenderse equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la
Administracién Puablica, en conformidad con el Titulo Il de la ley N° 18,575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

17.7. Mecanismo para solucién de consultas respecto a la adjudicacidn

Las consultas de adjudicacion deberan realizarse a; secplan@laserena.cl

18 Garantias requeridas

No se consideran garantias para el presente llamado.

19 Del contrato

El contrato se entendera formalizado mediante [a emision de |la orden de compra en el
sistema de informacion de Mercado Publico y la aceptacién de esta por parte del proveedor,
dentro de un plazo maximo de 24 horas desde su publicacion.

En caso de no aceptar la orden de compra en &l plazo, la Municipalidad podra solicitar su
rechazo. Si han transcurrido 24 horas desde esta solicitud sin respuesta, se entendera
como definitivamente rechazada.

El contrato se mantendra vigente desde la aceptacion de la Orden de Compra en el sistema
de informacion hasta el total cumplimiento de las obligaciones de las partes,

19.1.Tipo de contrato

Esta contratacion serd en pesos (moneda nacional), sin reajuste ni intereses,
entendiéndose que los valores totales seran exclusivamente aquellos indicados en los
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formatos de la licitacién, expresados en moneda nacional y cuyos pagos procederan de
acuerdo a lo regulado en el punto N° 26 y siguientes de las presentes Bases
Administrativas,

19.2, Monto de la Orden de Compra

El valor del contrato correspondera al monto que se indique en el decreto alcaldicio de
adjudicacion de la propuesta que comprende la suma ofrecida por el oferente incluyendo
impuestos.

Dicho valor no podra superar el méaximo disponible especificado en el Punto N° 4 de las
presentes bases administrativas, y deberd considerar la realizacion completa de la
consultoria.

El proveedor asumira todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en
la adquisicién, cualquier sea su origen, naturaleza o procedencia. Esto incluye, ademas, el
valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos, seguin corresponda fributos,
fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de las garantias y, en general, todo gasto que
irrogue o exija el cumplimiento del contrato, sea directo o indirecto o a causa de &, atin el
costo de las garantias, Jo que no da derecho al proveedor a cobrar ningin valor adicional.

En general, el valor de la oferta debe incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del
contrato, a excepcion del LV.A. que el portal www.mercadopublico.cl calcula
automaticamente al momento de la emision de la orden de compra. Para la confeccion de
sus prepuestas, los oferentes deberan considerar [o estipulado en las Especificaciones
Técnicas y demas documentos de la presente propuesta. El oferente debera elaborar sus
presupuestos en base a los estudios que €l mismo realice para estos efectos. Los precios
entregados por el proponente seran de su completa responsabilidad, no aceptandose
revisiones posteriores ya sea por posibles errores, omisiones o variaciones de los
parametros,

Asimismo, se debera tener presente que los precios establecidos por el Proveedor seran
fijos, no reajustables ni sujetos a modificacion por variacién de mercado o IPC durante el
contrato,

Dichos montos deberan expresarse a través del portal mercado piblico en pesos chilenos
y en valores netos, A partir de lo anterior, los oferentes deberan presentar su oferta por el
valor total, en el formato N° 10 de Oferta econdomica.

20 Subcontratacion

El proveedor no pedra subcontratar parte o la totalidad de la provision de los servicio
requeridos, que se contratan mediante el presente llamado a Licitacion Plblica.

Incurrir en estas acciones sera causal de incumplimiento del contrato, siendo motivo del
término anticipado del mismeo, de acuerdo a Jos puntos N° 28 de las bases administrativas.

21 El Proveedor

Sin perjuicio de las demas obligaciones establecidas en las presentes bases e instrumentos
que integran la licitacion, el proveedor daber# observar las siguientes reglas:
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Cenirse estrictamente a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas,
normas y detalles en forma que permita el correcto cumplimiento del contrato.

La presentacion oportuna y con la documentacion completa del Estado de pago.
Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la IT.

El proveedor quedara siempre responsable de los fraudes, vicios de la adquisicién
o abusos que haya podido cometer el trabajador propio, separado, despedido o que
haya renunciado.

El proveedor debera tener a la vista cualguier antecedente que el INSPECTOR
TECNICO le solicite.

El proveedor quedara obligado a dar al Inspector Técnico las facilidades el ejercicio
de su [abor requiere,

El proveedor debera someterse a las instrucciones de la IT, las que se impartiran
siempre por escrito, canforme a los términos y condiciones del contrato.

Efectuar las correcciones a las observaciones consideradas en la etapa de revisién
del inspector técnico y, en general, desarrollar todas las acciones referidas al control
y gestidn, que aseguren la éptima recepcion de los informes y el cumplimiento de
las bases, especificaciones técnicas y del contrato.

22 Inspeccidn técnica

Para todos los efectos de la Licitacidn, se entendera por Inspector Técnico (IT), el
profesional o funcionario a quien la llustre Municipalidad de La Serena le haya encargado
velar directamente por la correcta ejecucion de la adquisicion y, en general, por el
cumplimiento del contrato materia de esta Licitacion.

La Inspeccién Técnica sera designada mediante Decreto Alcaldicio, quien entre ofras
funciones debera:

a)
b)
c)

d)

g)

h)

i)
)

k)

Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contrato y de todas las
disposiciones establecidas en las presentes bases.

Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.
Revisar y aprobar los estados de pago, considerando los descuentos necesarios
para suU tramitacion, incluyendo descuentos, multas y otros antecedentes de su
competencia.

Controlar el avance fisico de la consultoria y el cumplimiento del avance financiero
constatandolo con la carta Gantt aprobada.

Requerir mensualmente certificados que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales del personal contratado por el adjudicatario,
Incluso sl no se emite estado de pago.

Aceptar o rechazar, en un plazo maximo de 8 dias corridos, las facturas emitidas
por el contratista, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19.883.

Solicitar la aplicacion de multas o el término anticipado del contrato cuando proceda,
conforme a lo estipulado en estas bases.

Registrar en el libro de servicios todos los sucesos relevantes relacionados con la
ejecucion del contrato, conforme a lo establecide en las presentes bases.

Solicitar la aplicacion de multas o término anticipado del contrato, de proceder.
Certificar, a entera satisfaccion del Municipio, la recepcion provisoria y/o definitiva
de los servicios confratados.

En general, desarrollar todas las acciones referidas al control y gestién que faciliten
la ejecucion del contrato.



LA SERENA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

23 Plazos

El desarrollo de la Consultoria de factibilidad del proyecto Parque Gabriel Coll Dalmau
considera un plazo total de 120 {ciento veinte) dias habiles, contados a partir de la fecha
de tramitacién de la resolucion que aprueba el contrato de la Consultorfa.

Este plazo no incluye los dias destinados a revisiones, subsanaciones y aprobaciones, los
cuales estan establecidos de manera independiente.

A continuacidn, se detalla la estructura por etapas, con sus respectivas actividades,
entregas y plazos.

PLAZOS EN
ETAPA DESCRIPCION DIAS
HABILES

Plan de Trabajo y Preseritacién metodolégica propuesta.

Carta Gantt consuitorfa y rectificacion del equipo. *A proponer
por el
Recopilacién de Antecedentes. oferente.

ETAPA 0 |Entrega Etapa 0.

Plazo de Revision Inspector Técnico 5

Plazo Subsanacion Observaciones 5

Aprobacion Etapa 0 5

Antecedentes Preliminares, Normativos, revision vy
actualizacién de antecedentes, y propuesta inicial de
intervencidn:

- Actualizacién Diagndstico Situacion Actual,

- Actualizacion Estudio Juridico,

- Diagnostico de planes de inversién y situacion base|
proyectada, A proponer

- Topografia y Catastros de redes, por el

ETAPA 1 | - Actualizacion de areas y/o zonas de Paisajismo y|oferente,
especies,

- Antecedentes Normativos entre otros,

- Informe y Conclusiones de la Etapa 1.

- Propuesta del Programa Arquitecténico.

- Propuesta conceptual, zonificaciones y paisajistica para
el Parque.

Actividad etapa 1 PAC (Propuesta y Validacién PA)

Entrega Etapa 1.

Plazo de Revisién Inspector Técnico 12
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Plazo Subsanacién Observaciones 6
Aprobacion Etapa 1 5
Desarrollo del Programa Arquitectdnico, propuestas,

planes, estudios, informes, perfil entre otros.

- Desarrollo Programa Arquitecténico para el Parque junto
a los anteproyectos del Parque general, zonificaciones y
la propuesta conceptual y paisajistica del Parque.

- Maqueta digital e imagenes virtuales.

- Imagen Objetivo con desarrollo de al menos dos
alternativas.

- Modelo de Gestidn y planes complementarios (Gestién,
Administracién Inversién, Mantencién, Conservacién y
Operacion, Seguridad, Difusidn, inversion entre otros), de
acuerdo a los RIS- Sector VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO Subsector BESARROLLO URBANO Proyectos
de Construcciéon de Parques Urbanos y Planes
complementarios.

ETAPA 2 |- Plan de Manejo Ambiental y Forestal, y Anteproyecto de
Paisajismo y Arborizacion.

- Desarrollo y avance Estudio de Riesgos.

- Informe de Inspeccidon Visual Arqueolégico vy
Paleontolégico.

- Consulta de Pertinencia SEIA

- Perfil de Preinversion junto a los TDR para Disefio
(avance para revisién), Incluyendo el avance de la
aplicacién de la Metodologia complementaria de Riesgo
de Desastres.

Actividad etapa 2 PAC (presentacion del anteproyecto).

Entrega Etapa 2.

Plazo de Revisidon Inspector Técnico 12

Plazo Subsanacion Observaciones 6

Aprobacién Etapa 2 5
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Desarrollo y termino del Anteproyecto Pargue, junto a los
planes, estudios, informes, perfil, entre otros finales,

- Anteproyecto Parque general, zonificaciones vy
equipamientos.

- Maqueta digital, imagenes virtuales y Video con
animacién de recorridos finales.

- Estudio de Riesgos.

- Modelo de Gestién y Planes complementarios, junto a los
calculos de mantencion, administracién y operacién del
parque.

- Estudios y Planes finales del proyecto en documentos
originales firmados, ademas en los formatos digitales
correspondientes.

- Antecedentes de acuerdo a las exigencias establecidas
en el sistema nacional de inversiones por medio de la
municipalidad, teniende presente las Normas,
Instrucciones y Procedimientos (NIP) vigentes v los RIS-
Sector VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Subsector
DESARROLLO URBANOQ Proyectos de Construccién de
Parques Urbanos y otros que puedan ser aplicables a
esta iniciativa. Incluyendo la aplicacion de la Metodologia
complementaria de Riesgo de Desastres.

Informe Revisor Independiente de Arquitectura

Actlvldad etapa 3 PAC final {Presentacidn final),

Entrega Etapa 3.

*A proponer

por

oferente.

el

Plazo de Revision Inspector Técnico 15
Plazo Subsanacion Observaciones 6
Aprobacion Etapa 3 5
TOTAL PLAZO 120
PLAZOS REVISIONES, SUBSANACIONES Y 87
APROBACIONES

TOTAL 207

El Consultor podra proponer los plazos de las etapas sin sobrepasar el plazo total (120
dias habiles) y entregarlos en su propuesta. Los plazos de las revisiones, subsanaciones
y aprobaciones no se podran modificar.

Debera remitir al mandante los contenidos detallados que se solicitan mas adelante en
estos Términos de Referencia para cada una de las entregas, de acuerdo al grado de

avance.
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Ademas, se considerara a [o menos una reunion de revision y coordinacion por cada una
de las Etapas de Entrega entre la Inspeccion y el Consultor, a realizarse en la oficina de la
Inspeccién Técnica. El consultor debera financiar su trastado y todo gasto que ello origine.

24 Acta de recepcion conforme

Para certificar la recepcién conforme. de la totalidad del servicio, el Inspector Tecnico
dispondra de un Acta de Recepcidn Conforme, la cual debera ser firmada por el IT y el
proveedor en la cual se dejara constancia de Ios informes, rectificaciones y cumplimientos
de los reguerimientos técnicos exigidos.

25 Caso fortuito o fuerza mayor

Si durante la ejecucion de Ia adquisicion, se produjeren atrasos parciales ocasionados por
caso fortuito 0 fuerza mayor que puedan ser excepcionalmente calificados conforme lo
dispuesto en el Articulo 45 del Cddigo Civil, el proveedor debera presentar su justificacion
por escrito dentro de los 5 dias habiles siguientes a su origen. Pasado este periodo no se
aceptara justificacion alguna.

Estas justificaciones, solicitudes y/o peticiones del proveedor se estudiaran por parte de la
inspeccién Técnica y se resolvera la aceptacion o rechazo que corresponda de acuerdo al
analisis efectuado, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de recepcion del oficio
de justificacion, por via escrita al proveedor, con copia a la Direccién de Asesoria Juridica.

El caso fortuito o fuerza mayor se configura cuando ocurren copulativamente tres elementos:

1. La inimputabilidad del hecho a saber, que provenga de una causa totalmente ajena ala

voluntad del afectado.
2. La imprevisibilidad del hecho, en otras palabras, que no se haya podido prever dentro de

los calculos ordinarios o corrientes.
3. Irresistibilidad del hecho, vale decir que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de
oponerle las defensas idéneas para lograr tal finalidad.

26 Del pago

El pago de servicio se realizara mediante Estados de Pago, en pesos chilenos, de acuerdo
con el avance del proyecto y conforme a la siguiente programacion:

Primer Estado de pago: Correspondera al 30% del valor total del contrato, una vez que se
encuentre aceptada la orden de compra y emitido el Decreto Alcaidicio que adjudica vy
cuando la Consultoria tenga ejecutada y aprobada la etapa N° 0 y 1 de acuerdo con el
informe del Inspector Técnico.

Segundo Estado de pago: Correspondera al 40% del valor del contrato, una vez que sé
encuentre aceptada la orden de compra y emitido el Decreto Alcaldicio que adjudica y
cuando la consultoria tenga ejecutada y aprobada [a etapa N° 2 de acuerdo con el informe
del Inspector Técnico.

Tercer y tltimo Estado de pago: Correspondera al 30% del valor del contrato y se pagara
contra el término de la consultoria, es decir la etapa N° 3 ejecutada y aprobada, de acuerdo
con el informe del Inspector Técnico.
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Los estados de pago seran pagados en un plazo maximo de 30 dias coiridos, contados
desde la recepcion conforme de |a factura o del instrumento tributario respectivo.

Los Estados.de Pago deberan contar con el V°B® del IT, quien dispondra de 8 dias habiles
para aprobar o rechazar cada solicitud de pago. La recepcion y validacién de facturas, guias
de despacho y documentos asociados seran responsabilidad del IT. Solo una vez
aprobados, seran enviados al Departamento de Finanzas para su tramitacion.

Los porcentajes sefialados se calcularan sobre el valor total ofertado por el contratista. En
caso de pagos en exceso, estos deberan ser devueltos por el contratista, reajustados,
seglin la variacién del Indice de Precios al Consumidor {(IPC), determinado por el Instituto
Nacional de Estadisticas (INE), correspondiente al mes anterior de la restitucian.

Aprobacion o Rechazo del Estado de Pago

Conforme a la Ley N.° 19,983, |a factura se considerara irrevocablemente aceptada si no
se presenta reclamo formal conforme a los procedimientos del articulo 3° de dicha Ley.

En caso de que el Contratista emita y entregue la factura antes de contar con el V°B® del
IT, esta sera rechazada por incumplimiento contractual y debera ser devuelta. Solo una vez
recibida y aprobada la documentacion completa, el IT otorgara el visto bueno y enviara los
antecedentes al Departamento de Finanzas.

Documentos a Entregar en el Estado de Pago

Los Estados de Pago deberan ser presentados al IT y deberén cumplir con las siguientes
formalidades y documentacion en triplicado:

a. Carta dirigida a la llustre Municipalidad de La Serena, en la que conste la fecha del
cobro del estado de pago y los documentos que acompafia, en el caso que ceda el
crédito de factoring, debera comunicarlo en forma expresa en dicha carta,
acompafiando el contrato de cesion del crédito con el factoring, en caso de facturar
el pago.

b. Caratula de pago, con el resumen de los antecedentes del contrato cuyo modelo
sera entregado por el Inspector Técnico del Contrato, indicard el resumen de los
estados de pagos anteriores (éxcepto del primer estado), establecera los montos
liquidos a pagar, en base a los precios del presupuesto ofertado por el Contratista
tanto para las obras permanentes como los eventuales, e identificara los descuentos
que proceda realizar por conceptos de multas, sl los hublere.

¢. Informe de los servicios prestados, considerando las labores habituales y las
sefialadas en la Carta Gantt (si las hubiera).

d. Acompaiiar un listado con la némina actualizada de los trabajadores, indicando
nombre y cargo o funcion que desempefia cada uno de ellos, el que debera
actualizarse cada vez que se incorpore o desvincule algunos de ellos. En el caso de
los trabajadores desvinculados, debera presentar el finiquito correspondiente. Para
los que se incorporan, el centificado de adherencia en algtin organismo
administrador de la Ley N° 16.744 y recepcion conforme de parte de los trabajadores
de los elementas de proteccion personal.

e. Copia de los contratos de trabajo de los trabajadores que se hayan incorporado.

f. Certificado Vigente de la Direccidn del Trabajo de cumplimiento de obligaciones
laborales y previsionales (Ley Subcontratacion) del contratista, que acredite que
éstos no tienen deudas, adjuntando la némina de |os trabajadores. Estos certificados
deberan corresponder al periodo que comprende el estado de pago.

g. Certificado de las respectivas instituciones previsionales que acrediten que se
encuentra al dla en el pago de las prestaciones previsionales y remuneraciones de
todo el personal del contrato.
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h. Decretos Alcaldicios (si corresponde) de modificacion de contrato realizados en el
periodo correspondiente al estado de pago.

[. Actas de conformidad del Inspector Técnico que dé cuenta del cumplimiento
correcto del contrato, en los términos establecidos en las bases de licitacion.

j. Ofros, que requiera el IT.

Una vez que se hayan entregados todos los documentos del estade de pago al
Inspector Técnico procedera a su revisién. Finalizada conforme ésta v se cuente
con la aprobacién de éste, se podra solicitar al contratista la entrega de la Factura,
la que una vez revisada y conforme, se enviara junto a los demés antecedentes a
Finanzas para el pago, previo visto bueno del IT.

En cuanto a la entrega de la Factura esta solo se podra emitir una vez que se havan
aprobado todos los documentos relativos al estado de pago por el Inspector téchico,
la que, revisada, conforme y previo visto bueno, se enviara junto con los demas
antecedentes para el pago.

Una vez recibida la documentacion completa exigida en e] presente articulo, el IT procedera
a su revision, finalizada conforme ésta, el IT procedera a dar el V°B® y enviar la
documentacién al Departamento de Finanzas del Municipio para la tramitacion de! pago.

26.1.Facturacion

Solo una vez que el inspector técnico haya otorgado su visto bueno al estado de
pago, correspondera que &l proveedor emita la factura respectiva y se completen los datos
solicitados de recepcion conforme indicando: nombre completo, RUT, recinto, fecha y firma
del inspector técnico.

En la factura debera indicar Claramente 1D de [a licitacidon correspondiente y el mes o cuota
de facturacion.

Si el proveedor entrega la factura antes de que el inspector técnico haya ctorgado su visto
bueno al estado de pago respectivo, procedera la devolucién inmediata de la factura, por
incumplimiento del contrato y de las hases.

Si existiera un cambio de factura o nota de crédito que se deba emitir, estas no pueden
superar los primeros 15 dias desdé emitida la factura original.

El procedimiento de aceptacién o reclamo de una factura electrénica sera llevado a cabo
mediante el Registro de Aceptacion y Reclamo de Documentos tributarios a cargo del
Servicio de Impuestos Internos.

La factura entregada por el adjudicatario se dara por irrevocablemente aceptada si el
inspector técnico no reclama en contra de su contenido dentro del plazo de los 8 dias
corridos siguientes, contados desde su recepcion, conforme al articulo 3° N° 2 de [a ley
19.983,

Los datos que debe contener la factura son:

Razan Social llustre Municipalidad de La Serena

RUT 69.040.100-2
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Direccion O’Higgins 280
Teléfono 51-2206600
Comuna La Serena

Factura Electronica

Desde el 1 de febrero del afio 2018, todas las empresas del pais deben emitir sus facturas
en formato electronico, ya que se pone fin a un proceso gradual de obligatoriedad, que
partié en noviembre de 2014,

Plazo para reclamar el contenido de la factura

Se tendra por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su
contenido o de la falta total o parcial de la entrega de |las mercaderias o de |a prestacion
del servicio, mediante alguno de los siguientes procedimientas de acuerdo con lo
establecido en el articulo 3° de la ley N° 19.983:

1. Devolviendo la factura y la gulfa o guias de despacho, en su caso, al momento de la
entrega, o

2. Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de Ia entrega de las
mercaderias o de [a prestacion del servicio, dentro de los ocho dias corridos (El plazo
de los 8 dlas corridos se considera desde que el documento tributario electrénico ha
sido recibido por el Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, si el documento es
recibido en el Sll el dia 01 de enero a las 20;00 hrs. el plazo de los 8 dias finaliza el dia
09 de enero a las 19:59 hrs.) siguientes a su recepcidn,

En éeste caso, el reclamo deberd ser puesto en conocimiento del emisor de la factura por
carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolucién
de la factura y la guia o guias de despacho, o bien junto con [a solicitud de emision de la
nota de crédito correspondiente. El reclamo se entendera practicado en la fecha de envio
de la comunicacion.

La factura también se tendra por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del
plazo de ocho dias sefialado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo
con posterioridad reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega
de las mercaderias o de |a prestacion del servicio, o del plazo de pago.

Seran inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las
excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de esta, asi como
aquellas fundadas en la falta total o parcial de entrega de [as mercaderias o de la prestacion
del servicio, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra el
emisor. '

Asimismo, seran inoponibles a los cesionarios las notas de crédito y débito emitidas
respecto de facturas irrevocablemente aceptadas.

26.2, Registro de aceptacion o reclamos 5.1,
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En este registro, el comprador o beneficiario del servicio podra realizar acciones dentro del
plazo de 8 dias contados desde la recepcion de la Factura Electrénica en el Servicio de
Impuestos Internos (Sl).

Conforme a lo establecido en la Ley N® 19.983, durante dicho periodo podra aceptar o
reclamar, la factura electrénica recibida. En caso de ejercer alguna de estas acciones,
debera hacerlo a través del Registro de Aceptacion o Reclamos de Documentos Tributarios
Electronicos (DTE) habilitado por el Sll, con el fin de resguardar el correcto uso del crédito
fiscal, se entendera que una factura reclamada no da derecho al uso de dicho crédito, Si
transcurrido el plazo de 8 dias no se registra ninguna accién, se considerara tacitamente
otorgado el recibo conforme de las mercaderfas entregadas o servicios prestados, no
siendo necesario realizar ning(in tramite adicional en el mencionado registro.

26.3.Piazo de pago

El pago se hara efectivo dentro de los 30 dias carridos siguientes a la recepcion conforme
de la factura o del respectivo instrumento tributario.

El proveedor deberd entregar los antecedentes que permitan al Municipio, efectuar los
pagos por via electronica, completande el formulario gue para estos efectos disponga.

27 Multas

Para la aplicacién de multas, el Inspector Técnico (IT) notificard al Contratista o a su
representante legal, mediante oficio, detallando la infraccién cometida y la sancién
correspondiente,

El Contratista dispondra de un plazo de tres (3} dias habiles contados desde |a notificacidn,
para presentar por escrito sus descargos, acompanados de los antecedentes que estime
pertinente.

Si el plazo transcurre sin que se presenten descargos, se aplicara la multa correspondiente
mediante Decreto Alcaldicio, elaborado por la Direccién de Asesoria Juridica.

En caso de recibir descargos dentro del plazo, la Municipalidad tendra un plazo de treinta
(30) dias habiles para resolver si los acoge total o parcialmente o los rechaza, previo informe
del Inspector Técnico.

Cumplido ese plazo, el IT remitira a la Direccion de Asesoria Juridica un oficio que incluya:

= Lainfraccion notificada.
» La respuesta del Contratista (si la hubiera).
» Un informe tecnico fundado.

Si corresponde, la alcaldesa aplicara Ja sancién mediante Decreto Alcaldicio, el cual sera
notificado personalmente o por carta certificada.

Una vez notificado dicho Decreto, el Contratista tendra cinco (5) dias habiles para interponer
recurso de reposicién ante la alcaldesa, conforme a lo establecido en la Ley N.° 19.880. Si
no se interpone el recurso en plazo, o si éste es rechazado, el decreto quedara firme y
gjecutoriado,
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La llustre Municipalidad de La Serena procurard, en lo posible, otorgar al Contratista
instancias para justificar razonadamente su conducta, de acuerdo con la normativa vigente.

Las multas se aplicaran administrativamente por la llustre Municipalidad de La Serena en
los casos Y las condiciones siguientes:

a) No guardar confidencialidad de [os antecedentes del contrate revelando,
difundiendo o publicandolos, ya sea durante la vigencia del Contrato como después
de su finalizacién, se sancionara con una multa de 5 UTM por evento detectado.,

b) Porincumplimiento de instrucciones técnicas y/o administrativas: se sancionara con
2 UTM por cada oportunidad en que la inspeccion técnica de la Municipalidad reitere
por libro de anotaciones, por oficio o correo electrénico, la misma instruccion y ésta
no sea acatada o respondida por el Consuitor en los plazos otorgados. No pudiendo
ésta exceder, en su totalidad, al 10% del monto del Contrato, en cuyo caso la
Municipalidad de La Serena dara término anticipado de éste.

¢) Por incumplimiento del Plazo de entrega de |las Etapas parciales o resolucion de
observaciones formuladas: Si el Consultor no cumple con los plazos establecidos
para cada una de las etapas como se sefiala en los presentes términos de
referencia, se le aplicara una muita diaria equivalente al 2 UTM, no pudiendo ésta
exceder, en su totalidad, al 15% del monto del Contrato, en cuyo caso la
Municipalidad de La Serena evaluara el término anticipado de éste.

d) Por incumplimiento de profesionales ofrecidos en la respectiva licitacion de la
Consultoria: La Inspeccion Técnica de [a Municipalidad evalyara la idoneidad de los
profesionales contratados por la Consultoria debiendo estos responder
estrictamente al perfil contemplado en la oferta y de no corresponder sera
sancionado con 5 UTM por incumplimiento. No pudiendo ésta exceder, en su
totalidad, al 15% del monto del Confrato, en cuyo caso la Municipalidad de La
Serena dara término anticipado de éste,

e) Realizar cambios en el equipo de trabajo, sin previa autorizacién por escrito del
municipio, conforme con lo dispuesto, lo que corresponderd una sancién de 2 UTM
por incumplimiento. No pudiendo exceder en su fotalidad, al 10% del monto del
contrato, en cuyo caso la Municipalidad de La Serena dara término anticipado de
éste,

El total las multas no. podran exceder de un 20% del valor total del contrato. Considérese el
valor total del contrato el valor adjudicado con impuesto por las materias del presente
llamado y sus modificaclones. En caso de superar el plazo, nimero de eventos establecidos
en cada multa o porcentaje de multas del valor total del contrato, se podra poner Término
anticipado de Contrato.

La |. Municipalidad de La Serena deberd poner término anticipado al contrato de comtin
acuerdo o administrativamente y sin forma de juicio, por cualquiera de los siguientes
motivos:

a} 8i se produce un atraso injustificado de un 20% o mas con respecto.a la programacion
requerida.

28 Término anticipado del contrato de caracter administrativo

Para poner término anticipado al contrato el Inspector Técnico de contrato, enviara un oficio
al proveedor o a su représentante legal indicando la causa, quien tendré el plazo de 5 dias
habiles, contados desde su notificacion a través de carta certificada, para contestar, por
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escrito, el oficio respectivo. Transcurrido el plazo establecido anteriormente, el IT elaborara
un informe en relacion a la procedencia del término de contrato, y debera enviarlo a Ia
Direccién de Asesoria Juridica, debidamente fundado, solicitando el Decreto Alcaldicio en
tales términos, debiendo acompariar ademas el oficio enviado al Proveedor y su respuesta,
si la hubiere. El alcalde aplicara lo solicitado, si procede, mediante Decreto Alcaldicio,
confeccionado por la Direccién de Asesoria Juridica, que se nofificara mediante carta
certificada, enviada al domicilic sefialado por el proveedor al suscribir el correspondiente
contrato. El Decreto anteriormente mencionado debera contener todos los -antecedentes.
relacionados con [a o las causales de término vy en particular, los informes del IT.

Notificado el Decreto que aplica el término anticipado del contrato, el Proveedor tendra un
plazo de 5 dias habiles contados desde su nofificacion para presentar un recurso de
reposicion ante la alcaldesa, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.880 que Establece
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la
adminisiracion del estado. Si el Proveedor no presentare dicho recurso dentro de plazo o la
alcaldesa desechare el mismo, el decreto sancionatorio adquirira el caracter de firme o
gjecutoriado.

Todo reclamo o solicitud del Proveedor que se relacione con las obligaciones que emanan
del contrato respectivo, salvo lo indicado anteriormente, debera presentarse por escrito al
IT.

En todo caso, la Municipalidad se reserva el derecho de demandar judicialmente al
Proveedor por los eventuales dafios economicos que se produzcan por el término
anticipado del contrato.

El Decreto que pone término al contrato debera publicarse en el sistema de informacién a
mas tardar dentro de las 24 horas de dictado, salvo que concurra alguna de las situaciones
senaladas en el Artlculo 62 del Reglamento.

La llustre Municipalidad de La Serena podra poner término anticipado al contrato de comin
acuerdo o administrativamente y sin forma de juicio, por cualquiera de los siguientes
motivos:

a. Silas multas por incumplimientos técnicos y/o administrativos, o por realizar cambios en
el equipo de trabajo sin autorizacién previa, superen el 10% del monto fotal del contrato.

b. Si las multas por “incumplimiento de plazos de entrega o por incumplimiento de los
profesionales ofrecidos en la licitacion superen el 15% del monto total del contrato.

¢. Si el adjudicado se encuentra en un procedimiento concursal de liquidacion en calidad
de deudor,

d. Si el proveedor o alguno de los socios administradores fuera condenado por delito que
merezca pena aflictiva, o si es una sociedad andnima lo fuere alglin miembro del
Directorio o Gerente.

e. Si el proveedor mantuviese documentos comerciales aceptados o girados por él,
impagos por mas de 60 dias corridos y le hubiesen sido protestados,

f. En caso de muerte del proveedor adjudicado o de disolucién de la sociedad, en st caso,
el contrato caducara y se procedera administrativamente a la liquidacion del contrato al
avance del mismo y al valor de este.

g. Resciliacion o término de mutuo acuerdo.

h. 8i el proveedor no da cumplimiento a las bases y/o especificaciones técnicas en cuanto
a los productos entregados y se niega a rectificar dichos incumplimientos, lo que debe
acreditarse mediante informe de! IT.
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i. Siel proveedor incurre en cesacion de pagos o notoria insolvencia con sus proveedores,
a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.

Por exigirlo el interés plblico o la seguridad nacional.

k. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad
del perfodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

. Si el proveedor subcontratara a otro para cumplir el contrato.

m. Si el adjudicatario incumple el principio de confidencialidad del punto 32 de las presentes
bases administrativas.

n. Si el adjudicatario fuera declarado en quiebra.

—
-

Cualguiera sea la causal de término de Contrato, el proveedor no tendrd derecho a
indemnizacion alguna. Se respaldara el término administrativo mediante Decreto Alcaldicio.

En el caso de una UTP, también son causales de término anticipado del contrato las
siguientes:

0. La constatacién de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con €l objeto
de vulnerar fa libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran los
antecedentes pertinentes. a ia Fiscalia Nacional Econdmica.

p. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de esta, y dicho integrante reuniese una o
mas caracteristicas objeto de |a evaluacion de la oferta.

g. Ocultar informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus
miembros.

r. Inhabilidad sohreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no
pueda continuar ejecutando el contrate con los restantes miembros, en los mismos
términos adjudicados.

s. Si se disuelve la sociedad o la unién temporal de proveedores adjudicada.

t. Cuando el nimero de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia
ocurre durante la ejecucion del contrato, '

Cualquiera sea la causal de término de Contrato, el Proveedor no tendra derecho a
indemnizacion alguna. Se respaldara el término administrativo mediante Decreto Alcaldicio,

28.1. Término de comiin acuerdo

Podran |las partes asimismo poner término de comin acuerdo al contrato en casos
calificados, en cuyo caso procedera a efectuarse la liquidacion del mismo,

Se formalizara a través del respectivo contrato el que serd aprobado por Decreto Alcaldicio
y no

procederd, en este caso, al cobro de la garantia de fiel cumplimiento.
29 Liquidacion de confrato

Una vez realizada la recepcion conforme de los productos, sin observaciones por parte del
Municipio, si hubiere se procederéa a la liquidacidn final del contrato y una vez aprobado
esto por Decreto Alcaldicio. En el evento de que se pusiera término anticipado del Contrato

de acuerdo con lo establecido en dicho punto de las presentes Bases, la liquidacidn del
contrato se verificara en las siguientes etapas:
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a) Determinar el nivel avance del Contrato hasta el momento en que se dio término al
Contrato, para lo cual el ITO debera emitir un informe que dé cuenta de las cantidades de
obra realmente realizados por el proveedor.

b} Con o anterior y los estados de pago ya realizados por el proveedor, se determinara si
existen diferencias pendientes a favor o en contra, las que deberan ser solucionadas.

c) El resultado de esta liquidacion debera ser puesto en conocimiento del proveedor a fin
de que éste, en un plazo maximo de 20 dias habiles a contar de su recepcion, emita las
cbservaciones que estime convenientes. Transcurrido dicho plazo, la Unidad Técnica
dictara su resolucién final.

30 Operacion de factoring

Previo a la firma del contrato, una vez firmado éste o durante la ejecucion y en la
eventualidad de que el proveedor ceda el crédito a un factoring, deberd comunicar esta
situacion en forma expresa, es decir, notificar el factoring, en la carta que se envia al
municipio con el respectivo estado de pago (Ver punto N° 26 de las bases administrativas),
indicando el nombre y RUT de la empresa de factoring. En ningtin caso, la notificacion del
factoring puede hacerse llegar al Municipio en fecha posterior al envio del estado de pago.
Se deja constancia que esta actuacion, en caso alguno puede implicar la aceptacién
anticipada, por parte del Municipio, del eventual contrato de factoring o cesidn de crédito,
toda vez que esta aceptacion debera efectuarse en la oportunidad correspondiente de
conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.983, que regula la transferencia y otorga mérito
ejecutivo a la copia de [a factura.

El proveedor que emita una factura electronica, la cual vaya a ser posteriormente
factorizada, estara obligado a inscribir dicha factorizacién o cesién de crédito en el “Registro
Publico Electrénico de Transferencias de Créditos” contenidos en link facturas electrénicas
que lleva el Servicio de Impuestos Internos.

Se cumplira con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Contratistas,
siempre y cuando se notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligacionss
pendientes. (Art. 127, Decreto 661).

A partir del 1 de enero de 2023 todas las prestaciones de servicios estaran afectas a IVA,
de conformidad a la Ley 21.420 que traduce modificaciones de |la Ley sobre impuesto a la
Renta (Circular N° 50, de fecha 27 de octubre de 2022),

31 Comportamiento contractual

En virtud de lo establecido en el articulo 151 del Reglamento de Compras Pdblicas, el
municipio informara a través del Sistema de Informacién, los antecedentes relativos al
comportamiento contractual de los proveedores, las que deberan referirse a criterios
objetivos tales como; cumplimiento integro y oportuno de las obligaciones, cumplimiento de
plazos, aplicacion de multas y/o termino anticipado que hayan afectado al proveedor, como
se describe en la presente Bases Administrativas.

31.1. Unidn temporal de proveedores

En el caso de las UTP, en razén a que su conformacién es sélo para participar en una
determinada propuesta y ejecutar los respectivos contratos. en caso de adjudicacién. Se
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debera informar al Registro de Proveedores sobre el comportamiento contractual de [a UTP
y a su vez se debera asociar dicha informacién a cada uno de sus integrantes.

Como en el caso de las UTP la responsabilidad es solidaria, los incumplimientos
informados, podran ser considerados en procesos licitatorios futuros para evaluar a los
proponentes que oferten de- manera individual, que hubiesen integrado una UTP cuyo
cumplimiento contractual haya sido insatisfactorio y esto haya sido informado en el Registro.

32 Confidencialidad de la informacion.

El Proveedor debera guardar confidencialidad de todos los antecedentes que conozca de
la Municipalidad de La Serena con motivo del contrato y no podra hacer uso de éstos para
fines ajenos al mismo, y bajo ninguna circunstancia podra, por cuaiquier titulo y/o medio
revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar,
modificar dafar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta informacién, ya sea durante la
vigencia del contrato o después de su finalizacién.

Esta prohibicién afecta tanto al Proveedor, a su personal directo e indirecto y a todos
aquéllos que se encuentre ligados a €l en virtud del contrato con el municipio.

En caso de incumplimiento de esta clausula, la Municipalidad de La Serena podra terminar
anticipadamente el contrato, encontrandose facultada para cobrar la garantla de fiel
cumplimiento del contrato, si hubiere, sin perjuicio de iniciar las acciones judiciales que
corresponda. corresponda.,

33 Interpretacion de los antecedentes del contrato

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados en
las presentes Bases de Licitacion sera aclarada por el Municipio sin perjuicio de las
atribuciones correspondientes a la Contraloria General de la Republica.

34 Condicion resolutoria

A la confratacion le sera aplicable la condicion resolutoria, esto es, que de no cumplirse por
el adjudicatario las obligaciones que le impone el contrato pactado, el municipio podra pedir
a su arbitrio [a resolucion o el cumplimiento del contrato, ambos con indemnizacion de
perjuicios.

35 Jurisdiccidn

Cualquier dificultad que surja entre las partes sera resuelta por la justicia ordinaria, a la cual
se someten desde ya las partes, desighando como domicilio la ciudad de La Serena.
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ESPECIFCACIONES TECNICAS PROYECTO

“PARQUE GABRIEL COLL DALMAU,
COMUNA DE LA SERENA”

ETAPA DE FACTIBILIDAD

LA SERENA, AGOSTO 2025

CAPITULO N° 1
1.1 ANTECEDENTES

A fines del afio 2008, con financiamiento del Gobierno Regional, se realizé la contratacion
del Estudio Prefactibilidad “Construccidn Jardin Botanico Regional de Zonas Aridas La
Serena” el cual tenfa como objetivo contar con la informacién y demostrar la viabilidad
técnica-econdmica de la construccién de un Jardin Botanico regional de zonas aridas en el
Parque Coll Dalmau, dentro de una superficie de estudio de 82,448 ha, obteniendo los
siguientes productos:

- Diagndstico de la situacion actual,
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- Definicién de un Plan Maestro con lineamientos generales y el marco conceptual
para la intervencion del Parque Coll junto al emplazamiento y disefic de un Jardin
Botanico.

- Plan de Implementacion.

Dado lo anterior, [a llustre Municipalidad de La Serena requiere contratar los servicios
profesionales para el desarrollo de la etapa de Factibilidad del proyecto "PARQUE
GABRIEL COLL DALMAU, COMUNA DE LA SERENA", considerando en esta factibilidad
una superficie de 63,96 ha (sin la superficie de las canchas existentes), tomando como
antecedente los productos que sirvan, de la prefactibilidad desarrollada en el afio 2008-
2009, relacionados al Parque, considerando actualizar el diagnéstico de la situacion actual
y el desarrollo del Plan Maestro definido, con los lineamientos generales y el marco
conceptual para la intervencién del Parque Coll, incluyendo el desarrollo del programa
arquitectonico y paisajistico para la nueva superficie definida.

Por consiguiente, ademés de actualizar los productos necesarios de la prefactibilidad
realizada el afio 2008-2009, relacionados al Parque, se debera desarrollar los pre estudios
previos requeridos por el emplazamiento del parque junto a sus obras de mitigacion; el
programa Arquitectonico para el Parque; los anteproyectos de los Disefios de Arquitectura,
Ingenieria y Especialidades concurrentes, cubicaciones, presupuesto de obras,
presupuesto detallado para la elaboracion del disefio, y el presupuesto estimativo de obras
civiles a desarroliar, Estudios y Modelo de Gestién el proyecto.

Para estos efectos, se debera tener en cuenta las normas vigentes del Sistema Nacional
de Inversiones (SNI) y los Requisitos de Informacién para postulacién de iniciativas de
inversidn- Proyectos de Construccion de Parques Urbanos.

1.2 GENERALIDADES

Los presentes Términos de Referencia, establecen los antecedentes para el desarrollo de
la factibilidad del proyecto "PARQUE GABRIEL COLL DALMAU, COMUNA DE LA
SERENA”, en una superficie de 63,96 h3, el cual se enmarca en la Recuperacion y Puesta
en Valor del Parque Urbano por parte de la llustre Municipalidad de La Serena, buscando
mejorar y elevar su estandar urbano con la relevancia comunal que tiene, con un programa
de usos e intervenciones sostenibles, respetando su intervencion, orden y emplazamiento
original, tomando en cuenta los criterios de disefio y sustentabilidad del MINVU,
incorporados en su linea de Parques Urbanos, junto a la consideracién de obras de
mitigacion por Areas de Riesgo segtin su emplazamiento.

Ademas, estos términos tienen por finalidad establecer el marco de referencia técnico;
antecedentes, objetivos y requerimientos minimos a ser considerados en el estudio integral,
anteproyectos de arquitectura, ingenietia y especialidades, aspectos que deberan
desarrollar los profesionales que participen.
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Los consultores participantes deberan definir su oferta Técnica y Econdmica para el
desarrollo de los estudios, disefios y especialidades requeridas,

Los contenidos que se indican definen el marco legal necesario para el desarrollo del
estudio y propuesta, debiendo el consultor en su oferta técnica, precisar la metodologia y
ajustar los procedimientos para el logro del objetivo final,

1.3 MARCO CONCEPTUAL

El proyecto considera el desarrollo integral del Parque Gabriel Coll Dalmau, en una
superficie de 63,96 ha, tomando como antecedente e] Estudio de Prefactibilidad
“Construccion Jardin Boténico Regional de Zonas Aridas”, del cual se deberan actualizar
los productos necesarios, relacionados al parque para la factibilidad del proyecto,
mejorando el actual estandar del lugar, recuperando los espacios y elementos existentes y
respetando su condi¢ion, orden y emplazamiento.

El parque Gabriel Coll Dalmau se localiza en la comuna de La Serena, hacia el sector
oriente de la ciudad, en la denominada cuarta terraza, detras del casco fundacional de la
ciudad de la Serena, en su condicion geografica de quebrada denominada quebrada San
Francisco, siendo un respaldo verde de una ciudad anfiteatro que mira al horizonte y el cual
ha sido uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

Se conforma como un espacio abiefo a toda la comunidad sin discriminacion,
constituyendo un descanso urbano donde la familia serénense puede recrearse al aire libre
disfrutando de un paisaje cada dia menos verde, a efecto dé cambio climatico y sequia,
disefiado originalmente por el connotado arquitecto paisajista Oscar Praguer, dentro de las
obras de espacios publicos y reforestacién del Plan Serena entre los afios 1946-1952,
implementado por el ex presidente Gabriel Gonzalez Videla,

Cabe senalar que actualmente y a la fecha el parque es y ha sido el soporte de variadas
actividades durante todo el afio, albergando actividades recreativas familiares, deportivas,
institucionales, escolares, y de festividades comunales; teniendo un importante rol como
punto de encuentro reconocible y el cual es parte de la memoria colectiva del serenense,

Ademas, al ser uno de los principales pulmones verdes de la ciudad, es uno de los espacios
publicos reconacibles dentre de la trama urbana comunal.

Para este proyecto mencionado, se deberan contemplar todos los analisis, estudios y
especialidades para el desarrollo de las obras e instalaciones necesarias para su éptimo
funcionamiento, asi como las soluciones urbanisticas y el equipamiento necesario para ello,
junto a la definicién de su gestion a corto, mediano y largo plazo.
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CAPITULO Ne 2
24 MARCO LEGAL

Para el desarrollo del proyecto solicitado se utilizaran y deberan atender a las normativas
senaladas en los presentes Términos de Referencia. Estas condiciones se entenderan
como minimas y obligatorias, de manera que cualquier omisién que se haga en ellos, no
libera al proyectista de la responsabilidad de elaborar los disefios conforme a las normas y
usos que conlleven una adecuada y completa realizacién técnica y profesional de los
trabajos.

El consultor que se adjudique la consultorfa sera el responsable legal y técnico del
desarrolio de [a factibilidad del proyecto. Cada especialista quedara come responsable de
su estudio y/o proyecto, aunque éste sea informativo para efectos de la posterior etapa de
disefo,

2.2 NORMATIVA GENERAL

Los consultores que participen en la propuesta deberan regirse por la normativa vigente
para el desarrollo del proyecto. Todas y cada una de las especialidades incluidas deberan
atender la normativa o referencia que les corresponda:

« Acatar |as normas de disefio y construccion chilenas y extranjeras vigentes y/o las
que el Consultor sugiera {previa consulta y aprobacién del Mandante).

= Observar las aclaraciones indicadas en |la Serie de Preguntas y Respuestas, y toda
la documentacion adicional que entregue el Mandante en e periodo de analisis de
los antecedentes por parte de los interesados.

* Ley General de Urbanismo y Construcciones,

«  Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos,

aprobaciones, derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

Normas del instituto nacional de normalizacion.

Reglamento para la construccion de pavimento vehicular y peatonal.

D.S. N° 289 del Ministerio de Salud.,

Plan Regulador Comunal de la Comuna de La Serena vigente.

Ley N° 17.288 de Monumentos Nacioneales.

Ley N® 19.300 sobre Bases Generales del Medio Aimbiente y sus modificaciones.

Reglamento de instalaciones de Alcantarillado y Agua Potable (R.1.D.A.A.).

Normativas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,

D.8. N°1/2022 del Ministerio de Medic Ambiente sobre Norma Luminica.

Normas relativas a seguridad general.

Normativas de Higiene Ambiental, Servicio de Salud de La Serena-Coquimbo.

Normativas sobre la discapacidad.

Se regira por el Sistema Técnico de Unidades Métricas.

El idioma oficial a utilizar sera el espafiol.

El consultor que se adjudique el estudic de factibilidad del Parque Gabriel Coll Dalmau
ademads debera considerar los criterios de disefio y sustentabilidad que el MINVU incorpora
en su linea de Parque Urbanos segln lo indicado en la Herramienta de Evaluacion de
Sustentabilidad de Parques Urbanos (Metodologfa HESPU) www.hespu.cl, Manual de
Eleméntos Urbanos Sustentables del MINVU, 2018 y los criterios de SENAPRED y
SERNAGEOMIN respecto a las tematicas de Riesgo que involucran al parque.
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2,3 CONSIDERACIONES ESPECIALES

Tanto lo correspondiente a los Estudios, Flanes y anteproyectos que sean entregados
formalmente por el Consultor debera ser completos, de modo que no deje secciones del
parque sin desarrollar.

24 PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los antecedentes técnicos y documentacidn resultante de la consultoria, ya sean
estudios, planes, ensayos, memorias de calculo, planos, especificaciones técnicas, u ofros
desarrollados, pasarén a ser propiedad intelectual exclusiva del Mandante, entidad que
podra disponer de eflos para todo fin que estime conveniente.

25 REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES

Para el desarrollo de esta consultoria se solicita que el consultor considere un grupo de
Profesionales y responsables para el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas.

Dichos profesionales deberan demostrar con su curriculum y con la copia legalizada ante
notario del titulo o el certificado, la experiencia suficiente y satisfactoria, a juicio de la Unidad
Tecnica, para desarrollar sus. proyectos de especialidades.

La Unidad Tecnica se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier integrante del
equipo consultor, como asimismo de solicitar el cambio de algin especialista presentado,
fundamentando la decisién, si lo estimase necesario.

Para el correcto desarrollo de la consultoria el Consultor debera considerar la participacion
de a lo menos los siguientes profesionales:

a.- COORDINACION GENERAL DEL ESTUDIO

El Equipo Consultor a cargo de la factibilidad debera ser interdisciplinario vy sus
interacciones y metodologia de trabajo debera reflejar un enfoque integrado de los estudios
y temas relacionados con la presentacion.

Para el optimo desarrollo de [a consultoria, se exigira al Consultor conformar un equipo de
trabajo, al menos con los siguientes profesionales (minimo), quienes podran desarrollar
mas de una labor o funcién dentro del equipo de trabajo:

a.1 Consultor, 01‘Arquifec:to(a) o Ingeniero(a) Civil en obras civiles, con experiencia en la
realizacion de Estudios, Planes Maestros, disefios de proyectos de arquitectura de uso
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publico, espacios plblicos y parques. Es quien tendra a cargo la gestion general del
proyecto,

a.2 Jefe de Proyecto, 01 Arquitecto{a) con experiencia en la coordinacion y desarrollo de

Estudios, Planes Maestros, disefios de proyectos de arquitectura de uso piblico, espacios
publicos y parques,

Es deseable la experiencia en direccion y/o coordinacion de equipos multidisciplinarios,
para lo cual se busca la experiencia como Jefe de Proyecto en proyectos urbanos de
espacios publicos (parques, plazas) y/o planes maestros {(metropolitanos, intercomunales,
comunales o zonales).

Es deseable poseer conocimientos actualizados en materiales de construccion, mobiliario
urbano, normativa vigente, gestidn y mantencidn de espacios publicos, capaz de desarrollar
modelo de gestion e inversiones innovadoras. Sera el profesional a cargo de conducir el
correcto desarrollo de la consultoria y de interpretar la informacién derivada del proceso de
desarrollo de las Actividades de Participacion Ciudadana requeridas.

Sera quien se relacione en representacion de la Consultora con &l municipio, manteniendo
contacto permanente con el Coordinador de la Contraparte Técnica en todos v cada uno de
los aspectos técnicos y administrativos que el desarrollo del Estudio lo requiera,
manteniendo a la vista y disponibles los antecedentes que se le soliciten, entregéndose a
través suyo las consultas, instrucciones, sugerencias o reclamos que pudieran producirse.
A fravés del Jefe de Proyecio se entregaran las consultas, instrucciones, sugerencias o
reclamos que pudieran producirse,

Asimismo, serd quien presente |os informes y productos correspondientes en tiempo vy
forma para su revision, siendo el responsable, ademas, de conocer el estado de cada uno,
y las acciones que deban cumplirse en cada caso, todo sin perjuicio de las reuniones o
jornadas de trabajo que deban efectuarse con el resto de los profesionales de ja Consultora.

b.- ESTUDIOS, PROYECTOS BASICOS DEL ESTUDIO Y PROFESIONALES

h.1 Consulta Ciudadana PAC {Participacidn Ciudadana), debera ser realizada por 01
Sociblogo, Psicologo o Asistente Social, con experiencia en realizacion de Consuitas
Ciudadanas. '

Es deseable que posea experiencia en elaboracién de metodologias y procesos de
Participacién ciudadana o trabajo comunitario, especialmente en proyectos de espacios
publicos (parques metropolitanos, intercomunales, comunales o zonales, plazas entre
otros).



T

el LA SERENA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Es deseable tener competencias y habilidades blandas, acorde al tipo de actividades a
desarrollar en las actividades de participacién ciudadana.

Este profesional debera considerar todo el staff que permita la correcta ejecucion de todas
las actividades propuestas para la Consulta de Participacion Ciudadana o Publica segtin
QOrdenanza Municipal.

b.2.- Programa Arquitectonico {PA)

Se debera desarrollar un programa arquitectonico en base a los productos levantados en a
prefactibilidad y validado en consulta ciudadana y mandante, a cargo del Jefe de Proyecto.

Debera sefialar las areas que compondran el parque, definiendo |a estructura espacial y su
organizacion, asi como la manera de agruparse de cada una dé las areas, sus dimensiones
superficiales y caracteristicas especificas. Debera estar en concordancia con el Modelo de
Gestion propuesto.

Las obras indicadas en el Programa Arquitecténico se deberan desarrollar a nivel de
anteproyecto con una Planimetria nivel general del parque, especificando areas de acuerdo
con su uso, como, por ejemplo: circulaciones, areas de juegos infantiles, plazuelas, viveros,
miradores, picnic, etc. Y los anteproyectos de los equipamientos considerados como
accesos, administracion, oficinas, salones multiuso, etc. E identificar el mobiliario propuesto
como maquinas de ejercicio, Juegos infantiles, escafos, basureros, sefaléticas,
bicicleteros, bebederos, etc. Lo anterior de acuerdo a los RIS- Sector VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANO Subsector DESARROLLO URBANO Proyectos de Construccion
de Parques Urbanos.

b.3 Modelo de Gestion y planes complementarios, debera ser realizado por 01 Ingeniero
Industrial, Comercial o profesional afin con experiencia en realizacién de Modelos de
Gestion.

Es deseable que posea experiencia en la elaboracion de planes de inversién, modelos y
planes de gestion y evaluacién de proyectos.

Este Modelo de Gestion, debe analizar y proponer, en base a las necesidades de la
poblacién, detectadas en el diagndstico, las acciones y servicios que debe proveer e
parque, como oferta programatica, identificando actores relevantes, estimacion de costos y
posibles vias deé financiamiento para la mantencién, operacién y administracion
(administracion directa, concesion u otra), estrategias de ejecucion, criterios para el cuidado
y manejo de las especies, plan de operacion de los programas propuestos (normas de uso,
horarios, etc.), entre otras acciones que permitan ser una guia para la sostenibilidad del
proyecto v la mejora continua del parque y sus servicios. (Documento técnico referencial
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MINVU). Lo anterior de acuerdo a los RIS- Sector VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Subsector DESARROLLO URBANO Proyectos de Construccion de Parques Urbanos.

b.4 Estudio Juridico, debera ser realizado por 01Abogado con experiencia en estudio de
titulo de inmuebles, propiedad y derechos de agua superiiciales y subterraneas.

b.5 Diagnéstico de planes de inversidn y situacion base proyectada, 01 Ingeniero
Industrial, Comercial o profesional afin.

b.6 Anteproyectos de Arquitectura, debera ser realizado por 01 Arquitecto con
experiencia en disefio de proyectos de arquitectura de uso publico, espacios publicos y
parques.

Es deseable la experiencia en el desarrollo de proyectos de disefic de espacios publicos
{parques, plazas) y/o proyectos urbanos (metropolitanos, intercomunales, comunales o
zonales).

Es deseable poseer conocimientos actualizados en materiales de construccién, mobiliario
urbano, normativa vigente, gestién y mantencion de espacios pUblicos, capaz de desarrollar
modelo de gestion e inversiones innovadoras. Sera el profesional a cargo de desarrollar los
antecedentes requeridos en la consultoria y de interpretar la informacién derivada del
proceso de desarrollo de las Actividades de Participacidn Ciudadana junto al Jefe de
Provecto.

El anteproyecto de Arquitectura debera considerar un planteamiento general del proyecto y
el desarrollo de las infraestructuras indicadas en el Programa Arquitectédnico, punto b.2,

b.5 Anteproyecto da Cialculo Estructural, 01 Ingeniero Civil Estructural con experiencia
en calculo estructural.

h.6 Topografia, 01 Topodgrafo, Ingeniero Geomensor o profesional afin, se debera
actualizar [a topografia existente.

b.7 Mecanica de Suelos, 01 Ingeniero Civil Geotécnico o Ingeniero Civil con experiencia
en Geotecnia y Laboratorio acreditado segin registro INN, MINVU o MOP.

h.8 Certificados y Factibilidades, Arquitecto o profesional a fin.
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h.8 Anteproyecto Pavimentacién, 01 Ingeniera Civil con experiencia en proyectos de
pavimentacion y urbanizacién.

b.10 Estudio Plan de Manejo Ambiental y Forestal, y anteproyecto de Paisajismo y
Arborizacion, 01 Ingeniero Agronomo o Forestal con experiencia en planes de manejo
ambiental y 01 Arquitecto paisajista u otro profesional paisajista acreditado,

Es deseable que posean experiencia en disefio de proyectos de paisajismo de espacios
plblicos (parques, plazas), proyectos de sistema de riego de parques, construccién y
mantencion de areas verdes, que sea capaz de tomar decisiones en disefio paisajistico. |

Asi mismo, debera ser capaz de identificar y catastrar la vegetacion existente y proponer
st mantencién y/o reposicidn de las especies en mal estado, reponer especies vegetales
de bajo consumo hidrico v de proyectar espacios publicos y areas verdes sustentables. Se
deberd elaborar el proyecto de paisajismo en coordinacién con las especialidades
relacionadas,

b.11 Estudio de Riesgos Profesional 01 Gedlogo, Gedgrafo o Ingeniero Civil, y 01
Ingeniero Hidraulico. Ambos con experiencias en el desarrollo Estudios de Riesgo iguales
o similares.

b.12 Informe de Inspeccién Visual Arqueoldgico y Paleontolégico Profesional 01
Arquedlogo y 01 Paleontdlogo, Ambos con experiencias en el desarrollo de Estudios

similares.

h.13 Planos de coordinacién de todos los proyectos, Arquitecto o profesional
especializado con experiencia en coordinaciéon de proyectos.

c.- PROYECTOS DE INSTALACIONES

c.1 Anteproyecto Instalaciones de Alcantarillado, Ingeniero Civil, Constructor Civil,
Ingeniero Constructor o profesional afin inscrito Registro SISS.

Debera adjuntar factibilidades en caso de aumento del servicio basico.

c.2 Anteproyecto de Agua Potable Fria, Ingeniero Civil, Constructor Civil, Ingeniero
Constructor o profesional afin inscrito Registro SISS.

Debera adjuntar factibilidades en caso de aumento del servicio basico.
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¢.3 Anteproyecto de Riego, Ingeniero Civil, Constructor Civil, Ingeniero Constructor o
profesional afin inscrito Registro 81SS. Debera estar coordinado con lo-sefialado en el punto
b.10.

Debera adjuntar factibilidades en caso de aumento del servicio basico.

¢.4 Anteproyecto de instalacion eléctrica y corriente débil, Ingeniero Civil Eléctrico
insctito en registro SEC clase A, Ingeniero Eléctrico o Profesional afln, con experiencia en
calefaccion, comunicaciones, timbres, alarmas e informatica, radiocomunicaciones, musica
ambiental, circuito cerrado y abierto de televisién y transmision de video, antenas TV/FM,
UHF/VHF,

Debera adjuntar factibilidades en caso de aumento del servicio bésico.

¢.5 Anteproyecto de iluminacion y ahorro de energia, 01 Ingeniero Eléctrico inscrito en
SEC, clase A, o Arquitecto especializado en iluminacion.

Debera adjuntar factibilidades en caso de aumento del servicio basico.

c.6 Anteproyecto Seiialética y Mobiliario, Disefiador, Arquitecto o profesional afin,

El Consultor debera considerar a todos los profesionales para la elaboracion integral y
coordinada de la consultorfa,

El equipo de profesionales permanente, indicado por la consultora en su oferta, no puede
ser modificado en &l desarrollo del Estudio. Si se necesitara hacer un cambio por razones
de fuerza mayor, el nuevo profesional debe cumplir con el perfil requerido en las presentes
Bases Técnicas y debera contar con la aprobacion de la Contraparte Técnica. La consultora
tendra uh plazo (estipulado en las Bases Administrativas) para reponer el profesional, en
caso contrario se aplicaran las multas correspondientes.

En caso de incumplimiento o mal desempefio de parte de algln integrante del equipo, la
contraparte Tecnica podra pedir cambio de profesional a la consultora, el cual se regiré en
los mismos términos expuestos anteriormente, es decir, debera considerar el perfil
solicitado y tendra un plazo (estipulado en las Bases Administrativas) para ser reemplazado,
en caso contrario, se aplicaran las multas correspondientes.

d.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES
COORDINADAS

Las especificaciones deberan ser confeccionadas por el arquitecto proyectista, con la

participacion de las especialidades, estructuras, instalaciones, con las respectivas

coordinaciones entre estas y los planos del proyecto.
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e.- PRESUPUESTO COORDINADO DE LAS PROPUESTAS, ANTEPROYECTOS Y
EE.TT.

El presupuesto de las obras propuestas, la cubicacion y la evaluacion del presupuesto

deberan ser ejecutados o confeccionados por un profesional Arquitecto, Ingeniero Civil,

Constructor Civil o Ingeniero Constructor.

El presupuesto considerara todas las obras propuestas como anteproyectos en esta
factibilidad, (a desarrollaran en una préxima etapa de disefio), incorporando todas las
partidas de las obras a disefiar (propuestas en esta factibilidad como anteproyecto),
indicando separadamente los costos de cada una ellas, como, por ejemplo:

» Movimiento de tierras,
* Paisajismo

» Equipamientos

= Sistema de riego

» Electricidad

« lluminacién

» Pavimentos

= Seguridad

* Otros

f.- MAQUETA DIGITAL, IMAGENES EN 3D Y VIDEC.
La maqueta digital, las imagenes y video con recorridos, podran ser confeccionadas por un
Arquitecto, dibujante y/o eguipo de profesionales especializados.

g.~ REVISION INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA

El consultor debera tramitar la revision del Anteproyecto de Arquitectura a través de un
Revisor Independiente, el cual debera verificar que el anteproyecto cumple con los
requisitos técnicos, legales, normativos y de seguridad de acuerdo a las normativas
vigentes, junto a todas |as disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

Una vez revisado por parte del profesional, deberd emitir un informe el cual debera ir
acompariado de una copia del Certificado de Inscripcién Vigente en el Registro Nacional de
Revisores Independientes de Obras de Construccion.

h.- FORMULACION DEL PERFIL DE PREINVERSION A DISENO

01 Ingeniero Comercial, Ingenierc Civil o profesional afin, para formular el perfil del proyecto
para la etapa de Disefio, utilizando la Metodologia General de acuerdo a los RIS- Sector
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Subsector DESARROLLO URBANO Proyectos de
Construccion de Parques Urbanos u otras que sean aplicables segtin lo indique el Sistema
Nacional de Inversiones.

Entreqa de antecedentes:
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El consultor que se adjudique el desarrollo del estudio de factibilidad del Parque Gabriel
Coll Dalmau, debera entregar los siguientes antecedentes, dentro de los plazos estipulados
en las Bases Administrativas una vez firmado el contrato:

Descripcidn de la Metodologia para el desarrollo de ia Factibilidad.

Plan de Trabajo.

¢. Carta Gantt de ejecucidn de la Consultoria, indicando los responsablés por
especialidades de Proyecto.

d. Noémina detallada del equipo profesional de trabajo que desarrollara el proyecto, los
que deberan cumplir con lo establecido en el detalle de profesionales.

e. Recopilacién de antecedentes para el desarrollo de la Consultoria

o

2.6 INSPECTOR TECNICO Y REVISOR DE LA CONSULTORIA

Se designara a un profesional, quien serd la contraparte técnica de la Consultoria v
efectuara la supervision de los aspectos técnicos de la Factibilidad del proyecto Parque,
conforme a la normativa vigente,

La llustre Municipalidad de La Serena a través de profesionales pertenecientes de la
Secretaria Comunal de Planificacién, Organismos Sectoriales Validadores y/o usuarios del
Proyecto, definidos por la Unidad Técnica seran quienes formularan observaciones durante
todo el proceso de desarrollo de la Consultoria, las que deberan ser recogidas por el
Consultor e incorporadas en el desarrollo del proyecto,

No obstante, a lo anterior, el Consultor sélo recibira instrucciones de parte del Inspector
Técnico asignado (IT).

Sera responsabilidad del Consultor conciliar y consolidar durante el desarrollo del proyecto
los diversos aportes que reciba tanto de parté de sus propios especialistas como del
Inspector, por lo que deberd velar permanentemente por la total concordancia de los
distintos proyectos.

CAPITULO N° 3
3.1 CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD

3.1.1 PARQUE GABRIEL COLL DALMAU

El parque Gabriel Coll Daimau, debe su nombre al propietaric de los terrenos donde se
emplaza, el progresista agricultor Gabriel Coll Dalmau. Sus hijos, Alonso, Fernando y
Gabriel donaron esta superficie de suelo de alrededor de 100 hectareas con el objetivo de
que se formara un parque para la ciudad de La Serena. El terreno constaba de laderas y
quebradas densamente arboladas con vertientes propias gue afloraban a'la superficie
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permitiendo el sustento de la vegetacion. Ademas, por este lugar pasaban canales, por lo
que tambieén los derechos de agua iban incluidos en la donacidn.

(Fuente: Oscar Praguer, el arte del paisaje).

De acuerdo al estilo de trabajo de Oscar Praguer, connotado Arquitecto Paisajista, quien
formaba parte del equipo de profesionales que desarrollaron y trabajaron en el Plan de
Fomento llamado Plan Serena entre los afios 1946 y 1952, impulsado por el entonces
presidente de Chile don Gabriel Gonzalez Videla, vemos cdmo “planificd un sistema de
caminos, con una forestacion importante de molles, quillayes, eucaliptos. En el fondo de la
quebrada puso olivos de bohemia, alamos y aromos para que den sombra a esta extensa
pradera, con |lugares de paseo y merienda al aire libre”

(Fuente: Oscar Praguer, el arte del paisaje).

La propuesta de forestacion del paisajista fue en parte para contener los avances del
desierto del norte chico, siendo el parque Coll parte de una red de intervenciones
paisajisticas de espacios plblicos en la comuna.

3.1.2 OBJETIVO GENERAL

“Recuperar y Poner en Valor el Parque Gabriel Coll Dalmau, mejorando y elevando su
estandar urbano con |a relevancia comunal que tiene, proponiendo programas de usos e
intervenciones sostenibles desde el requerimiento del usuario respetando su condicion
paisajistica, orden y emplazamiento original®.

Para llevar a cabo el desarrollo de [a Factibilidad del proyecto Parque Gabriel Coll Dalmau,
se requiere la contratacion de una Asesoria Profesional, con profesionales idéneos para
abordar las diferentes especialidades a desarrollar, tanto de infraestriuctura como de gestién
y manejo, con el fin de darle sustentabilidad al proyecto.

El desarrollo del Parque busca recuperar este espacio recreativo de caracter comunal como
un espacio flexible, multifuncional y adaptable a los distintos usos con un programa
sostenible que perdure en el tiempo, respaldado por los requerimientos del usuario y
ciudadania que usa el parque y el habitante en general, debiendo ademas respetar lo
establecido en la normativa vigente, considerando leyes, ordenanzas y reglamentacion
atingente a la materia.

Junto a ello y de manera de darle sustentabilidad, debhera incorporar un modelo de gestién
que dé cuenta del programa propuesto junto a planes complementarios como plan de
manejo, gestién, inversién, ambiental, entre otros.



Ell LA SERENA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Considerando un programa publico que forme parte de una imagen acorde al tiempo,
expresando la importancia de este espacio urbano para ia memoria colectiva de los
ciudadanos. :

3.1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Desarroilar un Programa Arquitectnico, los anteproyectos de Arquitectura, Paisajismo y
Estudios necesarios para el desarrollo del Parque a través de recorridos tematicos de
especies y paisaje.

Disenar e implementar un plan de Participacion Ciudadana en el que se manifiesten las
necesidades y requerimientos de [a comunidad, las que formaran parte del anteproyecto,
mediante mecanismos e instrumentos de informacion y consulta a la comunidad v las
oportunidades minimas en gue se llevaran a cabo durante la elaboracion del mismo
(reuniones, encuestas, folletos, etc.).

Definir y disefiar un plan de difusién del proyecto a la comunidad, de |a version final del
anteproyecto, para ser implementado por el Mandante.

Entregar los presupuestos parciales y totales estimativos que tendra el proyecto para su
ejecucion, pudiendo utilizarse Tabla de Costos Unitarios del SERVIU.

Considerando los siguientes criterios:

- Realzar y revalorizar el valor del sector urbano a intervenir;
. Fortalecer y estabilizar su caracter de espacio plblico local y comunal con areas
abiertas publicas de caracter colectivo, para la realizacion actividades sociales,

culturales, deportivas entre otros, promoviendo la vida sana.
- Mantener su imagen urbhana,

. Fortalecer su rol urbano.
. Rescatar y respetar |a flora y fauna existente.
. Desarrollar una propuesta que contribuya a la eficiencia del espacio, considerando

las condiciones locales, climaticas y crisis hidrica, de considerar nuevas especies
gue se adapten y que muestren mayor resistencia a los escases de agua.

. Generar un parque de uso y acceso inclusivo universal, con areas de detencién y
descanso, y elementos que posibiliten la permanencia y la recreacién bajo el
parametro de la seguridad y confort.

. Generar un parque seguro, en relacion a la vegetacidn, iluminacidn, accesibilidad,
entre otros,

. Sustentar el desarrollo del proyecto con planes de gestidn, administracion,
inversion, ambientales, difusién, entre otros.

- Respaldar el desarrollo del proyecto con el requerimiento ciudadane, como actor
principal y transversal en la foma de decisiones.

- Disefar integralmente el parque en las zonas identificadas, con propuestas de usos

y equipamientos que sean acordes a los usos, morfologla del parque,
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. Las construcciones de los espacios fisicos deberan generar espacios de calidad,
vinculados a su entorno.
. Incorporar mobiliarios acordes a la propuesta, que prevengan el vandalismo,

utilizando materiales y disefios durables, resistentes, atractivas y acogedores, de
baja mantencidn y accesibles en el mercado.

. Formular el perfil del proyecto para la etapa de Disefio, utilizando la Metodalogia
General de acuerdo a los RIS- Sector VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Subsector DESARROLLO URBANO Proyectos de Construccién de Parques
Urbanos.

. Entregar toda la informacion necesaria y oportuna para presentar la iniciativa al
sistema nacional de inversiones por medio de la municipalidad, teniendo presente
las Normas, Instrucciones y Procedimientos (NIP) vigentes y los RIS- Sector
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Subsector DESARROLLO URBANO
Proyectos de Construccion de Parques Urbanos y otros que puedan ser aplicables
a esta iniciativa.

3.2 ANTECEDENTES DEL EMPLAZAMIENTO Y SITUACION ACTUAL

3.21 EMPLAZAMIENTO GENERAL PARQUE COLL

Ubicacion:

El parque “Gabriel Coll Dalmau” se encuentra ubicado en las coordenadas 28°45' latitud
Sur y 71° 32 longitud Oeste, en el drea urbana de |a ciudad de La Serena, IV Regién de
Coquimbeo.

Actualmente se encuentra delimitado en el norte por la Avenida 18 de septiembre, al sur
por complejo habitacional Colina El Pino, al este esta delimitado por otros propietarios y por
el oeste su limite es la Avenida Juan Cisternas.
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Usos de Suelo:

Los usos de suelo predominantes en el sector préximo donde se emplaza el parque Gabriel
Coll Dalmau esta compuesto por usos residenciales a sus alrededores, con poblaciones de
vivienda social y conjuntos habitacionales, con perfil de estratos medios y medios bajo,
conformado por viviendas unifamiliares en agrupamiento pareado.

El area circundante se caracteriza por equipamientos, con un predominio del tipo
educacional, servicios y residencial.

El parque se emplaza en la Zona ZU-14D Cerro Grande, Parque Coll, Cuenca Rio Elqui,
entre otros, ZRA Area de Riesgo por Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o
erosiones acentuadas y ZRQ Areas de Riesgos por deshorde en Zonas inundables o
potencialmente inundables debido a la proximidad de rios, esteros, quebradas y cursos de
agua no canalizados, del Plan Regulador Comunal vigente.
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Subzonn ZU-14-I Cerro Grande, Pargque Coll, Cuenca Rlo Elqui, entre olros,

USOS DE SUELO

PERMITIDOS PROHIBIDOS
DESTINO ACTIVIDADES
RESIDENCIAL  [Vivienda De todo tipo,
|Hospeilaje De todo tipo,
Honares de acoplda De todo lipo
_ CLASE ACTIVIDADES
[Cientifico [Todas Tns acrividadss.
Todos, exceplo los sedalados como  |Centros comerciales, locales
prolibidos comereinles, grandes tiendas,
supermercados, mercados,
estaciones o centros de
Comerclo scrvicio
awtomolor; restaurantes,
fitentes
de soda, bares, discotecns, y
Isiinilares.
EQUIPAMIENTO Cullo y Cultura  [Todas las actividades.
|Departes Todas las actividades.
|[Educeacidn Todas ias actividades.
[Espareimtlento  [Todas Ias actividades,
Salud Todas las actividades,
Sepuridad Todas 1ns actividades.
Todos, excepto los
Serviclos Todas, exceplo los seflatados como scn'i.cios
prohibidos piiblicos
Social Todas Ias actividades.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS De rodo tipo,
INFRAESTRUCTURA De todo tipo.
ESPACIO PUBLICO __ |Seeln OGUC
AREAVERDE™ ~JSeqim OGUC

NORMASDE SUBDIVISION Y EDIFICACION

Superficie de subdivision predial 1ninima 2.500m~
Coeficiente de ocupacion de suelo 0.2
Cocficiente de constnteribilidad 0.4
Sistema de agrupamiento Aislado
Alturt miixima de edificacion Om
Antejardin Sm
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ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA SERENA 2020

b} AREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO

1) AREAS DE RIESGO

Loy proyectos pars los ctiales se realice un estidiv fundsdo v se ejecuten Jas obrs de ingenieda o de ofm indule,
suffeientes: para subsannr o mitipar o} riesyo, conforme u fo establecido en ¢l adiculo 2.1.17 de In Ordenanza
Generut de Urbanismo y Construcciones, podnin aeceder 2 las nurmnas urbanisticas estableciday para [a zona en lo
cutal vitos se emplozan sepin lo fndicado ¢n Aniculos de esta Ondenanza Local.

ZRT Area de slesgo por Zarins Inundable o potencinlmente inundable por maremoto o sanamt en el drez
whane de Lo Serena, praticadus en plano PRCLS-1 con diferencia de simbologia, con denominucidn:
ZRT “Zonas imundables o poteneidhinente inndables por matemoto o tsunami Nivel media altw™
ZRT “Zonas inundables v potencialmante Inundables por maremeto o tsunaml Nivel media™
Condiciones ttles comio ung determinads moefologin, el diseiio y lns camcteristivas de los expacios pliblicoy, ¥ el
ugrupartivaio de edificios y las caraeteristicas arguitectibnicas de los proyectos a realizarse en estas zonas, quedan
sujetlo a Planos de Detalle,

ZRQ Area de Riosgos por dostorde e Zonas Inundables o patencialinente Inoudables delido n Ia
proximiilad de rios, esteros, quebradas ¥ eursos de agun no cunalizadog en el deea ucbana de La Serena,
pruficados en plaay PRCLS-1, can denominacin ZRQ “Zana inundables o porencialmene inundalsles por
proximidad de fivs, esteros, quebradas, cutsos de agua no canalizados™

ZRA Aren de Rlespo por Zonus propensas s avalanchus, vodudos, oluviones o erosfones acentuadas con
presencia en e} Srea urbins de La Sereny, grafivatos en plane PRCLS- con denominacitn ZRA “Zona propensas
a avelanchas, rodados, eluvinnes o erosiones acentuadas,”

ZRIL Aren de riesgn por Zonns o terrenos con riesgo gonerudos par 1a nctividad o Intervenclbn hunnna con
presencis en ¢l drea wihbona de Lo Serena, graticndos en plano PRCLS-1 con denominncion ZRH “Zoms o
remenns con riesgo generados por la actwidad o intervencian humana™

b2} ZONAS NO EDIFICABLES

Corresponie o aquellbs sectores que por su najurleza y ubicacidn nos son susceptibs de edificacién, en virtod
de Ju preceptuado en ¢l aticuka 607 de Ia LGUC, Se revonocen las sigufentes zonas o edificables en el
termitorio del Plan y graficados en plono PRCLS-1:

(iY  Fajas de resguaedo de vias (Breas; Segin Jo estoblecido en el Artictlo 34 de 11 Loy General de
Ferrocarrites, DUS. N° 1,157, del Ministerio de. Fomento, de 19317

(it} Fajas no edificables bajo Jus tendidos videlricus; D acuerdy von el arfivuls 56 del D.F.L. N1 de
Minera, de 1982, repicin los reglamentos sabre fy oateria aprolsdas Jor Resoluciones de o
Supecintendencio de Fleclricidad ¥ Cuombustibles (orticulos HOH® ol 111% del Reglamente SEC:
NSEG 5En,71, "nstalaciones de Corrientes Fuertes™).

(iii} Fajas no edificables por zone de proteccidn de burde costere: Fajo no edificsble de 20 metros de ancho
medidos tivera edentro o partir de [a ligea de mds olte rosrea, par ser destinuda exclusivemente a lo
E‘!mulaciéz_i puatenal egin Jo selialado vn el Artieulo 23,5, d2 Ja Qrdenanza General de Urbanisma y

onsTrUCCiones.

(iv) Fajus no cdificables de zeueductos: Fajas de servidumbre del ocueducto de Aguas del Valle v
servidumbre de fednsito, segin lo estublecido en of Codigo Civil, articulos 557 a 561, y Dwereto con
Fueeza de Ley N° 1122 fija Texto del Codigo de Aguay

¢) AREAS DE PROTECCION

.1} ARLA DE PROTECCION DE RECURSOS DE YALOR NATHURAL
Conticiones tles como wna determinadz mostblagia, el disedo y los earscteristivas de loa espucios piblicos,
y ¢l prupamieata de edificies ¥ los caraetevisticas nmuitectonivas de los proyecios a realizacse en estas
zoras, guedan sujeta a Planos de Detalle,

44
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Propiedad: En la actualidad el sector del parque y lo que es la Quebrada San Francisco se
compone de varios lotes de propiedad Fiscal, privados y afectos a Bienes Nacionales de

Uso Publico.

Superficie total del Parque, Lote 1, B.N.U.P.: 69,50 hectareas
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3.2,1.1 SUPERFICIE A DESARROLLAR EN LA FACTIBILIDAD

La superficie a desarrollar en la Factibilidad se emplaza dentro del Lote 1, dejando fuera la
superficie hacia el norte de la Avenida 18 de Septiembre y las 02 canchas de fitbol y
camarines hacia el acceso del parque entregadas en comodato,

Superficie total a desarrollar (Factibilidad) en el B.N.U.P.: 63,96 hectareas (639.630,12
m2)

Superficie a desarrollar

Comodato: Comodato vigente dentro del Lote 1 por un periodo de 30 afios entregado segun
Decreto N° 0172/00 de fecha 20.01.2000 a la Asociacion Regional de Futbol Amateur
*Anfa”; con fecha de término 20.01.2030.

3.2.2 SITUACION DE MANTENCION

La mantencion del parque, del Lote 1, Bien Nacional de Uso Publico estd a cargo de la
llustre Municipalidad de La Serena, lo cual significa un gran esfuerzo de la comuna que vela
por su patrimonio natural y urbano.
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Por el parque pasan tres canales cuyos nombres son: Canal Marco El Pino y el Canal Marco
La Herradura, de los cuales se tienen acciones de agua para utilizar, y un tercer canal que
pasa por los limites del parque cuyo nombre es Canal La Pampa del cual solo se cuenta
conh derecho de servidumbre.

Vegetacion y Geoqrafia:

Las condiciones geograficas del sector aportan a la creacion de diversas unidades de
paisaje en la extensiéon del parque, generados por |las laderas, pendientes, llanuras,
disponibilidad de agua, tipo de vegetacion y los usos actuales del parque.

La vegetacion estd compuesta por especies arbdreas y arbustivas, en su mayoria por
Eucaliptos, Higueras y Alamos, ademas de vegetacion nativa como Pimientos y Quillay,
entre ofros.

Un punto importante es el déficit hidrico y la sequia que afecta a la region, lo que también
se ha visto reflejado en el actual estado del parque, habiendo muchas especies arbéreas
con mucha pérdida de follaje o definitivamente secos.

3.23 USOS ACTUALES

los actuales usos que se dan en el parque estan marcados principalmente por usos de
esparcimiento y por el uso de actividades deportivas.

Existen 2 canchas de fiitbol, entregadas en comodato con fecha 20.01.2000 con una
vigencia de 30 aios a la Asociacion regional de Fltbol Amateur ANFA, emplazadas al inicio
del parque, y el area central que alberga diversas actividades ligadas al esparcimiento

como.

Areas de camping con asaderas (no se permite pernoctar)
Areas de juegos infantiles

Areas deportivas

Circuitos peatonales

Ademas de ello presta servicios a la comunidad, con Servicios Higiénicos y el
emplazamiento del “Centro de Tenencia Responsable de Mascotas”, equipamiento
administrado por el Municipio.
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Es importante recalcar que el area utilizada por las canchas de futbol (al inicio del
parque) no estan incorporada en la superficie a desarrollar en esta factibilidad.

3.2.4 URBANIZACION

El Lote 1, corresponde al lote inicial del Parque Gabriel Coll Dalmau y deslinda con las
siguientes vialidades:

- Avenida Cisternas, por e! Poniente, consolidada en su perfil completo, como via
Troncal con un perfil de 30 mts.

- Avenida 18 de Septiembre, por el norte, consolidada en su perfil existente, asimilada
a via Troncal con un perfil de 16 mts.

- Calles Rio Bio Bio y Tegualda, por el Oriente, consolidadas existentes.

- Avenida El Bosque, por el sur, consolidada en media calzada, estando pendiente la
calzada que enfrenta al parque, como via Colectara con un perfil de 25 mts,

La Factibilidad Parque Gabriel Coll Dalmau se desarrollard en parte del Lote 1, segtn
puntos 3.2.1y 3.2.1.1 de estos TDR.

3.2,5 CONFLICTOS

Constantemente, y a lo largo del tiempo, se han generado diversos conflictos en el parque,
que en su mayoria se dan por la gran superficie y geografia que presenta, siendo algunas
veces dificil de abordar, lo cual ha generado que:

e Para los jovenes se transforma en lugar de encuentro, los que se retinen en los
sitios sombreados de las laderas, y casi mimetizados entre el ramaje de arboles y
arbustos, [amentablemente para incivilidades.

o Practicamente el area destinada al parque no posee cierros perimetrales por [o que
el control de la seguridad es impracticable, toda vez que resulta ser € deslinde de
dos grandes sectores residenciales: Colina El Pino y Arboleda por el sur, y La
Antena-La Florida por el norte, Favoreciendo su deterioro, generacién de actos
vandalicos y asaltos.

» La sequia persistente y efectos del cambio climatico han mermado sobre la
superficie vegetal y servicios ecosistémicos que entregaba y entrega el parque en
la actualidad.

» La falta de mantencién de la vegetacién existente y el aumento de especies
vegetales y arbustivas que se encuentran secas ha fomentado la-formacion de
incendios (en su gran mayoria intencionales).

» Al haber un aumento de inmigrantes y personas en situacion de calle y el no tener
cierres perimetrales, ha facilitado la formacion de rucos y lugares de pernoctacién.

e El aumento sostenido de poblacién urbana comunal marca una desproporcion al
aumento de areas verdes, lo cual genera la urgencia de rescatar y potenciar este
Parque comunal.



LA SERENA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

3.3 IDENTIFICACION, DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y
PRODUCTOS

El encargo que deberd asumir la Consultora consistirda en desarrollar la Factibilidad del
proyecto Parque Gabriel Coll Dalmau, tomando antecedentes del Estudio de Prefactibilidad
"Construccion Jardin Botanico Regional de Zonas Aridas” afio 2008, Considerando el
desarrollo de una propuesta y disefio paisajistico integral del Parque como eje central del
proyecto, con un Programa Arquitectonico que considere Zonas Recreacionales,
Educativas, Culturales, Recorridos Tematicos y Estacionamientos entre otros.
Desarrollando los anteproyectos junto a un Modelo de Gestidnh.

El desarrollo de la consultoria comprendera 3 Etapas, mas los Ajustes Metodolégicos, de
acuerdo a Io siguiente:

ETAPA 0: Ajuste Metodoldgico.

ETAPA 1: Antecedentes Preliminares, Normativos, revision y actualizacion de antecedentes
entre otros. Y propuesta inicial de intervencion.

Productos:

- Actualizacidn Diagnostico Situacidn Actual,

- Actualizacion Estudio Juridico,

- Diagnéstico de planes de inversion y situacién base proyectada,

- Topografia y Catastros de redes,

- Actualizacion levantamiento del Paisajismo y especies,

- Antecedentes Normativos entre otros,

- Generar Informe y Conclusiones de la Etapa 1,

- Propuesta del Programa Arquitecténico,

- Propuesta conceptual, zonificaciones y paisajistica para el Parque.

ETAPA 2: Desarrollo del Programa Arquitectonico, propuestas, planes, estudios, informes,
perfil, entre otros.

Productos:

- Desarrollo del Programa Arquitectonico junto a los anteproyectos del Parque general,
zonificaciones, propuesta conceptual y paisajistica del Parque.

- Maqueta digital e imagenes virtuales.

- Imagen Objetiva con desarrollo de al menos dos Alternativas, guiandose por lo indicado
en los RIS- Sector VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Subsector DESARROLLO
URBANO Proyectos de Construccion de Parques Urbanos y Planes complementarios y
la Metodologfa General en su punto 1.4 * IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE
LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION",

- Modelo de Gestion y planes complementarios (Gestidn, Administracién Inversion,
Mantencion, Conservacion y Operacion, Seguridad, Difusidn, Inversién entre otros), de
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acuerdo a los RIS- Sector VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Subsector
DESARROLLO URBANQ Proyectos de Construccion de Parques Urbanos y Plahes
complementarios.

- Plan de Manejo Ambiental y Forestal, y Anteproyecto de Paisajismo y Arborizacién.

- Desarrollo y avance del Estudio de Riesgos.

- Informe de Inspeccion Visual Arqueoldgico y Palentoldgico.

- Consuita de pertinencia al SEIA.

Perfil de preinversidn para la etapa de Disefio junto a los TDR {avance para revisidn

por Inspeccion Técnica),

En esta etapa |a consultoria debera entregar el desarrollo de [as zonificaciones y los usos,
para el desarrollo del Parque de manera integral, junto al desarrollo del Programa
Arquitectonico y sus anteproyectos necesarios para su desarrollo, realizando un disefio
integral y completo del espacio a intervenir.

ETAPA 3: Desarrollo ¥ termino del anteproyecto para €] Parque, junto a los planes, estudios,
informes, perfil, entre otros finales.

Productos:

- Anteproyecto Parque general, zonificaciones y equipamientos.

- Maqueta digital, imagenes virtuales y Video con animacion de recorridos finales.

- Estudios de Riesgos.

- Modelo de Gestion y Planes complementarios, junto a los calculos de mantencion,
administracién y operacién del parque.

- Estudios y Planes finales del proyecto en documentos originales firmados, ademas en
los formatos digitales correspondientes.

- Perfil preinversional de Disefio del proyecto.

- Informe del Revisor Independiente de Arquitectura,

En esta etapa la consultorfa debera realizar la entrega Final de [a Factibilidad del Parque,
junto a todos los Anteproyectos {planimetria de Arquitectura, Ingenierla y Especialidades,
certificados, presupuestos, factibilidades, etc.), los Estudios y Planes debidamente firmados
por el profesional responsable, junto al ingreso del Perfil a Disefio a Sistema Nacional de
Inversiones concurrentes a RS, Ademas del Informe del Revisor Independiente.

No se ha considerado incluida la tarea de desarrollar un estudio de impacto ambiental o
DIA aprobado, ni de transito aprobado, ni de los organismos correspondientes relacionado
a la intervencion forestal, que seran materias que tendré que resolverse en [a etapa de
Disefio del proyecto, como también no se ha considerado exigir al consultor aprobaciones
ante DOH DGA, u organismos relacionados a Riesgos.

3.4 METODOLOGIA DE PARTICIPACION CIUDADANA

La Participacién Ciudadana de esta consultorla, estara presente en las Etapas 1, 2y 3 con
presentaciones de las etapas.
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El oferente debera proponer una Metodologia de Participacion Ciudadana en su respectiva
Oferta Técnica, que sea capaz de integrar, la demanda de la poblacién inserta en el area
de influencia, con el fin de arrojar resultados de participacién que aporten y enriquezcan Ia
consultoria.

Dicha Metadelogia, debera plantear recoleccion de informacidn, sistema de convocatoria,
definicion de grupos de trabajo segiin edad e intereses, entre otros.

Teniendo en cuenta los plazos y escala de la intervencion, el Consultor debera proponer
una estrategia de participacién ciudadana que sea eficiente en términos de recopilar
antecedentes, consultar opiniones de personas, entidades e instituciones que
correspondan como minimo al area de influencia, en el cual debera abarcar a lo menos 3
actividades con el objetivo de concretar en las etapas lo siguiente:

ETAPA 1. Actividad N*1: Propuesta y Validacion del Programa Arquitectdnico.

ETAPA 2: Actividad N°2: Presentacion de| anteproyecto.

ETAPA 3.  Actividad N°3: Entrega final.

La propuesta de Metodologia de Participacién Ciudadana debera considerar las exigencias
de la Ordenanza de Consulta Ciudadana o Publica Municipal. La cual podra ser presencial
o en modalidad virtual, excepto la correspondiente a la etapa 3 que debera ser presencial.

Resumen Ejecutivo

El consultor, al finalizar el proceso de participacion debera elaborar un resumen ejecutivo
que resuma todo el proceso, incorporando los antecedentes mas relevantes.

3.5 MONTO DE LA INVERSION

El monto asignado para el presente Estudio, mediante recursos Municipales corresponde a
$45.000.000 (con IVA incluido).

CAPITULO N° 4
41 ETAPAS Y PROGRAMACION DE LA CONSULTORIA

El desarrollo de la Consultoria de Factibilidad, proyecto Parque Gabriel Coll Dalmauy,
considera un plazo total de 120 (ciento veinte) dias habiles a partir de la fecha de
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tramitacion de la resolucion que aprueba el contrato de la Consultoria. No se considera en
este plazo el tiempo definido para las revisiones, subsanaciones y aprobaciones.

PLAZOS EN DIAS

ETAPA DESCRIPCION HABILES

Plan de Trabajo y Presentacién metodolégica propuesta.

Carta Gantt consultoria y rectificacion del equipo. *A proponer por

Recopilacidn de Antecedentes. el oferente.
ET';PA Entrega Etapa 0.

Plazo de Revision Inspector Técnico 5

Plazo Subsanacion Observaciones 5

Aprobacion Etapa 0 5

Antecedentes Preliminares, Normativos, revisién y actualizacion
de antecedentes, y propuesta inicial de intervencién:

- Actualizacion Diagnostico Situacion Actual,

- Actualizacién Estudio Juridico,

- Diagnéstico de planes de inversidn y situacion base
proyectada,

- Topografia y Catastros de redes,

- Actualizacion de areas y/o zonas de Paisajismo y especies,

ETAPA | - Antecedentes Normativos entre otros,

- Informe y Conclusiones de la Etapa 1.

- Propuesta del Programa Arquitectdnico.

- Propuesta conceptual, zonificaciones y paisajistica para el
Parque.

Actividad etapa 1 PAC (Propuesta y Validacién PA)

*A proponer por
el oferente.

Entrega Etapa 1.

Plazo de Revisién Inspector Técnico 12

Plazo Subsanacion Observaciones ]

Aprobacion Etapa 1 5

Desarrollo del Programa Arquitecténico, propuestas, planes,
estudios, informes, perfil entre otros. )
ETAPA

- Desarrollo Programa Arquitecténico para el Parque junto a los
anteproyectos del Parque genaral, zonificacionas y la

propuesta conceptual v paisajistica del Parque.
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- Maqueta digital € imagenes virtuales.

- Imagen Objetivo con desarrollo de al menos dos alternativas.

- Modelo de Gestion y planes complementarios (Gestion,
Administracién Inversién, Mantencién, Conservacion y
Operacidn, Seguridad, Difusion, Inversidn entre otros), de
acuerdo a los RIS- Sector VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO Subsector DESARROLLO URBANOQ Proyectos de
Construccion de Parques Urbanos y Pianes complementarios.

- Plan de Manejo Ambiental y Forestal, y Anteproyecto de
Paisajismo y Arborizacion.

- Desarrollo y avance Estudio de Riesgos.

- Informe de Inspeccidn Visual Arqueoldgico y Paleontolégico.

- Consulta de Pertinencia SEIA

- Perfil de Preinversion junto a los TDR para Disefio (avance
para revision). Incluyendo el avance de |a aplicacién de |a
Metodologia complementaria de Riesgo de Desastres.

Actividad etapa 2 PAC (presentacion del anteproyecto).

Entrega Etapa 2.

Plaze de Revision Inspector Técnico 12
Piazo Subsanacion Observaciones 6
Aprobacion Etapa 2 5

ETAPA

Desarrollo y termino del Anteproyecto Parque, junto a los planes,
estudios, informes, perfil, entre otros finales.

- Anteproyecto Parque general, zonificaciones y equipamientos.

- Maqueta digital, imagenes virtuales y Video con animacion de
recorridos finales.

- Estudio de Riesgos.

- Modelo de Gestion y Planes complementarios, junto a los
calculos de mantencion, administracion y operacion del
pargue.

- Estudios y Planes finales del proyecto en documentos
originales firmados, ademas en los formatos digitales

*A proponer por

correspondientes, el oferente.
- Antecedentes de acuerdo a las exigencias establecidas en el
sistema nacional de inversiones por medio de la
municipalidad, tenlendo presente las Normas, Instrucclones y
Procedimientos (NIP) vigentes y los RIS- Sector VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANO  Subsector DESARROLLO
URBANQO Proyectos de Construccion de Parques Urbanos y
otros que puedan ser aplicables a esta iniciativa. Incluyendo la
aplicacion de la Metodologia complementaria de Riesgo de
Desastres.
Informe Revisor Independiente de Arquitectura
Actlvldad etapa 3 PAC final {Presentacion final),
Entrega Etapa 3.
Plazo de Revision Inspector Técnico 15
Plazo Subsanacién Observaciones 6
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Aprobacion Etapa 3 5
TOTAL PLAZO 120

PLAZOS REVISIONES, SUBSANACIONES Y APROBACIONES 87
TOTAL 207

El Consultor podra proponer los plazos de las etapas sin sobrepasar el plazo total (120
dias habiles) y entregarios en su propuesta, Los plazos de las revisiones, subsanaciones
y aprobaciones no se podran modificar.

Debera remitir al mandante los contenidos detallados que se solicitan mas adelante en
estos Términos de Referencia para cada una de las entregas, de acuerdo al grado de
avance,

Ademas, se considerarad a lo menos una reunién de revisién y coordinacion por cada una
de las Etapas de Entrega entre la Inspeccion y el Consultor, a realizarse en la oficina de la
Inspeccidén Técnica. El consultor debera finariciar su traslado y todo gasto que ello origine.

4.2REUNIONES DE ENTREGA
(Reuniones y Visitas de cargo del Consultor}

Una vez adjudicado el contrato, se podran realizar |as reuniones de coordinacion y revision,
con motivo de la entrega de cada una de las Etapas.

Lo acordado en estas reuniones sera Infermado por |a Inspeccion Teécnica, mediante actas,
las cuales serdn remitidas al Consultor segin plazos estipulados en las Bases
Administrativas.

Se contempla realizar las reuniones en Terreno o en las dependencias de la Inspeccién
Técnica. E! Consuitor debera financiar su traslado y todo gasto que ello le origine.
(Alojamiento; comida; ete.)

Una vez adjudicado el Contrato y aprobados los Decretos, se realizard la primera reunién
de [a Etapa 0, segin plazos estipulados en las Bases Administrativas.
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En todas las reuniones debe asistir el Jefe de Proyecto y los especialistas a cargo de las
entregas correspondientes a cada etapa.

Al final de cada etapa el consultor debera realizar una exposicién de cada entrega a la
Inspeccion Técnica y al mandante, se entregard copia de la exposicién al final de cada
reunién en soporte digital.

Las presentaciones deben ser entendibles para todas las personas asistentes, el consultor
debera de considerar todos los elementos necesarios para el buen entendimiento de la
propuesta, los lineamientos conceptuales que el Consultor considere en su proposicion,
deben estar asociados a lugares y/é construcciones existentes que produzean un facil
reconocimiento de parte de los asistentes,

4.2.1 REUNIONES EVENTUALES

No obstante, se podran contemplar reuniones de supervision y avance, independiente de
las sefaladas anteriormente, durante el desarrollo de la Consuiltoria, definidas por la
Inspeccién Técnica, de acuerdo a las necesidades para definir alcances al desarrollo del
proyecto. Para estas reuniones el Consultor debera asistir con los avances logrados en la
etapa correspondiente.,

La citacidén de la Inspeccion Técnica, podra efectuarse mediante correo electrdnico, ademas
de indicar el dia, hora, lugar y tema a desarrollar, sefalara los profesionales a asistir, por
parte de! Equipc Consuitor. Como minimo a |a reunidn indicada debera asistir, por parte del
Consultor, el Jefe del Proyecto y el {los) Especialista (s) que la Inspeccién Técnica
convoque, con la debida antelacién.

4.2.2 OBLIGACIONES GENERALES PARA EL JEFE DE PROYECTO E
INTEGRANTES DEL EQUIPO CONSULTOR.

a) Debera asistir a todas las reuniones de coordinacién a que cite la Inspeccioén Técnica,

b) Debe coordinar cada estudio, planes y proyectos especificos requeridos y demas
especialidades.

c) Debera apoyar en dar respuesta a las consultas del Mandante durante el periodo de
licitacion del Disefio.

4.3 FORMA DE ENTREGA

Al finalizar cada etapa se entregaran los proyectos correspondientes para su, revisién previa
conformidad de la Inspeccién Técnica de su contenido, cada antecedente solicitado
debidamente firmado por los profesionales autores de los proyectos, junto a una copia en
formato CD, segln siguiente tabla:
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‘ ‘ PRODU
iTAP % | CONTENIDOS FORMATO gﬁ%DUCTO CTO
. FINAL
PLAN DE TRABAJO Y et
PRESENTACION
METODOLOGICA WORD -
| PROPUESTA.
ETAP |, .5 0
AQ " | CARTA GANTT Y
IE{ECTIFICACION DEL EXCEL - CARTA
QUIPQ. GANTT
RECOPILACION DE WORD _
ANTECEDENTES. |
ANTECEDENTES WORD,
PRELIMINARES, EXEL, MEMORIA
NORMATIVOS, PLANOS EXPLICATIV | poron
REVISION, PDF,DWG, |A ME
ETAP |, ACTUALIZACION Y QQGIS, FINAL
Al **“ | PROPUESTA INICIAL DE | CERTIFICA. | INFORMES [ ooion
INTERVENCION DOS |
ACTIVIDADETAPA1 | WORD, | PLANIMETR
PAG ACTAS, ias
FOTOS
DESARROLLO
PROGRAMA
ARQUITECTONICO,
ANTEPROYECTOS DEL WORD,
PARQUE GENERAL, PLANOS
ZONIFICACIONES YLA |DWGY
PROPUESTA QGIS MEMORIA
CONCE}’TUAL Y EXPLICATIV
PAISAJISTICA DEL A
PARQUE.
MAQUETAS E SKETCHUP,
IMAGENES VIRTUALES. | JPG,PDF INFORMES
IMAGEN OBJETIVO CON
DESARROLLO DE AL WORD,
ETAP |, | MENOS DOS EXCEL PLANIMETR [ INFOR
A2 "7 | ALTERNATIVAS. iAS ME
MODELO DE GESTION, WORD FINAL
Y PLANES EXCEL ’ ETAPA
COMPLEMENTARIOS. | IMAGENES |2
PLAN DE MANEIOQ WORD GRAFICAS
AMBIENTAL Y :
FORESTAL, Y EXCEL,
: PLANOS -
ANTEPROYECTO DE DWG Y PRESENTAC
PAISAJISMO Y QGIS ION
ARBORIZACION.
WORD,
DESARROLLO Y EXCEL,
AVANCE ESTUDIODE | PLANOS
RIESGOS. DWGY

QGIS
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INFORME DE
INSPECCION VISUAL WORD, PDF
ARQUEOLOGICO Y Y QGIS
PALEONTOLOGICO.
CONSULTA DE ;Vz?gfﬁlc’)gl:
PERTINENCIA SEIA DWG
PERFILDE
PREINVERSION JUNTO
A LOS TDR PARA
DISEN% (AVANCE PARA
REVISION).
INCLUYENDO EL g}?c%e%
AVANCE DE LA
APLICACION DE LA
METODOLOGIA
COMPLEMENTARIA DE
RIESGO DE DESASTRES.
ACTIVIDAD ETAPA2 | WORD,
PAC ACTAS,
FOTOS
ANTEPROYECTO g)?c%s% CERTIFICAD
PARQUE GENERAL, pranos | &8
ZONIFICACIONES Y DWG Y
EQUIPAMIENTOS MEMORIA
QGIS EXPLICATIV
MAQUETAS, IMAGENES f;{gTCHU Pia
CON ANIMACION bB | FORMATO | INFORMES
VIDEO FINALES
RECORRIDOS FINALES.
(MP4)
WORD, PLANIMETRI
EXCEL, AS FINALES
ESTUDIO DE RIESGOS PLANOS
DWGY IMAGENES
QGIS GRAFICAS Y | INFORM
ETAPA 3{ 4.4.4 | MODELO DE GESTION Y VIDEOS E FINAL
PLANES ETAPA 3
COMPLEMENTARIOS, PLANILLAS
J L{NTO ALOS WORD DE
CALCULOS DE EXCEL PRESUPUEST
MANTENCION, 0S,
ADMINISTRACION Y CUBICACION
OPERACION DEL ES, CARTA
PARQUE. GANTT
ESTUDIOS Y PLANES WORD
FINALES DEL PDE. (PROGRAMA
PROYECTO EN EXCEL CION)
DOCUMENTOS PLANGS
ORIGINALES PRESENTACI
FIRMADOS, ADEMAS EN gg;g Y ON FINAL

LOS FORMATOS
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DIGITALES
CORRESPONDIENTES
ANTECEDENTES DE
ACUERDO A LAS
EXIGENCIAS
ESTABLECIDAS EN EL
SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIONES POR
MEDIO DE LA
MUNICIPALIDAD,
INCLUYENDO LA
APLICACION DE LA
METODOLOGIA
COMPLEMENTARIA DE
RIESGO DE DESASTRES.
INFORME REVISOR
INDEPENDIENTE DE WORD
ARQUITECTURA.

ACTIVIDAD ETAPA 4
PAC

WORD,
EXCEL

WORD,
ACTAS,
FOTOS

Los formatos seran en; AutoCad 2012, Microsoft Word 2016 o superior y Microsoft Excel
2016 o superior segin corresponda; videos en mp4 e imdgenes en jpg, dependiendo de los
contenidos de cada entrega.

4.3.1 FORMALIDADES DE PRESENTACION

El Consultor debera, en lo posible, adoptar una dimensién nica de [amina en cada uno de
sus planos, la cual regira para todas las entregas (Se sugiere formato "A1"). En su defecto,
debera hacer explicito el cambio de formato, teniendo en cuenta siempre el mejor
entendimiento de cada materia.

En cualquier caso, los planos impresos deberan considerar un doblado que se adapte a las
proyecciones de un formato de hoja tamario Oficio.

Para el caso de los Detalles, Informes, Memorias, Especificaciones Tecnicas, Anexos y/u
otros documentos escritos, estos se confeccionaran sobre [a base de una hoja tipo oficio o
proyecciones de ella.

Todos los planos y documentos del proyecto seran entregados en formato de papel vy el
correspondiente respaldo en formato digital.

Todos los planos llevaran una vifieta con la siguiente informacion:
Un cuadro de simbologias de especificaciones de materiales y productos;

Ejes y nombre de las construcciones y/o cuerpos que aparezcan en la [dAmina respectiva;
Contenido de la |amina, piso al que corresponde la lamina;

- Nombre y firma del Arquitecto Consulitor que desarrolla el proyecto,
- Nombre y firma del Profesional que desarrolla el proyecto espegcifico y del Dibujante,
Escalas grafica y en cifras;
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- Fecha; orientacidn; nombre de |a obra;

- Espacio para anotar tipo y fecha de revisiones;

- N°de l[amina y codigo (N° o letra) de identificacion de la especialidad;

- Gréfica esquematica de todo el edificio indicando el o los cuerpos materia de la
[amina.

4.4 DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DE ENTREGA Y PRODUCTOS

4.4.1 ETAPA 0 (AJUSTE METODOLOGICO)

4.41.1 PLAN DE TRABAJO Y PRESENTACION METODOLOGICA PROPUESTA.

El consultor debera presentar el plan de trabajo, pudiendo la Contraparte Técnica exigir
mejoras o mayores detalles si lo estima necesario, asi como otros productos que a su
juicio sean necesarios incluir en una determinada etapa, siempre y cuando no altere el
valor ni los plazos de la propuesta ofertada.

Teodos los acuerdos y correcciones realizadas en el proceso de esta etapa seran
considerados y levantados en un Acta de Acuerdos, que pasaran a ser parte
complementaria a los requerimientos de los productos de las distintas etapas del proyecto.,

4.4.1.2 CARTA GANTT, RECTIFICACION DEL EQUIPO.

La consultoria debera entregar el documento actualizado de [a Carta Gantt de [a consultoria
completa y del Equipo de Trabajo, y su rectificacion si es que hubiese.

4.4.1.3 RECOPILACION DE ANTECEDENTES.

Consiste en |a obtencion de todos los antecedentes tecnicos Iniciales, necesarios para la
elaboracion de la consultoria.

4.4.1.4 ENTREGA ETAPAO.

El consultor realizara la entrega de la Etapa O con todos los antecedentes que contempla.
La Inspeccion Técnica realizara su revisién y emision de observaciones si procede, una vez
enviada las observaciones correra el plazo para la subsanacién de ellas por parte del
consultor, para la posterior aprobacion de la etapa por parte del Inspector Técnico,
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4,42 ETAPA 1

4.4.2.1 ANTECEDENTES PRELIMINARES Y NORMATIVOS

Se debera analizar todos de [os antecedentes Preliminares y Normativos entre otros, se
debera revisar el Estudio de Prefactibilidad “Construccion Jardin Botanico Regional de
Zonas Aridas’ del afio 2008-2009 como parte de los antecedentes, vy tomar los insumos
necesarios para la Factibilidad.

* ACTUALIZACION DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

La actualizacidn del diagnéstico debe tomar la informacidén que sirva del Estudio de
Prefactibilidad “Construccién Jardin Botanico Regional de Zonas Aridas” del afio 2008
disponible, analizando todas las variables que permiten identificar, describir, explicar y
dimensionar el prablema detectado, caracterizando asi la situacién actual a [a que se quiere
dar solucion.,

SINTESIS DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El Consultor deberd entregar documento escrito con esquemas, fotografias, entre otros,
que refleje la Actualizacion del Diagndstico y que se complemente a la siguiente planimetria:

* Plano de Emplazamiento del Parque,

* Plano de Delimitacién Area de Influencia.

» Plano Sintesis de Diagnéstico. (Punto de Vista Social-Participacion Ciudadana y Téchico
proyectista) Este plano de contener el cruce de la informacién recogida en la
participacién ciudadana de diagnédstico.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.

Consiste en identificar el problema que dio origen al desarrollo del Plan Maestro generado
en el Estudio de Prefactibilidad.

El Consultor deberd establecer la metodologia de identificacion de problemas mas
adecuada para el caso de estudio, ya sea a través de un arbol de problemas, marco 16gico,
andlisis multicriterio u otro, que justifique el problema.

* ACTUALIZACION ESTUDIO JURIDICO

Realizar, actualizar y complementar (de ser necesario) el estudio del titulo del predio Lote
1 del Parque Gabriel Coll Dalmau, los derechos de aguas subterraneas y superficiales,
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existentes en el area de intervencion, conforme las inscripciones vigentes en el
Conservador de Bienes Raices respectivo. Informacion levantada en el Estudio de
Prefactibilidad.

E! Consultor debera presentar minuta con infoerme conclusivo, expresando las diferencias
que pudieran observarse al cotejar los titulos precedentes con la actual inscripcion de
dominio vigente, todo con el objeto de tener a la vista [a correcta descripcion registral del
inmueble, la eventual alteracién de sus titulos en el tiempo y sus actuales deslindes,
medidas y cabida a la fecha.

» Estudio de Gravamenes y Prohibiciones.
Sin perjuicio de los antecedentes proporcionados por el Conservador de Bienes de Raices

mediante certificado de gravamenes, prohibiciones y litigios, y su andlisis por parte del
Consultor, debera darse especial importancia a las servidumbres de cualquier naturaleza
que hoy existan, o se encuentren en estudio para su constitucién futura, que afecten o
pudieran afectar la construccion o funcionamiento del Parque.

De esta forma, sin que la descripcion siguiente sea taxativa, deberan considerarse las
servidumbres en favor de sociedades de canalistas, comunidades de aguas, compaiifas de
agua potable, gas, combustibles liquidos, electricidad y eventualmente ofras, debiendo el
Consuitor éxplicar su alcance fisico, derechos de la dominante y limitaciones impuestas a
la servidumbre.,

»  Expropiaciones y/o Afectaciones
El Consultor obtendra [a informacion debidamente certificada de las expropiaciones que

pudieran afectar al predio por ensanche de calles o construccion de nuevas vias, cuaiquiera
sea su haturaleza (PRC, MINVU, MOP, entre otros).

= Derechos de Aguas Superficiales y Subterraneas
El Consultor debera desarrollar un estudio de los derechos consuntivos de

aprovechamiento de aguas superficiales y subterraneas, inscritas a nombre del municipio
en el Conservador de Bienes Ralces respectivo.

Se debera tener en cuenta la singularizacion de las inscripciones, los derechos a que
alcancen y las enajenaciones y pérdida de derechos que se hubieren producido, cualquiera
sea su causa. Asimismo, deberan solicitarse del Conservador de Bienes Ralces los
certificados de las inscripciones y de gravamenes, prohibiciones v litigios de aguas.

El Consultor debera solicitar a la Asociacién de Canalistas y/o de la Comunidad de Aguas
respectiva, certificacion de estar el municipio incorporado a la organizacion, los turnos que
le corresponden y un plano de la red que permita conocer el circuito de las aguas hasta su
ingreso al predio,
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»  Servidumbres
El Consultor obtendra la informacion debidamente certificada de las servidumbres que

pudieran afectar al predio inscritas en el Conservador de Bienes Ralces respectivo.

* DIAGNOSTICO DE PLANES DE INVERSION Y SITUACION BASE
PROYECTADA.

En este punto debera revisar y analizar los planes de inversién que se encuentren en el
drea de influencia del estudio, junto con determinar el impacto que tendran estas
inversiones en la operacién de los servicios en analisis. Con lo anterior, se debe determinar
la situacion actual y la situacion base proyectada, siendo esta Ultima la situacion base de
estudio, estableciendo claramente cudl es el alcance y area de influencia de los servicios
en analisis. Se debe entender por servicios, a los que seran proporcionados por cada una
de las zonas que componen la oferta programatica, indicadas en el numeral 4.4.4.1
"DESARROLLO ANTEPROYECTO PARQUE" de los presentes Términos de Referencia.

La situacion base proyectada debe considerar proyecciones de demanda potencial, que
sea posible capturar por otros parques urbanos considerando el servicio proyectado para
cada una de las zonificaciones.

El mercado potencial del parque debe desagregarse por horario, por estacion del afio
(verano-invierno) y tipo de servicio. Complementariamente, debe caracterizarse el servicio
para las dimensiones de la demanda potencial: precio, costo tiempo usuario (llegar al lugar)
y sistema de acceso/egreso (conectividad).

Ademas, debe entregar:

-Caracterizacion del usuario actual del parque (origen, nivel socioecondémico, medios de
transporte disponibles y utilizados).

-Revision de normativa urbana aplicable al predio (Comparacidn entre situacion actual y
norma vigente).

-Inversiones programas para el parque a la fecha (indicar etapa de desarrollo, monto de la
inversién y alcance).

= TOPOGRAFIA Y CATASTROS DE REDES
El Consultor actualizara la topografia del area a intervenir definide en el punto 3.4.1,

realizando un levantamiento de lo que conformara el Parque, teniendo como antecedente
el otorgado por el mandante.

El levantamiento topografico debera contar con curvas de nivel cada 1 y 5 m., éste sera
ligado a uri Sistema de coordenadas UTM Datum WGS84 (EPSG 3271 9) a través de GPS
de precision submétrica.
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El emplazamiento sera referenciado por el Consultor, basdndose en los Puntos de
Referencia (P.R.), que debe materializar en terreno para la ejecucion de la Topografia que
se considera en Ja presente Consultoria,

Alternativamente, si existieran en la cercania de la obra, se deberan utilizar vértices
geodesicos certificados por el .G.M., o por el Ministerio de Bienes Nacionales o por el
8.H.0.A,, seglin corresponda y dependiendo de su disponibilidad. En caso contrario la
referencia geodésica debera ser generada por el Consultor.

El Consultor podra realizar el trabajo de Georreferenciacién utilizando, para el caso que no
se den las condiciones sefialadas precedentemente, equipo receptor satelital para
navegacion, con la salvedad que sea ocupado utilizando sistema de coordenadas UTM,
considerando como Datum de referencia el WGS84, puesto que en dichas condiciones se
puede lograr mejores condiciones de precision, Pero se debe sefialar que las coordenadas
UTM obtenidas por este método serdn solo referenciales, puesto que, para efectos del
levantamiento topogréfico, a los P.R. se les definiran coordenadas locales por medios
tradicionales.

Este requerimiento se complementard con un levantamiento de todos los servicios
existentes en el area de intervencion (canales, colectores, etc.), indicando expresamente
las calles, y destacando los sectores importantes con sus nombres e indicar lineas de
edificacion de los bordes del parque, levantamiento de calzadas, soleras deslindes, cierros,
postacién, grifos, camaras y cualquier informacion que se considere relevante para
proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor podra considerar la obtencion de la
informacién pertinente de redes eléctricas, de telecomunicaciones y otros asociados con
los proveedores de los servicios correspondientes,

La dimensién del ancho de la faja para el levantamiento se obtendra del plano de ubicacion
entregado y |a visita a terreno respectiva.

Debera indicar lineas de edificacion (siluetas de construcciones existéntes, indicando sus
materiales basicos de construccion), debera hacer un levantamiento de soleras, deslindes,
cierros, postacién, grifos, arborizacion calles perimetrales, senderos interiores, canales,
canalizaciones e instalaciones interiores como camaras y/o colectores con sus respectivas
profundidades, existencia de fundaciones antiguas, pavimentos y radieres, pozos, muretes,
ademas de cualquier informacién que se considere relevante para la elaboracion del
proyecto.

Se debera entregar un plano con los antecedentes antes sefialados v las lineas de cierros
actuales, con la respectiva indicacion de los listados y con simbolagia o esquemas que
ilustren la nomenclatura utilizada,
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Ademas, se debera entregar un set de fotografias ilustrativas del terreno {minimo 10 por
hectarea debidamente referenciadas a plano de topografia donde se indique ubicacion y
direccién de la fotografia), ademas considerar fotos de entorno y elementos de
infraestructura urbana (grifos, postaciones, etc.).

Se debera identificar los PR, los cuales en terrenos deben ser visualizados facilmente, ser
fijos e inamovibles (incluir fotografias de cada punto de referencia).

Se deben entregar los siguientes documentos, informes y planos como parte de la entrega
de Topografia:

« Plano de acuerdo a las condiciones explicadas a continuacion, el cual debe venir en
formato Autocad, QGIS (con sus archivos shape respectivos) y PDF. Por la extension del
terreno se debera presentar una ldmina general con e zoom que permita una correcta
visualizacién de la informacién, para que a continuacion se presenten las laminas de los
zooms respectivos de ser necesario.

« |Informe Técnico de levantamiento topografico, el que debera-incluir la siguiente
informacidn: -

- Instrumentos utilizados v precisiones, y certificacion de calibracién de los instrumentos.
Metodologia de trabajo, explicando especialmente la forma de obtencion del sistema
de coordenadas UTM y cotas altimétricas.

- Error de cierre en poligonales (en caso que requiera) y en nivelacién.

- Monografia de vértices de referencia ubicados en terreno indicando: nombre asignado
al vértice, lugar, coordenadas UTM, altura, Datum, coordenadas geograficas (latitud,
longitud), descripcion y fotografias.

»  Archivo fxt con los puntos topograficos (nlimero, coordenadas, descripcion, etc).

A continuacion, se determinan las siguientes categorias, que a lo menos se deberan
considerar para los plancs de preexistencia y levantamiento topografico en el area de
intervencion:

a) Topografia,

b) Urbanismo,

¢) Canales de Regadio y riego,

d) Catastro Redes Alcantarillado de Aguas Servidas,

e) Catastro Redes de Agua Potable,

fy Catastro Redes de Aguas lluvias, (de existir)

g} Catastro Redes Eléctricas, Telefonicas, Telecomunicaciones y TV Cables, (de existir)
h) Catastro Redes de Gas, (de existir)

iy Catastro Pavimentos, (de existir)

j) Catastro Mobiliario Urbano.
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La actualizacién debera incluir, cortes transversales y longitudinales del area bajo analisis.

= ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE AREAS Y/O ZONAS DE PAISAJISMO
Y ESPECIES,

El Consultor debera coordinar el trabajo de topografia con los profesionales del Plan de
Mangjo Ambiental y Forestal de manera de actualizar sobre la base topografica la
identificacion de las areas y/o zonas del Paisajismo existente, complementado con el Plan
de Manejo.

Las areas identificadas deberan considerar:

a) Plano de Especies Arbdreas.
Identificando las especies existentes en cada area identificada, graficadas en un plano,

junto a sus caracteristicas, alturas promedio, condiciones existentes.

b) Plano de Especies Arbustivas y Trepadoras.
ldentificando las especies existentes en cada area identificada, graficadas en un plano,

junto a sus caracteristicas, alturas promedio, condiciones existentes.

Todo coordinado con los profesionales del Plan de Manejo Ambiental y Forestal.

Es de suma importancia que toda la informacion presente en el levantamiento como lo como
lo propueste en los planes de manejo sea coherente.

La informacion planimétrica debe ser entregada en formato CAD y SHAPE (QGIS).

» ANTECEDENTES NORMATIVOS, ENTRE OTROS.

En esta etapa, el Consultor debera contar con los siguientes documentos vigentes:

= Ceriificado de Informaciones Previas emitido por Direccidén de Obras Municipales. El
consultor debe presentar y/o actualizar el Certificado de Informaciones Previas del
terreno del area verde emitido por la Direccion de Obras de la Municipalidad. Este debe
contener la direccion y rol de la propiedad como también la clasificacion de todas las
vias que sean parte del proyecto.

= Certificado de Ndmero emitido por Direccidon de Obras Municipales,
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= Cerlificado de No expropiacién y certificado de Afectacion a Utilidad Pablica emitidos por
SERVIU y la Direccion de Obras Municipales.

» Certificados de Factibilidades de las Empresas de Servicios que corresponda. El
consultor debe presentar y/o actualizar las Factibilidades Teécnicas, certificados o
informes de los servicios basicos que permitan el correcto desarrollo del proyecto. En
caso de existir Torres de Alta tensidn, u otro elemento que represente algun tipo de
Riesgo, se debera Consultar al organismo correspondiente por posibles restricciones de
uso ¥y /o funcionalidad.

= Plano normativo del terreno que grafique los limites del terreno, perfil de vialidades
urbanas colindantes al terreno y su clasificacion segtin la OGUC o el correspondiente
seccional (expresa, troncal, colectora, de servicio y local), la informacion de los Informes
Previos, graficando servidumbre si existiesen, linea de edificacién, linea oficial, roles de
propiedades, superficie de comodatos vigentes otorgados por el propietario, iinea de
solera, cuadro de simbologia y cuadro de superficies. Este plano debe ser firmado por el
Director de Obras Municipales.

Ademas, el consultor debera entregar un informe con la siguiente informacion:

» Informe Normativo: Este documento debera explicar toda la normativa con la que se rige
el terreno del parque. _

» Informe Factibilidad Técnica; Este documento debera sintetizar y analizar la informacion
obtenida por las empresas de servicio, a traveés de |as factibilidades.
Informe de Catastro: El consultor debe presentar un informe de los catastros realizados,
el que debe ser firmado por los profesionales responsables de esta labor e indicando la
fecha de realizacion de éste.

= INFORME Y CONCLUSIONES DE LA ETAPA 1

En esta etapa, el Consultor debera generar un informe de los antecedentes recopilados y
levantados, indicando la visién de la iniciativa a proyectada junto a los estudios normativos
para desarrollar el proyecto, las conclusiones seran parte del como se abordara el proyecto
y se plasmara el programa arquitecténico a proponer.

» PROPUESTA PROGRAMA ARQUITECTONICO

Luego del levantamiento de los antecedentes y analizado el diagnéstico, junto a la
propuesta entregada en la prefactibilidad, el Consultor generara un Programa
Arquitectonico para toda el area del Parque Coll, con zonas, espacios, y recintos gue daran
cabida al Parque Gabriel Goll Dalmau.

El programa arquitectonico se proyectara sobre la base del levantamiento de la situacion
actual de toda el area de estudio, de su infraestructura existente, mobiliario y especies
vegetales.
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Considerando;

- Zona Recreacional,

- Zona Educativa,

- Zona Cultural,

- Zona Administrativa,

- Zona de Recorridos Tematicos, entre otros

En donde cada zona debera desarrollar equipamientos acordes al uso, debiendo quedar
definidos en esta Etapa para ser desarrollado en la etapa siguiente,

Se debera considerar una propuesta integral, contemplando como principal criterio la
habilitacion del Parque con un Modelo de Gestidn sostenible y sustentable a largo plazo.

= PROPUESTA CONCEPTUAL, ZONIFICACIONES Y PAISAJISTICA PARA EL
PARQUE

La propuesta conceptual, zonificacién y paisajismo, se debera desarrollar segin |a situacién
actual de! parque; configurando un relato conceptual que unifique toda la zona a intervenir
potenciando las caracteristicas espaciales y particularidades tanto climaticas como
arquitectdnicas.

4.4.2.2 ACTIVIDAD ETAPA 1 PAC. (punto 3.4}

44,23 ENTREGA ETAPA 1.

El consultor realizara la entrega de |a Etapa 1 con todos los antecedentes que contempla.
La Inspeccion Técnica realizard su revision y emisidn de observaciones si procede, y el
consultor debera realizar |a subsanacidn de ellas para la aprobacidn de ia etapa por parte
del IT, lo anterior seguin plazos estipulados en las Bases Administrativas.

4.4.3 ETAPA 2

En esta etapa el Consuitor debera desarrollar el Anteproyecto del Parque, considerando el
desarrollo del Programa Arquitectdnico, las zonificaciones y la propuesta conceptual y
paisajistica del Parque. Debiendo contener [o siguiente:
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DESARROLLO PROGRAMA ARQUITECTONICO PARQUE JUNTO A LOS

ANTEPROYECTOS DEL PARQUE GENERAL, ZONIFICACIONES, PROPUESTA
CONCEPTUAL Y PAISAJISTCA DEL PARQUE

El programa arquitecténico debera desarrollar:

Zonificaciones y vinculaciones:

a)

I.
1.
Iv.

b)

Zonificacion Programatica: La zonificacion se articula en base a las tres visiones que:
conforman el Parque, Espacio Social de Convivencia, Reconocimiento de [a
Identidad Local y Bastién Ecoldgico, a través de programas sélidos, auténomos pero
coherentes, con propésitos propios pero confluyentes en sinérgica
complementacion. Los programas se ordenan en sintonia con la simpleza con que
se reconoce el parque, donde las intervenciones estan pensadas con el objeto de
potenciar espacios en latencia respetando su condicién natural, El Consultor deberd
definir el servicio esperado para cada una de las zonas que se mencionan:

Zona recreacional
Zona educativa
Zona cultural

Zona Administrativa
Recorridos teméaticos

Zonificacion paisajistica, en todos los sectores del parque, para lo cual se tomara
en cuenta componentes como; .

El Agua: como elemento estructurador del parque, tanto en sus actividades como
en la vegetacidén que la representa, el agua estancada, el agua en movimiento,
humedales.

Vegetacién existente: da cuenta del paisaje cultural, de la intervencion humana en
un paisaje natural.

Terreno no intervenido: segln la vocacion del terreno y su paisaje, pendientes,
orientacion, disponibilidad hidrica, se recrean paisajes caracteristicos de [as zonas
aridas de Chile.

La definicion del nivel de servicio para las zonas debe indicar a lo menos las siguientes
especificaciones para cada uno, cuyas definiciones estaran orientadas a ofrecer una oferta
competitiva:

1. Tipo de servicio.

2. Cobertura,

3. Uso segtin estacionalidad.
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4, Estructura de tarifas,

5. Accesihilidad.

Y debera presentarse a través de los siguientes instrumentos de representacion:

Memoria_Explicativa. En este documento el Consultor debera presentar una memoria
explicativa del desarrollo del anteproyecto con los criterios de intervencion.

Es asi como en la memoria se debera exponer los criterios en relacién al tipo de iluminacion,
tipo de luminarias, paisajismo, pavimentos, mobiliarios, juegos infantiles, sombreaderos y
otros elementos y especialidades que se consideran en el diserio.

Esquemas conceptuales, que grafiquen los distintos sistemas propuestos que conviven en
el parque; usos de suelo, accesos, equipamientos, dreas verdes, sistema de circulacion,
sistemas bioclimaticos, sistemas de agua potable, sistema de iluminacion, sistemas de
riego, entre otros.

« Plano de Emplazamiento. El plano presentado debe ser escala 1:500 en el que se
detalle el drea de influencia.

» Plano de Partido General (desarrollo de las zonificaciones, usos programaticos, ruta
accesible, equipamientos, y todos aquellos elementos que ayuden a comprender el
proyecto en su totalidad.

«  Plano de demoliciones y/o elementos a remover preliminarmente.

= Plano de Accesibilidad Universal preliminar. Este plano debera contener el circuito de
recorfido para personas en situacion de discapacidad, tanto fisica como visual,
considerando tipo de pavimentos, sefalética (si corresponde), mobiliario, juegos
inclusivos, etc. de acuerdo a los requerimientos de SENADIS y [Ineamientos Indicados
en el Decreto N*50 de 2015 Modifica decreto supremo N*47 de 1992, Qrdenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

» Analisis de Especialidades. En base a la informacion actualizada en la Etapa 1 se
debera realizar en esta etapa, por especialidad, el desarrollo de un informe que
contenga el analisis para la propuesta de cada una de las especialidades a considerar.

= (Criterio de agua vy seleccidn vegetal

» Propuestas de intervencion de |las especialidades consideradas.
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4.4.3.2 MAQUETA DIGITAL E IMAGENES VIRTUALES

El consultor debera desarrolla una magueta digital e Imagenes referenciales en 3D, las
cuales deberan ser una mixtura entre fotomontajes y modelos 3D, con la finalidad de
insertar el contexto del parque a intervenir, Las capturas deberan representar las principales
vistas del proyecto y los sectores mas representativas de la propuesta. Se considera un
minimo de 10 imagenes.

4.4.3.3 IMAGEN OBJETIVO

El Consultor deberd desarrollar una Imagen Objetivo, que corresponde a una expresion
gréfica de lo que se quiere lograr a través del cual se plantean las diversas intervenciones
y las principales ideas que constituirdn el mandato programatico y urbanistico del proyecto,
generando arientaciones, restricciones y metas que alimentaran Jas siguientes etapas,

Se desarrollaran al menos dos Alternativas, guiandose por [o indicado en los RIS- Sector
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Subsector DESARROLLO URBANOQO Proyectos de
Construccion de Parques Urbanos y Planes complementarios y la Métodologia General en
su punto 1.4 " IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LAS ALTERNATIVAS DE
SOLUCION"

4434 MODELO DE GESTION Y PLANES COMPLEMENTARIOS.

El consulter debera desarrollar y proponer junto al desarroflo del proyecto una propuesta de
Modelos de Gestidn sostenible y sustentable a corto, mediano y largo plazo, de manera de
respaldar la propuesta a desarrollar, los cuales serén revisados por la Contraparte Técnica
en la revision de la etapa, quien definird la alternativa el Modelo a desarrollar
detalladamente por el Consultor, de acuerdo a los RIS- Sector VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO Subsector DESARROLLO URBANO Proyectos de Construccion de Parques
Urbanos y Planes complementarios,

El Modelo de Gestién a proponer también debera reflejar el proyecto de manera que se
desarrolle & implemente de manera integrada y de garantizar la participacion ciudadana y
responsabilidad de ésta con el cuidado y mantencidn del Parque, €l modelo de gestion debe
incorporar a la sociedad civil, ya sea a través de organizaciones vecinales, funcionales,
COSOC, comités u otro.

Algunos moedelos de gestién a considerar, por ejemplo:
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- Modelo de Administracion Municipal

- Modelo de Fundacién o Corporacion

- Modelo de Concesidn Privada

- Modelo de Servicio Publico (Programa de Conservacion de Parques Urbanos)

- Modelo Plblico - Privado

El Modelo de Gestidn debera considerar planes complementarios para abordar las
diferentes dreas a desarrollar como:

«  Pian de Gestion

»  Plan de Administracidn

=  Plan de Mantencion, Conservacion y Operacion;

Se debe establecer una propuesta operacional para el parque en estudio que considere las

caracteristicas y singularidades propias de cada uno de los servicios, considerando dentro
de la propuesta que la operacién debe integrar de manera arménica y eficiente todos los
servicios que operaran en el parque. En el fondo, el modelo operacional define el estandar
de servicio ofrecido.

Dentro de este modelo de operacién se debe especificar;

1. Estacionalidad de operacion para cada uno de los servicios,

2. Detalle de la operatividad por servicic de manera de poder determinar el nivel de
ocupacion.

3. Propuesta de operatividad de cada uno de los servicios.

4. Propuesta de integracion entre los distintos servicios, anticipar posibles conflictos de
operatividad entre servicios.

Es especialmente relevante que el Consultor profundice en el disefio de la operacién y
administracién del parque, considerando que esta propuesta debe asegurar una operacién
eficiente y segura para los distintos servicios que operaran

Para establecer el modelo operacional el Consultor debe considerar la participacién en
reuniones de coordinacion con las distintas entidades municipales que posean injerencia
sobre esta tematica; como de los organismos externos que sean pertinentes,
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= Plan de Seguridad
*  Plan de Difusion, y un
= Plan de Inversién, con estimacion de costos, ingresos y flujos.

4.4.3.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y FORESTAL, Y ANTEPROYECTO DE
PAISAJISMO Y ARBORIZACION

El consultor debera desarrollar un Plan de Manejo Ambiental y un Plan de Manejo Forestal,
en conjunto con el disefio del Parque, mas el anteproyecto de Paisajismo.

a) El Plan de Manejo Ambiental deberd desarrollar una serie de medidas que tiendan a
mitigar, restaurar y/o compensar los impactos ambientales negativos que se puedan
generar o producir por la implementacion del proyecto Parque en su entorno, asi como
también debera contemplar la elaboracion de una estrategia ambiental que incluya medidas
de prevencion de riesgos ambientales y control de accidentes.

b) El Plan de Manejo Forestal debera abordar [a planificacion ecologica y el
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del Parque resguardando la calidad
de las aguas, evitando el deterioro de los suelos e incluyendo actividades concretas que se
van a desarrollar en el parque junto a un ‘calendario de manejo. Ademas de incorporar
medidas de mitigacion ante riesgos de incendios forestales, incorporando los criterios de
SENAFPRED.

Se debera considerar ademas los criterios considerados en el Atlas de Riesgqs Climatico
del Ministerio de Medio Ambiente '

c) El Anteproyecto de Paisajismo y Arborizacion deberd coordinarse con el Plan de Manejo
Ambiental y Forestal, se debera levantar las areas de Paisajismo existentes, (trabajado
junto a la topografia), actualizando [a Zonificacion Paisajistica de Estudio de Prefactibilidad
del afioc 2008-20089.

Debera considerar:

- Plano de planta con indicacidn de especies vegetales segln zonas identificadas.

- Propuesta de un proyecto de riego el cual deberd asegurar el dptimo riego para la
totalidad de especies vegetales segun propuesta paisajistica.

- Memoria.

La Memoria de Paisajismo que debera presentar un analisis de la vegetacion existente en
el contexto del anteproyecto, indicando las especies dominantes, nativas, elemento o
especie singular, etc. Esta Memoria debera incluir los tres estratos vegetales (arbéreo,
arbustivo y herbaceo).

Ademas, en la Memoria y en la propuesta se debera diagnosticar el estado fitosanitario de
las especies (reconocimiento de plagas y enfermedades), la presencia de darios y las
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recomendaciones para su tratamiento (pudiendo considerarse futuras talas y reposiciones
de especies), con el levantamiento fotografico respectivo.

4436 DESARROLLO Y AVANCE ESTUDIOS DE RIESGOS

El consultor debera dar inicio al desarrollo de los estudios de riesgos, identificables o no,
en los instrumentos de planificacidn vigentes, junto al andlisis del marco normativo vigente
sobre riesgo.

Deberan ser estudios fundados indicando las medidas a mitigar, junto a las obras
necesarias para la mitigacion de los riesgos.

Segun Plan Regulador Comunal vigente el parque se emplaza en las Zonas ZRA y ZRQ,
sin embargo, también se debera considerar como una Zona ZRH principaimente por la
intervencion humana en la generacion de incendios.

Riesgos a estudiar:

¢ ZRQ Zonas inundables o potencialmente inundables por proximidad de rios,
esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados.

e ZRA Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.

* ZRH Zonas o terrenos con riesgo generados por la actividad o intervencién humana,
particularmente incendios.

Considerar criterios DOH, SERNAGEOMIN y CONAF, junto a sus respectivas aprobaciones
y/o visaciones, segln corresponda.

4.4.3.7 INFORME DE INSPECCION VISUAL ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO

El consultor debera desarrollar un informe de inspeccion visual arqueolégico vy
paleontolégico a través de los profesionales competentes, en el area a desarrollar a
factibilidad.

Los informes deberan entregar los resultados de la inspeccién visual o revision de la
superficie del terreno sin intervencion, mediante técnicas no invasivas, recorridos
sistematicos y metodologicamente planificados en el darea de intervencidn.

Al ser inspecciones visuales sin intervencion no requieren de autorizacién del Consejo de
Monumentos Nacionales.

4.4.3.8 CONSULTA DE PERTINENCIA SEIA
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El Ministerio de Medio Ambiente en su Decreto N°40, que Aprueba Reglamento de Sistema
de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA), establece en el Articulo 3 los tipos de
proyectos o actividades susceptible de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus
fases, que deberan someterse al Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental.

El consultor debe verificar si la iniciativa se inserta en el citado reglamento, ello mediante
Consulta de Pertinencia en el Servicio de Evaluacion Ambiental, {Ley N° 19.300).

4.4.3.8 PERFIL DE PREINVERSION PARA ETAPA DE DISENO Y TDR

Se debera de dar inicio al desarrollo del Perfil preinversional del proyecto a etapa de Disefio
de acuerdo al Sistema Nacional de Inversiones y segin lo requeride en las Normas,
Instrucciones y Procedimientos (NIP) y los Requlisitos de Informacion para postulacion de
iniciativas de inversion- Proyectos de Construccion de Parques Urbanos, vigentes,
utilizando la Metodologia General, con evaluacion social y privada.

Cabe destacar que la evaluacién privada debera tener dos perspectivas, una desde la
Municipalidad como operador y otra complementaria, desde la perspectiva de un privado
como operador. También serd posible incorporar la idea de concesionar areas. Debera
incluir un analisis de sensibilidad, identificando las variables de riesgo que afectan la
rentabilidad del proyecto. Ambas evaluaciones, social y privada, deberan considerar
explicitamente los costos de inversion, los gastos generales e imprevistos. Mientras, la
evaluacion privada debera considerar adicionalmente el |VA,

Considerando:
-Presupuesto estimativo de la ejecucién del proyecto, por partidas.

Este presupuesto lo arrojara la propuesta de intervencion del Parque y los anteproyectos a
desarrollar en esta consultoria.

~Términos de referencia para la contratacion del disefio.

Se debera dar inicio a los Términos de Referencia para el Disefio los cuales deberan
considerar todos los requerimientos para el desarrollo del Disefio definitivo del Parque por
lo que se debera tener especial cuidado en incorporar todos los estudios necesarios para
llevar a cabo la etapa de ejecucion, entre estos:

Levantamiento topografico

Estudios arqueoldgicos en caso de requerirse

Mecénica de suelo

Plano de trazado y modificacion de servicios

Proyectos de arquitectura, estructura, pavimentacién, mobiliario, paisajismo,
Instalaclones sanitarlas, aguas [luvia, eléctricas y de alumbrado plblico, entre otros.

= Expediente de Accesibilidad (plano y memoria de accesibilidad)
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Especificaciones técnicas.

Presupuesto por partidas.

Aprobaciones y permisos.

Actualizacién de Estudios o la incorporacion de uno a requerir.

Y cualquier ofro que resulte relevante de acuerdo con la naturaleza del proyecto. Lo
anterior de acuerdo a los RIS- Sector VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Subsector
DESARROLLO URBANO Proyectos de Construccién de Parques Urbanos.

Seifialando los perfiles de cada uno de los profesionales participantes.

-Presupuesto oficial detallado para la elaboracion del disefo.

Se debera valorizar el costo para desarrollar la consultoria de Disefio del Parque, definido
en un presupuesto de Disefio. Considerando las obras complementarias y estudios
adicionales que se puedan requerir en la etapa de Disefio como por ejemplo estudio impacto
ambiental, arqueologicos u otros. Ademas de los costos de asesorias especializadas, de
corresponder, y los gastos administrativos respectivos,

Lo anterior de acuerdo a los RIS- Sector VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Subsector
DESARROLLO URBANO Proyectos de Construccion de Parques Urbanos.

-Cronograma de actividades.

Se deberd confeccionar mediante carta Gantt, el desglose de todo el proceso para el
desarrollo del Disefio del proyecto y estudios complementarios (en base a la factibilidad del
proyecto y las propuestas y anteproyectos entregados)} e incorporar los tiempos de |a
Unidad Técnica en el desarrollo de esta etapa. Lo anterior de acuerdo a los RIS- Sector
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Subsector DESARROLLO URBANO Proyectos de
Construccién de Parques Urbanos.

Ademas de considerar una proyeccidn de ia posterior ejecucién del proyecto.

-Estimacion de costos de mantencion y operacidn.

Se debera entregar un desglose de los costos por partida (costo por m2) considerados en
fa propuesta de intervencién, como por ejemplo:

Manejo de césped, arboles, cubresuelos, flores, etc. Equipamiente (juegos, mobiliario
Edificaciones (bafios, casetas de informacidn, bodegas, etc.), Sistema de riego, Sistema
agua potable y alcantarillado, Sistema de electricidad e lluminacién, Pavimentos,
Seguridad, Pago servicios basicos, Maquinarias, Dotacién personal, entre otros. Lo cual
debe estar coordinado con el Modelo de Gestidon desarrollado,

Lo anterior de acuerdo a los RIS- Sector VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Subsector
DESARROLLO URBANO Proyectos de Construccién de Parques Urbanos.

-Certificado de propiedad y uso del terreno.

Se debe demostrar que el predio es un bien nacional de uso ptiblico.
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Certificado de condiciones previas yfo uso de suelo segin Plan Regulador Comunal. Lo
anterior de acuerdo a los RIS- Sector VIVIENDA Y DESARROLLO URBANQO Subsector
DESARROLLO URBANO Proyectos de Construccion de Parques Urbanos.

-Calcuio de los cosfos de mantencion, administracion y operacién del parque,
asociados a un Modelo de Gestion.

-Certificado de factibilidad y/o existencia de redes, en los casos que corresponda.

En caso de existir el servicio, se debe asegurar que su estado de conservacion es idéneo
a la solucion propuesta.

Adjuntar las factibilidades de servicios en los casos en la intervencién suponga aumento en
el consumo del servicio basico o bien se implemente alguna partida que no existia
anteriormente. Esta acreditacion debe indicar la capacidad con la que se entrega
factibilidad, verificando que esta sea concordante con el proyecto de especialidad
correspondiente {eléctrico, sanitario/riego).

Lo anterior de acuerdo a los RIS- Sector VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Subsector
DESARROLLQ URBANO Proyectos de Construccion de Parques Urbanos.

Ademas, debe incluir el desarrollo del avance de la aplicacién de la Metodologia
complementaria de Riesgo de Desastres,

4.4.3.10 ACTIVIDAD ETAPA 2 PAC. {punto 3.4}

4.4.3.11 ENTREGA ETAPA 2,

El consultor realizara la entrega de la Etapa 2 con todos los antecedentes que contempla.
La Inspeccién Técnica realizard su revisidn y emisién de observaciones si procede, y el
consultor debera realizar la subsanacion de ellas para la aprobacion de la etapa por parte
del IT, lo anterior segln plazos estipulados en las Bases Administrativas.

444 ETAPA 3

En esta etapa el Consultor debera finalizar el desarrollar del anteproyecto del Parque
desarrollado en la Etapa 2, junto a los planes, estudios, informes, perfil, entre otros finales,
considerando:
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4441 ANTEPROYECTO PARQUE GENERAL, ZONIFiCACIONES Y
EQUIPAMIENTQOS.

En base a lo aprobado y validado en la Etapa 2, considerado en el desarrollo de la propuesta
del Parque en general y de las zonificaciones y equipamientos propuestos, se debera
entregar:

a) ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA

b) ANTEPROYECTO DE INGENIERIA

c) ANTEPROYECTO PAVIMENTACION

d) ANTEPROYECTO DE ESPECIALIDADES (agua potable y alcantarillado, aguas
lluvias, eléctrico, sefialética y mobiliario urbano, etc.)

e} ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRESUPUESTOS

Los cuales deberan estar firmados por el profesional a cargo y el responsable del respectivo

anteproyecto.

Los proyectos a generar deberan levantar y desarrollar toda la propuesta planteada en cada
zona, con toda la informacion y detalles necesarios para la correcta comprensién.,

a) ANTEPROYECTC DE ARQUITECTURA

a.1. Memoria general de disefio.

La Memoria de diseiio debera contener el analisis de como se aborda el desarrollo integral
del proyecto y las especialidades a considerar y las que intervienen en su desarrollo.

a.2. Plano General dé Emplazamiento

Este plano debera dar cuenta del area de influencia, los equipamientos en esa area, los
espacios exteriores, tanto dentro del predio completo del parque como fuera de él.

a.3. Planta de Demoliciones o elementos a remover

Se debera presentar un plano completo del area a intervenir en donde se muestren todos
los elementos a demoler o remover para el desarrolio del parque, La simbologia debe ser
clara para permitir una correcta cubicacidn. El plano debe considerar vifieta y simbologia.
Por la extension del area de proyecto se podra considerar la realizacion de zoom para la
correcta visualizacion.

a.4. Planta General de Arquitectura del Parque
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Corresponde a la gréfica total del parque donde se sefialen las zonas consideradas,
mostrando de forma integral como se abordan y como se vinculan entre ellas, indicando
sus usos Y la grafica de los equipamientos proyectados. Estos planos deben considerar
vifieta y simbologia.

a.5. Cortes y Elevaciones generales

Se debera desarrollar cortes longitudinales y transversales generales para entender la
propuesta general del Parque.

También se deberd adjuntar todas las elevaciones de los nuevos edificios, edificacion a
mantener y elementos existentes en su conjunto, indicando la altura de edificacién medida
desde el nivel natural del terrenc y las rasantes aplicadas en los ejes de deslindes y en los
gjes de calles que enfrenten al predio. Se deberan considerar los cortes necesarios a una
escala adecuada para una correcta y completa compresion del disefio para su correcta
ejecucion, acordadas con el mandante.

a.6. Planos de Arquitectura

Corresponde a la planimetria de cada zona junto a cada edificacion proyectada,
considerando: plantas, cortes, elevaciones, detalles constructivos, detalle de puertas y
ventanas, mobiliarios, emplazamientos, cuadros de superficies, entre otros, ademas de todo
lo necesario para su optima comprension.

b) ANTEPROYECTO DE INGENIERIA

b.1. Planos de Calculo Estructural

- Planos de planta y/o nivel de estructuras, con definicion y nomenclatura de ejes
armaduras, cotas, dimensiones: Esc.: 1:50; (deben ser idénticos con los de planos de
arquitectura).

- Plantas de fundaciones, coordinadas con Estudio de Mecdnica de Suelos y sus
recomendaciones y exigencias, para tal propdsito el Calculista debe revisar el informe
de suelos y pronunciarse respecto a la aceptacion, observacion o rechazo de éste,
debidamente justificada su decision.

Definicidn de ejes (idénticos a los de planos de arquitectura) y niveles (de sellos, devigas
de fundacién, de rellenos, de piso terminado); tipo de hormigén, armaduras; todos los
detalles y cortes necesarios. (Esc.: 1:50; 1:25; 1:20; 1:10); cotas y dimensiones; se
deberd tener especial cuidado en el disefio de [as fundaciones, con las pasadas de
alcantarillados, con las mallas a tierra; Detalles de entibaciones; incluye cubicaciones

con su codificacion en cuadro inserto en plano.

- Elevaciones estructurales para todos los ejes, en las cuales se define cotas y niveles,
diametros, longitud, posicion y empalme de todas las enfierraduras; Esc: 1:50; incluye
cubicaciones con su codificacién en cuadro inserto en plano.

- Detalles de: radieres, fundaciones, muros de considerarse, muretes, pilares de
considerarse, detalle de uniones con estructura existente de considerarse y todo otro
elemento estructural, resistencias de materiales; cotas y dimensiones.

- Cortes estructurales, de todas las zonas que tengan un detalle que aclarar,
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- Debera incluirse en los planos: notas generales aclaratorias y normas, relativas a
fundaciones, hormigones armados y sin armar, estructuras de madera de considerarse,
resistencia de los materiales, dosificaciones, fatigas, etc.; Controles y ensayes a que
debe someterse los materiales, antes y después de colocados de acuerdo a la normativa
vigente. _

- Archivos de la modelacion de la estructura propuesta en algiin programa de disefio,
como SAP 2000, ETABS, RISA o planillas excel.

- Planos de Estructuras completos que incluyan un plano indice y todos los detalles de
confeccidn de la estructura. Estos deberan venir impresos y firmados por el Calculista
responsable del proyecto, visados por el revisor independiente de célculo y con el logo
emitidos para construccion. Ademas, se entregaran los planos en AUTOCAD 2012,

b.2. Memoria de Calculo

En este apartado, se presentara el calculo especifico de cada uno de los elementos que
componen la estructura y deberan cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
normas y ordenanzas vigentes.

La memoria de calculo debera incluir lo siguiente:

- Descripcion general de forma y tipo estructural representativo de las estructuras y del
edificio.

- Propiedades mecéanicas de los materiales utilizados en el célculo.

- Pesos propios y sobrecargas de uso empleadas en el calculo.

- Determinacion de la solicitacion sismica y de los centros de gravedad de cada 4rea o
piso.

- Estados de carga y combinaciones consideradas en el disefio.

- Analisis estructural y resultados, presentando la modelacion de la(s) estructura(s) y
detallando &l calculo de los esfuerzos internos y deformaciones determinados sobre cada
elemento resistente de la estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas,

- Disefio de los diferentes elementos estructurales, verificando su resistencia,
serviciabilidad, seguridad; en el caso de elementos de hormigén armado, se debe
comprobar |as cuantias minimas.

- Disefio de fundaciones.

- Parametros usados en base a las resistencias de suelo, indicadas en el informe de
mecanica.

- Debera venir firmada por el Calculista responsable del proyecto. Detallara conformidad
de cumplimiento de los DS 117 y DS 118, este lltimo cuando sea.

b.3. Especificaciones Técnicas

Las Especificaciones Técnicas deberan incluir toda especificacion relativa a hormigones,
enfierraduras y carpinteria en general de considerarse, asl como las precauciones a tomar
en las faenas de hormigonado para evitar los efectos de la retraccion de fraguado vy de
disgregacidn; deberd especificar el tipo de encofrado adecuado y las normas de descimbre
{plazos, cargas, contra flechas, resistencias, ensayos y pruebas a realizar, etc.), incluira
igualmente un esquema de |la secuencia de hormigonado de losas y otros elementos;
deberd detallar todas las notas generales aclaratorias que aparezcan en los planos de esta
especialidad.

Estas deberan venir firmadas por el Calculista responsable del proyecto y visadas por el
revisor independiente de calculo.
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¢) ANTEPROYECTO DE PAVIMENTACION Y URBANIZACION

Se considera el desarrollo integral del anteproyecte de pavimentacién para el Parque,
considerando:

- Disefios geométricos y planimétricos de vias interiores y peatonales, accesos cen
ubicaciéon de materiales y dimensiones de veredas, soleras y solerillas; coordinado con
Arquitectura y Paisajismo; Esc.: 1:200.

- Disefio altimétrico de puntos singulares, cotas, pendientes, curvas, etc.

- Solucion de evacuacion de aguas lluvia y proyecto de disposicidn de ellas mediante
redes v sumideros, coordinado con los correspondientes a edificaciones existentes.

- Disefio y calculo de coordenadas para puntos especiales, inicios de curvas horizontales,
finales, esquinas, accesos a edificios y ejes de ubicacidn de éstos, de manera de
replantear y posteriormente modificar ubicaciones de acuerdo con Arquitectura.

- Pianos:

- Se debe entregar planos de planta, perfiles longitudinales, donde se muestren
niveles de rasante, del perfil del terreno y colectores de aguas lluvia.
- Plano de cortes transversales cada 10 metros, mostrando nivelés de solera, de
rasante, del perfil del terreno.
- Plano de planta de demoliciones.
- Especificaciones Técnicas, coordinadas con las de Arquitectura, que incluyan:
- Movimientos de tierra para cumplimiento de rasantes;
- Rellenos, razén de soporte california CBR, porcentajes, clasificacidn de
materiales AASHTO;
- Mejoramiento de sub-rasante;
- Eliminacién de instalaciones y elementos existentes;
- Base estabilizada para calzadas: material, graduacién, plasticidad, condiciones,
desgaste, poder de soporte california CBR, compactacién;
- Pavimento aceras; :
- Soleras, solerillas, obras de arte: sumideros, zanjas de infiltracion, tuberias de
descarga, colectores de patios, canaletas.
- Presupuesto detallado, coordinado con &l de Arquitectura;
- Memoria de Calculo; incluyendo memorias, folletos, catalogo.

d) ANTEPROYECTO DE ESPECIALIDADES

Se considera el desarrollo de los proyectos de especialidades para todo el Parque.

Se debera dotar a |a obra de los siguientes Proyectos de Especialidades:

i.  Agua Potable.
il.  Alcantarillado.
iii. Gas (de considerarse).
iv.  Riego tecnificado (de considerarse).
v.  Evacuacion de Aguas Lluvias,
vi.  Electricidad e lluminacién.
vii.  Mobiliario Urbano y Sefalética.
vili. Oflras especialidades, si se propones ¢ se encuentran incluidas en la
Consultoria.
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Sera responsabilidad del Consultor, presentar, incluidos en la Entrega Final de la
Consultoria, cada uno de los Certificados de Factibilidad Técnica, vigentes, otorgados por
los Servicios competentes.,

d.1 Los Proyectos se ajustaran al siguiente contenido:

d.1.1. Generalidades

Las presentes disposiciones son las minimas requeridas para el desarrollo y ejecucion de
los anteproyectos informativos de la iniciativa sefialada. Estas podran ser complementadas
o separadas por el proyectista, pero en ninglin caso disminuidas. Las obras en referencia
se proyectaran y ejecutaran de acuerdo a las presentes disposiciones, a la normativa
vigente, especificaciones de proyecto y los planos correspondientes,

Los proyectos informativos de todas ias instalaciones deben entregarse en original firmados
por los profesionales autores de los proyectos, entregando ademas 2 copias, respaldo en
CD, Autocad 2012 y Word 2016.

d.1.2. Normativas y Exigencias

En el proyecto e instalacion de las obras se debera cumplir con las siguientes normativas
vigentes:

- Normas establecidas por el Servicio Nacional de Obras Sanitarias.
- Normas .N.N.
- Ordenanza General de Urbanismo y Construccién.

- Reglamento General para las Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua
Potable del Servicio Nacional de Obras Sanitarias.

- Normas y Recomendaciones dadas por la Empresa de Servicios Sanitarios de la
Region.

- Manual de Normas Técnicas para la realizacién de las instalaciones de Agua Potable
y Alcantarillado (D. N°222 del 19.04.95).

- Ley General de Servicios Sanitarios, DFL 382,

- Disposiciones, instrucciones y normas establecidas por la Superintendencia de
Servicios Sanitarios y por el Servicio de Salud del Ambiente

- Normas y Reglamentos establecidos por la Superintendencgia de Electricidad y
Combustibles.
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d.1.3. Planos y Documentos

d.1.3.1 Memorias de calculo

Esta contemplara con exactitud las capacidades de agua potable y alcantarillado existente,
calculadas para el sistema global para todo el recinto, las capacidades de equipos a instalar
{(cada uno de sus parametros), definiciones de recintos, listado de equipos principales y
especificaciones técnicas preliminares.

d.1.3.2 Memoria descriptiva

En la memoria descriptiva se incluira cualquier anotacién o indicacion que no esté en los
planos o en las especificaciones. En el caso de diferencias entre los planos y las
especificaciones. predominaran los planocs.

También dentro de esta memoria se incluiran notas generales con los objetivos, normas,
requisitos, documentacién legal correspondiente, certificados de ensayoes, labores de
contrato, condiciones de trabajo en terreno, condiciones de disefio, sistemas proyectados,
(descripcidn detallada de cada parte), elevacién, cafierias, fittings, vélvulas, accesorios,
terminacion de cafierias, electricidad, hojas de datos, descripcion de pruebas,
regulaciones, puesta en marcha, mediciones a ejecutar a los sistemas, equipos y artefactos
durante los periodos de prueba, puesta en marcha y garantla, otros documentos no
especificados y necesarios para el desarrollo y ejecucion del proyecto,

d.1.3.3 Planos

Se debera entregar planos generales de plantas y cortes con ubicacidn de todo el
equipamiento mencionado en la memoria descriptiva. Estos deberan reflejar expresamente
todos los componentes de los sistemas, incluyendo ductos y valvulas y accesorios para
cada instalacion. Detallaran cada una de las partes que se relacionen con la especialidad,
de acuerdo a las plantas de los planos del proyecto de arquitectura. No se aceptaran planos
de especialidad dibujados sobre copias de p!énos de arquitectura

La escala sera 1:100 para las plantas y recorridos de instalaciones y 1:50, 1:20; 1:10 para
detalles constructivos a que hubiere lugar, deberan presentar cada uno de los detalles
referentes a ubicacion, cotas de medidas, caracteristicas relevantes (flujos, cambios de
direcciones, resiimenes de caracteristicas o lo que se considere necesario) y deberan ser
en su totalidad claramente legibles, En los planos, las cotas prevaleceran sobre los dibujos
v los planos de detalle sobre los generales. La caratula sera la correspondiente a la exigida
por la autoridad sanitaria.

Los siguientes son los planos que deberan confeccionarse por parte del proyectista;

i. Instalaciones de Agua Fria (plantas, isométricos, camaras, etc).

ii. Instalaciones de Alcantarillado (plantas, isométricos, camaras, etc).
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iit. ~Gas (de requerirse) (plantas, camaras, etc).

iv.  Riego tecnificado (de requerirse) {plantas, proy. eléctricos, cdmaras, etc).

V. Instalaciones de Aguas Lluvias
Plano de canales y colectores de aguas lluvia, bajadas, pozo absorbente, si asi lo

requiere el proyecto.

vi,  Eléctrico e lluminacion (plantas, cdmaras, etc).

vii. Mobiliario Urbano y Sefalética
Se debera desarrollar el anteproyecto de mobiliario urbano y sefialética integral del parque.

Los anteproyectos deberan de considerar:

Memoria Explicativa
Especificaciones Técnicas
Planimetrias
Presupuestos

El anteproyecto de Mobiliario Urbano correspondera al disefio y localizacién de [as bancas,
sefialéticas, basureros, barandas y cualquier otro elemento urbano y/o paisajistico,
indicando la cantidad, tipo, materialidad, procedimientos de instalacién y mantencion.

La informacion debera ser coordinada con el resto da las especialidades como paisajismo,
iluminacién, etc, para su correcta implementacion.

El anteproyecto de Sefialética correspondera al disefio y localizacién de elementos
orientadores que permitiran al visitante y al usuario del parque, los cuales deberan de
disponer informacidn del lugar, sitios, recorridos, equipamientos, flora, fauna, etc.

viii.  Otras Especialidades

De requerirse algln anteproyecto especifico no indicado anteriormente y/o propuesto por
la consultoria sera responsabilidad del contratista considerarlo para el buen desarrollo y
termino del proyecto, considerando los criterios antes mencionados.

e) ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones técnicas del proyecto y sus obras seran independientes y deberan ser
absolutamente concordantes con cada una de las partidas de los Presupuestos elaborados
por el Consultor,
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« Las E.T. deberan cumplir con las normas vigentes en materia de dimensionado y de
dosificacion de elementos estructurales ya sean de hormigon armado, de acero,
madera u otro material.

» Deben contener en forma total y suficiente los requerimientos de todos y cada uno de
los items en particular, como para proceder en |a etapa de ejecucion sin necesidad de
remitirse a documentos externos.

- Este documento sera Unico, para cada intervencion y consolida todos los aportes y
especificaciones técnicas de los distintos especialistas involucrados en el disefio. Sera
responsabilidad del Consultor ordenar y compaginar este documento.

= En las Especificaciones Técnicas no se hara referencia a contratistas de las
especialidades o sub-contratistas, sino que se hard mencion, solamente, de “el
Contratista”, refiriéndose al Contratista General, guien sera el tinico responsable de la
construccion de toda la obra.

= Se deberd privilegiar los productos y materiales que aseguren el funcionamiento de las
obras en dptimas condiciones, incluso en momentos de catastrofes y emergencias
{incombustibles, imputrescibles, inoxidables, no solubles en agua, no téxicos y que no
produzcan gases toxicos.

» No se indicara marca comercial de los productos, se debera dar una descripcién
acabada y detallada de los materiales, sus caracteristicas técnicas y estéticas,
indicando los estandares minimos que deben cumplir, la normativa que los rige y su
forma dptima de colocacién; Se debe establecer que los materiales y productos serén
siempre de primera calidad y para uso masivo intensivo.

» En las Especificaciones Técnicas, debera quedar claramente definido que todos los
materiales estan afectos a controles y ensayes (ademas de los obligatorios por Normas
y Ordenanzas) y se estableceran las exigencias que ademas se hara al Contratista, en
cuanto a control de calidad, indicando los materiales y productos que seran
expresamente controlados, el nimero de muestras a ensayar y el tipo y caracteristicas
de los ensayes.

f) PRESUPUESTO

Se debera desarrollar un presupuesto completo de todas las obras a considerar en el disefio
del proyecto, concordante en su desglose con las Especificaciones Técnicas.

Las unidades de medidas serdn las correspondientes al sistema métrico.

Debera ser un presupuesto detallado, por cada obra con sus respectivos analisis de precios
unitarios de cada partida, integrando todas las partidas y sub-partidas de instalaciones,
estructuras, obra gruesa con el de las terminacicnes de arquitectura, indicando las
cubicaciones desglosadas, sus precios unitarios y totales. Debe contener las columnias
necesarias para una claridad absoluta del presupuesto (n° de partida, descripcion de
partida, unidad, cantidad, precio unitario y precio total), la numeracién debe ser
correspondiente con las Especificaciones Técnicas. Debe ejecutar un analisis completo de
los gastos generales asociados a la ejecucion del proyecto. Al final se incorporara los
valores de: ’

- Costo directo (sin IVA).

- Gastos Generales {Desglosado) %.

- Estimadion de Utilidades %. :
En el precio unitario de cada partida debe considerarse incluido el porcentaje de Gastos
generales y Utilidades calculado,

Se aceptara un maximo de 4 globales en todo el Presupuesto de cada proyecto, quedando

excluido todo lo referente a Instalaciones, las cuales deberdn presentar Presupuesto
Detallado.
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El presupuesto detallado se presentara con un Total Neto, IVA y Costo Total.

De este Documento se enfregara, ademas, una copia magnética y en CD, (planilla de
célculo Excel, u otra similar compatible),

Aparte del presupuesto de obras se deberad desarrollar un presupuesto de equipos y
equipamientos para la puesta en marcha de proyecto. Debera presentar especificaciones
técnicas basicas de los equipos y equipamientos, junto al Presupuesto indicando el precio
unitario, el total de cada tipo v la suma total, de acuerdo con los precios de mercado a la
fecha.

4.4.42 WMAQUETAS, IMAGENES VIRTUALES Y VIDEO CON ANIMACION DE
RECORRIDOS FINALES

Maqueta Virtual

Se entregara la maqueta electrénica en 3D definitiva, que exprese la volumetria y disefio
del Parque en su totalidad.

Imagenes en 3D

Se entregaran las representaciones del Parque a través de imagenes de uso y perspectivas
o isométricas definitivas que den cuenta del partido general. Se deberdn considerar al
menos 10 capturas especificas, enfatizando los sectores mas importantes desarrollados.

Video con recorridos

Se entregara un video con recorridos virtuales con una duracién no menor a 5 minutos
donde se muestre el interior de los recintos proyectados y el exterior del proyecto en
general, en formato mp4,

4443 ESTUDIOS DE RIESGOS

El consultor debera continuar y dar termino a los estudios de riesgos iniciados en la Etapa
2. Debiendo entregar el Estudio junto a sus respectivas aprobaciones y/o visaciones de los
organismos competentes, segtin corresponda.

4.4.4.4 MODELO DE GESTION Y PLANES COMPLEMENTARIOS
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El consultor debera finalizar el Modelo de Gestion definido y desarrollado en la Etapa 2,
junto a los célculos de mantencion, administracion y operacion del parque, garantizando la
sostenibilidad del proyecto en el tiempo, relacionado con la funcién y uso del Parque, el
cual debera dar cuenta de aquellas variables que influyan en la mejor gestion del Parque
cumpliendo con los siguientes objetivos generales:

« Una estrategia y plan de gestién que permita viabilizar la ejecucién y definir fuentes de
financiamiento, considerando que dicha propuesta debe garantizar un modelo de
administracion, mantencion y operacion, seguridad y difusidon que aseguren la
sostenibilidad.

»  Optimizacion de los recursos financieros destinados a [a operacidn, administracién y
mantencién del Parque al mismo tiempo que se incentiva el uso eficiente de los
recursos naturales.

=  Evaluar y proponer instancias de cooperacion publico-privada que permitan viabilizar
la ejecucion, administracion, mantencion y operacion del proyecto.

Este Modelo de Gestién deberd estar de acuerdo a los RIS- Sector VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANO Subsector DESARROLLO URBANO Proyectos de Construccion
de Parques Urbanos y Planes complementarios.

4.4.45 ESTUDIOS Y PLANES FINALES DEL PROYECTO

Se debera realizar la entrega de todos los estudios y planes solicitados en la consultoria,
con [as observaciones subsanadas de ser el caso, todos debidamente firmados por los
profesionales responsables, ademas de los formatos digitales correspondientes.

4.446 ANTECEDENTES PERFIL DE PREINVERSION PARA DISENO

El consultor debera presentar todos los antecedentes, segln lo requerido en las Normas,
Instrucciones y Procedimientos (NIP) y los Requisitos de Informacidn para postulacion de
iniciativas de inversion - Proyectos de Construccion de Parques Urbanos y otros que
puedan ser aplicables a esta iniciativa, vigentes, para la etapa de Disefo del Perfil
preinversional iniciado en la Etapa 2. Incluida la aplicacion de la Metodologia
complementaria de Riesgo de Desastres.

Una vez ingresado, el Consultor deberd solucionar todas las observaciones de su
responsabilidad emanadas de |la SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA. En el
caso que esta entidad efectiie observaciones que no sean responsabilidad del consultor, la
Inspeccién Técnica evaluara las observaciones tomando las medidas del caso necesarias,
para no ser afectado tanto el consultor como la municipalidad.

4.4.4.7 INFORNME REVISOR INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA



El consultor debera entregar el Informe favorable del Revisor Independiente de Arquitectura
del Anteproyecto y su cumplimiento con los requisitos técnicos, legales, normativos y de
seguridad de acuerdo a las normativas vigentes, junto a la copia del Certificado de
Inscripcion Vigente del profesional en el Registro Nacional de Revisores Independientes de
Obras de Construccién.

4.4.48 ACTIVIDAD ETAPA 3 PAC. (punito 3.4)
4.4.49 ENTREGA ETAPA 3.

El consultor realizara la entrega final de la Etapa 3 con todos los antecedentes que
contempla. La Inspeccién Técnica realizara su revision y emisién de observaciones si
procede, y el consultor debera realizar la subsanacion de ellas para la aprobacion de la
etapa por parte del IT, Jo anterior seguin plazos estipulados en las Bases Administrativas.

En esta etapa el consultor realizara un informe final del anteproyecto con la entrega final de
Planos y Documentos Originales firmados, de las 3 etapas desarrolladas, a través de:

*Un original ¥ una copia de todos los antecedentes firmados por los profesionales
responsables,

Respaldo digitalizado de todos los antecedentes y archivos en formatos, Word, Exel, DWG,
PDF QGIS, etc. Incorporados en un CD o pendrive
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FORMATOS DE LICITACION PUBLICA
ID 4295-59-LE25
CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL DALMAU,
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COMUNA BE LA SERENA 2D0O PROCESO

Licitacion: 4295-59-1 E25

“CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL DALMAU,
COMUNA DE LA SERENA 2D0O PROCESQO”

FORMATO N.° 1A: IDENTIFICACION DEL OFERENTE (Persona NATURAL O Juridica)

A. NONMBRE COMPLETO DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:
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C. BOMICILIO DEL OFERENTE:

CALLE: N° DPTO./OF:
COMUNA: CIUDAD:

CASILLA:

TELEFONOS: E-MAIL:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE

LA SERENA,

Licitacion: 4285-58-LE25

“"CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL DALMAUY,
COMUNA DE LA SERENA 2D0O PROCESO”

FORMATO N° 1b: IDENTIFICACION DEL OFERENTE (Unién Temporal de
Proveedores)

A. OFERENTE (que presenta [a oferta en el Portal Mercado Piiblico)

NOMBRE;

RUT DEL OFERENTE:

B, INTEGRANTES DE LA UTP

RUT INTEGRANTE REPRESENTANTE CEDULA DE
LEGAL IDENTIDAD
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C. REPRESENTANTE O APODERADO COMUN DE LA UTP

NOMBRE:

RUT DEL
OFERENTE:

FIRMA DEL REPRESENTANTE
O APODERADO COMUN DE LA UTP

LA SERENA,
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Licitacién: 4295-59-LE25

“CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL DALMAU,
COMUNA DE LLA SERENA 2DO PROCESO”

FORMATO N° 2: DECLARACION JURADA SIMPLE DE ACEPTACION

NOMBRE DEL
OFERENTE

Beclaro lo siguiente:

1. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, respuestas a consultas, eventuales aclaraciones y demas
documentos anexos y haber estudiado los antecedentes de [a licitacién y conocer las
normas legales al respecto, para cada caso.

2. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y productos y vialidad
de |la zona, ademas de haber visitado el terreno.

3. Haber considerado en la oferta econdmica todos ios gastos necesarios para la ejecucién
de las obras de acuerdo a los antecedentes entregados para tal efecto,

4. Estar conforme con las condiciones generales de |a licitacidn y con las especificaciones
técnicas o en su defecto, haber realizado las observaciones que le ha merecido a través
del portal de Compras Publicas en los plazos consignados y haber leido |as respuestas
dadas a esas consultas y eventuales aclaraciones realizadas a través del mismo portal.

5. No enconfrarse inhabilitado de conformidad a lo dispuesto en el articulo 33 de la ley
21.595, de delitos economicos, lo que impide al condenado contratar con cualquiera de
los organos del estade la que regird a contar de la fecha en que ia resolucién de
encuentre ejecutoriada

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
COMUN

LA SERENA,
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Licitacion: 4295-58-LE25

“CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL DALMAU,
COMUNA DE LA SERENA 2DO PROCESO”

FORMATO N° 3A: DECLARACION JURADA SINMPLE DE HABILITACION PERSONA
NATURAL

Yo, , cedula de identidad
N° , con domicilio
en

, Declaro lo siguiente:

1. No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores al momento de Ia
presentacion de la oferta.

2. No haber sido condenado por delitos concursales establecido en el Cédigo Penal de
acuerdo con la Ley N° 20.720, dentro de los dos afios anteriores al momento de la
presentacioén de Ja oferta.

3. No haber sido sancionada por el Tribunal de la Libre Competencia con la prohibicién de
contratar a cualquier titulo con érganos de la administracion, hasta por el plazo de cinco
afos contado desde que |a sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4, No encontrarse inhabilitado de conformidad a lo dispuesto en el articulo 33 de la ley
21.595, de delitos econdmicos, lo que impide a la llustre Municipalidad de La Serena
contratar con la persona natural condenada y con ninguna sociedad, fundacién o
corporacién en la que ésta fuere directa o indirectamente socio, accionista, miembro o
participe con poder de influir en la administracién podra contratar con el municipio
mientras el condenado mantenga su participacion en ella. La inhabilitacion regira a
contar de la fecha en que la resolucidn de encuentre ejecutoriada.

5. No estar afecto a las inhabilidades del inciso 6° del articulo 4° de la Ley N° 19.886:

a. No soy funcionario directivo de |a llustre Municipalidad de La Serena y no estoy
unido por los vinculos de parentesco, a alguno de éstos, descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N*® 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de
la Administracion del Estado.

b. No soy gerente, admm!strador representante o director de alguna de las siguientes
sociedades:

* Una sociedad de personas en las que los funcionarios directivos de la llustre
Municipalidad de La Serena, o las personas unidas a ellos por vinculo de
parentesco descritos en la letra b del articulo 54 de la Ley N* 18.575, ley
Organica Constitucional de Bases Generales de la Admmlstraclon del Estado
formen parte;

» Una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o
éstas sean personas sean accionistas;

* Una sociedad andnima abierta en que aquélios o éstas sean duefios de acciones
que representen el 10% o mas del capital.

« Una sociedad por acciones en que uno de sus acclonlstas relina alguna de las
condiciones anteriorrente descritas.
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6. No estar afecto a las inhabilidades del articulo 35 quater de la Ley 19.886, las que
regiran durante todo el procedimiento de licitacion:

* No soy funcionario de la llustre Municipalidad de La Serena, en ninguna calidad
juridica, incluyendo honorarios.

* No soy cényuge o conviviente civil, ni poseo algiin vinculo de parentesco en
segundo grado de consanguinidad o afinidad de ningtin funcionario o que forme
parte del personal de la llustre Municipalidad de La Serena contratado bajo
ninguna calidad juridica, incluyendo honorarios.

La informacion contenida en la presente declaracion se encontrara
permanentemente actualizada.

FIRMA DEL OFERENTE
Y NOMBRE DEL FIRMANTE

LA SERENA,
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Licitacion: 4295-59-LE25

“CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL DALMAU,

CONMUNA DE LA SERENA 2DO PROCESO"

FORMATO N° 38: DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILITACION PERSONA

JURIDICA
Yo, (Representante leqal) , Cédula de identidad N° {Rut representante legal), con
domicilio en , €n representacién de __(Razén

social empresa) , Rut (Rut de empresa), del mismo domicilio, declaro lo siguiente:

1.

7.

No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los 2 afios anteriores al momento de la
presentacion de [a oferta.

No haber sido condenado por delitos concursales establecido en el Cadigo Penal de
acuerdo con la Ley N°® 20.720, dentro de los 2 afies anteriores al momento de Ia
presentacién de [a oferta.

Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibicion de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la
ley N® 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

No encontrarse inhabilitado de conformidad a Jo dispuesto en el articulo 33 de la ley
21.595, de delitos econdmicos, lo que impide al condenado contratar con cualquiera de
los organos del estado, en este caso con la llustre Municipalidad de La Serena, la que
regira a contar de la fecha en que la resolucion se encuentra ajecutoriada,

No haber sido sancionado por el Tribunal de la Libre Competencia con la prohibicién de
contratar a cualquier titulo con 6érganos de la administracion, en este caso con la llustre:
Municipalidad de La Serena, hasta por el plazo de cinco afios contado desde que la
sentencia definitiva quede ejecutoriada.

No estar afecto a las inhabilidades del inciso 6° del articulo 4° de la Ley N°® 12.886, las

que regiran durante todo el procedimiento de licitacién:

a) No soy funcionario directivo de Ia I. Municipalidad de la Serena o de las empresas y
corporaciones del estado o en que éste tenga participacion.

b) La sociedad que represento no es una sociedad de personas en la que formen parte
los funcionarios directivos de alglin érgano de la Administracion del Estado, en este
caso de la llustre Municipalidad de La Serena o de las empresas y corporaciones
del Estado o en que éste tenga participacion, o las personas unjdas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en [a letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575,
Ley Orgénica Constitucicnal de Bases Generales de la Administracién del Estado.

c) La sociedad que represento no es una sociedad comandita por acciones o anénima
cerrada en que una o mas de las personas indicadas en |a letra a) anterior sean
accionistas.

d) La sociedad que represento no es una sociedad anénima abierta en que alguna de
las personas indicadas en la letra a) precedente sea duefa de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

e) La sociedad que represento no es una sociedad por acciones en que uno de sus
accionistas retina alguna de las condiciones anteriormente descritas,

f) No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las
sociedades antedichas.

No estar afecto a las inhabilidades del articulo 35 quater de la Ley 19.886, las que
regiran durante todo el procedimiento de licitacion:
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» No soy funcionario o formo parte del personal de la ilustre Municipalidad de La
Serena contratado bajo ninguna calidad juridica, incluyendo honorarios.

» No soy conyuge o conviviente civil, ni posec alglin vinculo de parentesco en
segundo grado de consanguinidad o afinidad de ningun funcionario o que forme
parte del personal de |a llustre Municipalidad de la Serena contratado bajo ninguna
calidad juridica, incluyendo honorarios.

» La sociedad que represento no es de personas o empresa individuales de
responsabilidad iimitada de las que formen parte o sea beneficiario final de ningtin
funcionario de la llustre Municipalidad de La Serena o que forme parte del bajo
ninguna calidad juridica, incluyendo honorarios.

+ la Sociedad que represento no es una sociedad en comanditas por acciones,
sociedad por'acciones o andnima cerrada en que sean accionistas directamente, o
como ni con sociedades andnimas abiertas en que aquellos o estas sean duefios de
acciones que representen el 10 por ciento o mas del capital, directamente o como
beneficios ningtn funcionario de la llustre Municipalidad de La Serena o que forme
parte del bajo ninguna calidad juridica, incluyendo honorarios ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
entredichas.

La informacidn contenida en la presente declaracion se encontrara
permanentemente actualizada,

FIRMA DEL BECLARANTE

Y NOMBRE DEL FIRMANTE

LA SERENA,
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Licitacion: 4295-59.1 E25

“CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL DALMAU,
COMUNA DE LA SERENA 2D0O PROCESO”

FORMATO N° 3C: DECLARACION JURADA SIMPLE UNION TEMPORAL DE
PROVEEDORES PARTICIPACION UNICA.

Yo, (represéntate legal) , cédula de identidad N°_(Rut representante legal),
con domicilio en (Domicilio. Comuna, Cuidad) , €N representacion
de {Razdn social empresa) , Rut; (Rut de Empresa)__, del mismo

domicilio, participante de la Union Temporal de Proveedores

, declaro que al momento de la
presentacion de esta oferta la empresa a la que represento no es participe de ninguna
otra Unién Temporal de Proveedores tal como se exige en el Capitulo IX De la promocion
de la participacién de las empresas de menor tamario y coopérativas en el sistema de
compras publicas, Parrafo 2 De la Union Temporal de Proveedores, articulo n® 54 “...
Respecto de cada proceso y al momento de |a presentacion de la oferta los integrantes de
la Unién Temporal de Proveedores no podran participar en ofra.”

FIRMA DEL DECLARANTE
Y NOMBRE DEL FIRMANTE

LA SERENA,
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Licitacion: 4295-59-l.LE25

“CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL DALMALU,
COMUNA DE LA SERENA 2DO PROCESO”

FORMATO N° 4: DECLARACION JURADA SIMPLE - SIN TRABAJOS EN EJECUCION

(ESTE FORMATO DEBE COMPLETARSE SOLO en caso de no poseer obras en
ejecucién)

A. NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

B. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que no posee obras en
ejecucion durante el mes anterior al de la fecha de la apertura de |a propuesta.

FIRMA DEL OFERENTE
Y NOMEBRE DEL FIRMANTE

LA SERENA,
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Licitacion: 4295-59-LE25

“CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL DALMALU,
COMUNA DE LA SERENA 2DO PROCESO”

FORMATO N° 5: Declaracion Jurada Programas de integridad y CUMPLIMIENTO
(compliance).

Yo (Representante legal), cédula de identidad N° (Rut representante iegal), con domicilio
en (Domicilio, Comuna, Ciudad), en representacién de (Razdn social empresa), Rut: (Rut
empresa), del mismo domicilio, declaro lo siguiente:

Declaro lo siguiente:

Cuento con los siguientes documentos que acreditan la implementacion de Programas de
integridad y son conocidos por los frabajadores (Marcar con X el documento
implementado por la empresa):

DCédigos de ética internos con énfasis en la debida diligencia con la cual deben
desempenar las funciones de los trabajadores,

DManua[es que regulen materias sobre conflicto de intereses, responsabilidades de
cada trabajador claramente definidas en casos de incurrir en practicas corruptas o
delictivas, como el cohecho, adulteracion de documentos, violacion de los derechos
de los trabajadores, incumplimiento de normas medicambientales, obligacion de
denuncia, lineamientos, medidas y controles de la empresa para prevenir delitos en
las materias ya indicadas, entre otras.

I:l Ctros

{Detallar)

Esta declaracion debe presentarse en conjunto con el documento marcado, para la
obtencion de puntaje en el criterio de evaluacién.

FIRMA DEL OFERENTE
Y NONMBRE DEL FIRMANTE

LA SERENA,




Licitacion: 4295-59-LE25

“CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL DALMAU,
COMUNA DE LA SERENA 2DO PROCESGQ"

FORMATO N° 6: METODOLOGIA PROPUESTA.

La propuesta metodoldgica presentada debera desarrollar los contenidos minimos que se
indican a continuacion, de acuerdo a sefialado en los términos de referencia del proyecto.

A continuacidn, se presenta una estructura de la propuesta que el oferente debera
desarrollar. El contenido debe representar una sintesis de lo principal solicitado en cada
descripcion,

DESCRIPCION DETALLE

Describir la propuesta, su
alineacion con los objetivos
del Capitulo N° 3 de las
Especificaciones técnicas, y
justificar su pertinencia para
la consultoria.

Describir los pasos
metodoldgicos que se
seguiran, incluyendo las
técnicas de apalisis y los
instrumentos especificos a
utilizar {cuestionarios,
matrices, protocolos, etc.).

Explicar los principios y
marcos tedricos que
sustentan la propuesta
metodolégica, justificando
la eleccion del enfoque
adoptado,

Identificar y describir las
fuentes de informacién
primarias y secundarias que
se utilizaran (bases de
datos, entrevistas,
documentos oficiales, etc.),
justificando su pertinencia.
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Indicar las herramientas o
sistemas que se emplearan
para apoyar la
implementacidn de la
metodologia (por ejemplo,
software de analisis,
plataformas de encuestas,
herramientas de
visualizacion, etc.).

Explicar la organizacion del
equipo de trabajo,
detallando las funciones de
cada integrante y su
articulacion con la
metodologia propuesta,

LA SERENA,

FIRMA DEL OFERENTE
Y NOMBRE DEL FIRMANTE




Licitacion; 4295-59.LE25

“CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL DALMALU,
COMUNA DE LA SERENA 2D0O PROCESQO"

FORMATO N° 7: LISTADO DE PROFESIONALES BASICOS QUE FORMARAN EL

EQUIPO DE TRABAJO

Este formato se debera presentar por cada uno de los perfiles basicos solicitados.

NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

Marque con una X de acuerdo al perfil que esta presentando:

Perfil

Consultor

Jefe de Proyectos

Consulta ciudadana

Viodelo de gestidn y planes complementarios

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo

Rut

FORMACION

| éstudio_s basicos | medios { {écnicos

Estudios superiores / profesion

Otros estudios y/o conocimientos

[EXPERIENGIA PROFESIONAL

afio

Periodo Persona que entrega (| Consultoria/ Proyecto /
[ziidf Funcién la referencia [*] Estudio
afio— | Lugar o area Cargo
hasta de desempefnado
trabajo
mesy
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[*] Cada dato de referencia debe indicar el nombre del contacto, cargo y correo
electrénico para su ubicacién, en caso contrario, la experiencia no sera contabilizada,

Se debera incluir en este anexo copia del certificado de titulo de cada persona que
integre el equipo de trabajo.

FIRMA DEL OFERENTE
Y NOMBRE DEL FIRMANTE

LA SERENA, -
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Licitacion: 4295-59-L.E25

“CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL DALMALU,
COMUNA DE LA SERENA 2D0O PROCESO”

FORMATQO N° 8: EXPERIENCIA DEL OFERENTE

NOMBRE DEL

OFERENTE

N° | Nombre del Mandante | Tel. de Correo Descripeion | Ano de
proyecto Contacto | Electronico | proyecto ejecucion

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Se debe adjuntar certificados de respaldo de las experiencias presentadas por la entidad
postulante, de acuerdo a lo indicado en las hases en punto 12.2.

FIRMA DEL OFERENTE
Y NONMBRE DEL FIRMANTE

LA SERENA, -




Licitacion: 4295-59-LE25

“CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL DALMAU,

COMUNA DE LA SERENA 2D0O PROCESO”

FORMATO N° 9: PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL
OFERENTE

Plazo de ejecucion de la consultoria

ETAPA DESCRIPCION

PLAZOS EN
DIAS
HABILES

Plan de Trabajo y Presentacién metodoldgica propuesta.

Carta Gantt consultoria y rectificacion del equipo.

*A proponer

- Informe y Conclusiones de la Etapa 1.

- Propuesta del Programa Arquitecténico.

- Propuesta conceptual, zonificaciones y paisajistica para el
Pargue.

Actividad etapa 1 PAC (Propuesta y Validacién PA)

Entrega Etapa 1.

pot el
Recopilacién de Antecedentes. oferente.
ETJ;PA Entrega Etapa 0.
Plazo de Revision Inspector Técnico 5
Piazo Subsanacion Observaciones 5
Aprobacion Etapa 0 5
Antecedentes Preliminares, Normativos, revision y actualizacion
de antecedentes, y propuesta inicial de intervencién:
- Actualizacion Diagnéstico Situacion Actual,
- Actualizacidn Estudio Juridico,
- Diagnéstico de planes de inversidn y situacion base
proyectada, .
- Topografia y Catastros de redes, *A proponer
ETAPA L . . .
1 - Actualizacién de areas y/o zonas de Paisajismo y especies, por el
- Antecedentes Normativos entre otros, oferente.
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Plazo de Revision Inspector Técnico 12
Plazo Subsanacion Observaciones 6
Aprobacion Etapa 1 5

ETAPA

Desarrollo del Programa Arquitecténico, propuestas, planes,
estudios, informes, perfil entre otros.

Desarrollo Programa Arquitectonico para gl Pargue junto a Jos
anteproyectos del Parque general, zonificaciones y la
propuesta conceptual y paisajistica del Parque.

Magqueta digital e imagenes virtuales.

Imagen Objetivo con desarrollo de al menos dos alternativas.
Modelo de Gestion y planes complementarios (Gestion,
Administracién Inversion, Mantencién, Conservacion vy
Operacion, Seguridad, Difusidn, Inversién entre otros), de
acuerdo a los RIS- Sector VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANOQ Subsector DESARROLLO URBANO Proyectos de
Construccién de Parques Urbanos y Planes complementarios.
Plan de Manejo Ambiental y Forestal, y Anteproyecto de
Paisajismo y Arborizacion.

Desarrollo y avance Estudio de Riesgos.

Informe de Inspeccion Visual Arqueolégico y Paleontoldgico,
Consulta de Pertinencia SEIA

Perfil de Preinversion junto a los TDR para Disefio {avance
para revisién). Incluyendo el avance de la aplicacién de Ia
Metodologia complementaria de Riesgo de Desastres.

Actividad etapa 2 PAC (presentacion del anteproyecto).

Entrega Etapa 2.

*A propener
por el
oferente.

Plazo de Revision Inspector Técnico

Plazo Subsanacion Observaciones

Aprobaciéon Etapa 2

ETAPA

Desarrolio y termino del Anteproyecto Parque, junto a los
planes, estudios, informes, perfil, entre otros finales.

Anteproyecto Pargue general, zonificaciones y equipamientos.
Magueta digital, imagenes virtuales y Video con animacion de
recorridos finales.

Estudio de Riesgos.

Modelo de Gestion y Planes complementarios, junto a los
calculos de mantencién, administracion y operacién del
parque,

Estudios y Planes finales del proyecto en documentos
originales firmados, ademas en los formatos digitales
correspondientes.

Antecedentes de acuerdo a las exigencias establecidas en el
sistema nacional de inversiones por medio de la
municipalidad, teniendo presente las Normas, Instruccionés y
Procedimientos (NIP) vigentes y los RIS- Sector VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANO  Subsector DESARROLLO
URBANO Proyectos de Construccion de Parques Urbanos y

otros que puedan ser aplicables a esta iniciativa. Incluyendo la

*A proponer
por el
nfelente,
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aplicacidn de la Metodologia complementaria de Riesgo de
Desastres,
- Informe Revisor Independiente de Arquitectura

Actividad etapa 3 PAC final (Presentacion final).

Entrega Etapa 3.

Plazo de Revision Inspector Técnico 15
Plazo Subsanacion Observaciones 6
Aprobacion Etapa 3 5

“TOTALPLAZO| 120

PLAZOS REVISIONES, SUBSANACIONES Y APROBACIONES| 87

TOTAL 207

- L

La sumatoria del plazo ofertado en cada una de las etapas no podra sobrepasar de los
120 dfas, de lo contrario, la oferta sera declarada INADMISIBLE.

FIRMA DEL OFERENTE
Y NOMBRE DEL FIRMANTE

LA SERENA, -
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Licitacion: 4295-59-LE25

*CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL DALMAU,
COMUNA DE LA SERENA 2DO PROCESO”

FORMATO N° 10: OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL
OFERENTE

Ei Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que el valor total dela
oferta para |a ejecucion del proyecto Licitacién 1D: Licitacion: 4295-59-LE26
“CONSULTORIA DE FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL DALMAUY,
COMUNA DE LA SERENA 2DC PROCESO”, son los consignados a continuacién:

Lo . - ’ -
Lo ey, . .- L . B '

v NETO VA"

Licacion: 4205-50-LE25 "CONSULTORIA DE_|
FACTIBILIDAD PROYECTO PARQUE GABRIEL COLL
DALMAU, COMUNA DE LA SERENA 2D0 PROCESO"

TOTALES

El valor Neto TOTAL, c¢ corresponde al valor por [a totalidad de OBRAS incluidas en la
oferta, debera coincidir con el valor publicado en el portai Mercado Plblico.

v Los valores deben ser expresados en pesos chilenos, sin decimales.

FIRMA DEL OFERENTE
Y NOMBRE DEL FIRMANTE

LA SERENA, -




4,

3.

4.
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DEJASE ESTABLECIDO que, el plazo de consulta y aclaraciones se extiende desde el
dia 14 (20:01 hrs) hasta el dia 17 (16:30 hrs) - ambos - del mes de noviembre del afio
2025, estableciéndose como fecha de publicacién de respuestas el dia 20 de noviembre
de la misma anualidad (20:00 hrs). Que, por su parte la fecha de cierre y apertura de las
ofertas corresponde al dia 24 de noviembre del afio 2025 (16:00).

DESIGNASE como integrantes de la comision evaluadora a los funcionarios que a
continuacién se indica, quienes previo a la evaluacién deberan suscribir la respectiva acta
de declaracion de conflicto de interés y confidencialidad, y se consideraran sujetos pasivos
de la ley N° 20.730, en lo que respecta al ejercicio de esta funcién y mientras integren la
comision, esto es, desde la fecha de este decreto hasta 10 dias habiles después de la
adjudicacion, lo que se ha considerado para el dia 24 de diciembre del afio 2025:

¢ Dofa Lizette Gyérgy Pavez - Secretaria Comunal de Planificacion

* Dofia Natalia Gonzalez Bernous - Secretaria Comunal de Planificacion

* Dofia Camila Rojas Rivera - Secretaria Comunal de Planificacion

IMPUTESE el gasto al siguiente item del presupuesto municipal (Fondos Royalty):
e [tem 215.31.02.002.501.000, area de gestion 2-99-2, por la cantidad de
$45.000.000-. IVA incluido.

REGISTRESE Y PUBLIQUESE en el Sistema de Informacién.

COMUNIQUESE a quienes aparecen en |a distribucién por correo electrénico o a través
de las cuentas alias, lo que debe realizar Secretaria Municipal.

/Amftegg_, publiquese, cimplase y archivese en su oportunidad.

v i L
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{ALID DAUD GOMEZ
CALDE DE LA SERENA (S)

RIBERTO MALUENDAVILLEGAS
Jc SECRETARIO MUNICIPAL

Distribucién:;

- Secretaria Comunal de Planificacién - Integrantes Comisién Evaluadora - Encargada Ley
del Lobby - Direccién de Asesorfa Juridica - Direccion de Administracion Municipal -
Direccion de Control Interno - Seccion de Partes e Informaciones

HDG/HMV/RAH/SOR



